

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00

Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana

Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: **E618-S-2747/2020/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: **5003520139**

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem Praha 9 – Prosek, Žitenická 871/1, 190 00

IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 14336

zastoupená **Ing. Radkem Mrázkem, MBA**, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Česká spořitelna, a.s., [REDACTED]

Československá obchodní banka, a.s., [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Trutnov – Střední Předměstí, Vodní 177, 541 01

číslo smlouvy: **600/20/2761**

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále je jako „**smluvní strany**“)



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 7. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ ve znění jejího dodatku č. 1-4, s účinností Smlouvy ke dni 27. 7. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 214 695 732,95 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě: 238 167 666,95 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě: 240 678 993,61 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě: 257 155 377,33 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě: 272 061 113,46 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **12 277 489,08,- Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 5.

Smluvní strany se mezi sebou dohodly na snížení Smluvní ceny v důsledku narovnání Zhotovitelovo nároku na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 a to v části uplatněné za valorizaci za část odpadů a suti ve výši **33 487,36 Kč bez DPH**. Zhotovitel v souladu s Pod-čl. 13.8 Smluvních podmínek nebude po Objednateli nárokovat úpravu dle tohoto Pod-čl. Smluvních podmínek na všeobecné položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce. Zhotovitel s touto úpravou ceny souhlasí. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí **284 305 115,18 Kč bez DPH**.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „**ZZVZ**“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 20 a úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 5.

I.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **12 277 489,08,- Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021.
2. Smluvní strany dále deklarují, že na základě konsenzu obou smluvních stran dochází ke snížení Smluvní ceny v důsledku narovnání Zhotovitelovo nároku na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 a to v části uplatněné za valorizaci za část odpadů a suti ve výši **33 487,36 Kč bez DPH**.

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: 272 061 113,46 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 12 277 489,08 Kč
Snížení Smluvní ceny na základě dohody smluvních stran bez DPH: - 33 487,36 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: 284 305 115,18 Kč

4. Článek 20 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se stávající text článku 20, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla dle Dopisu nabídky - ve znění Dodatku č. 5
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddávatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - ve znění Dodatku č. 1
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)

5. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 5

V Praze

 
13.11.2023 08:36
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze

 Digitálně podepsal


 Datum: 2023.10.26
13:12:07 +02'00'

.....
Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy)
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 5

