



Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. 0586/2023

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc.Adamem Hanusem, starostou

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

ID datové schránky: 42bb7zg

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

LAMA lighting technologies s.r.o.

Se sídlem: Objízdna 1777, 765 02, Otrokovice

Zastoupen: Ing. Davidem Lamichem, Ph.D., jednatelem,

Ing. Bedřichem Koukalem, jednatelem

IČ: 28622740

DIČ: CZ28622740

ID datové schránky: xzxps5g

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 6.10.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „**Zimní stadion, Rekonstrukce osvětlení hrací plochy a tribun**“ („smlouva“).

- 2.2 V souladu s čl. 18.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále jen „dodatek č. 2“).

3. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný v příloze b) smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení nových dodatečných prací (vícepráce) - tj. že centrální záložní zdroj vč. baterií, ovládání a prvků pro úplný provoz zařízení na dobu min. 60minut a 10% Eav bude osazen v protipožárním provedení. Tato změna je specifikována v příloze dodatku č. 2 – položkový rozpočet, která je jeho nedílnou součástí.

- 3.2 Odůvodnění změn:

V průběhu provádění prací byly zjištěny skutečnosti, které nebyly známy před zahájením prací na stavbě a v průběhu zadávacího řízení pro stavbu.

Z důvodu umístění centrálního záložního zdroje vč. baterií, ovládání a prvků pro úplný provoz zařízení na dobu min. 60minut a 10% Eav, uvnitř požárního úseku zimního stadionu bude osazen centrální záložní zdroj vč. příslušenství v protipožárním provedení.

- 3.3 Celková cena všech změn díla podle Dodatku č.2 smlouvy je: + 67 750,- Kč bez DPH.
- 3.4 Sjednané změny díla podle Dodatku č.2 smlouvy nemají dopad na lhůtu provádění díla.
- 3.5 V důsledku změn díla popsanych v čl. 3.2 tohoto Dodatku č. 2, se čl. 5.1 smlouvy v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

“Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena za dílo celkem v Kč	2 567 387,47 Kč	539 151,37 Kč	3 106 538,84 Kč

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 2 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- 4.6 Uzavření dodatku č. 2 odsouhlasila Rada města Kopřivnice usnesením č. 807 na 23. schůzi dne 7.11. 2023.
- 4.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: rozpočet k dodatku č.2

V Kopřivnici dne

V Otrokovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 10.11.2023 09:53:49 +01:00

Bc. Adam Hanus
starosta

Ing.
Bedřich
Koukal

Digitálně podepsal
Ing. Bedřich Koukal
Datum: 2023.11.09
10:32:13 +01'00'

Ing. David Lamich, Ph.D., jednatel
Ing. Bedřich Koukal, jednatel

Příloha – Rozpočet k dodatku č.2

Položkový rozpočet						
S:		Zimní stadion Kopřivnice - Rekonstrukce osvětlení ledové plochy a tribun				
O:		Kopřivnice				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				84 500,00
1	941941111Rxx	Pronájem mobilní montážní plošiny	kpl	1,00000	84 500,00	84 500,00
Díl:	M21	Elektromontáže				2 341 559,47
2	210201528R00	Svítilno LED světlo - venkovní provedení, dle technického návrhu dodav. vč. závěsné konstr.	kpl	1,00000	1 155 599,04	1 155 599,04
		Dodavatel navrhne vhodný typ svítidla pro instalaci na zimním stadionu v potřebném počtu (ks) tak, aby návrh byl v souladu se "Zadávacími podmínkami" a "Referenčním listem navrhovaného osvětlení", které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.				
		Součástí ceny je i recyklační poplatek.				
3	210901062RT1	Kabel silový CYKY 1kV (typ dle dod.) fixov.vežlabu, včetně dodávky kabelu CYKY (typ dle dodavatele)	kpl	1,00000	388 582,02	388 582,02
		Součástí dodávky v rámci této položky je kromě samotného kabelu také elektrikařský rošt včetně kotvicích prvků a montáže.				
4	742220181Rxx	Centrální záložní zdroj vč. baterií, ovládání a prvků pro úplný provoz zařízení na dobu min. 60minut a 10% Eav	kpl	0,00000	266 193,01	0,00
4.II	742220181Rxx	Centrální záložní zdroj vč. baterií, ovládání a prvků pro úplný provoz zařízení na dobu min. 60minut a 10% Eav - protipožární provedení	kpl	1,00000	333 943,01	333 943,01
		Součástí dodávky v rámci této položky jsou kromě samotného záložního zdroje také veškeré prvky protipožárního provedení a montáže.				
5	210901062RT2	Kabel silový 1-CXKH+V-J 1kV (typ dle dod.) fixov.dle ČSN, včetně dodávky kabelu (typ dle dodavatele)	kpl	1,00000	131 732,40	131 732,40
		Součástí dodávky v rámci této položky jsou kromě samotného kabelu také veškeré prvky protipožárního provedení a montáže.				
6	210110601Rxx	Ovládací panel s LED dotykovou obrazovkou, pro regulaci, vč. regulace DALI, vč. kabeláže	kpl	1,00000	19 820,00	19 820,00
		Regulace DALI musí umožnit automatickou volbu provozních režimů 0 / 100 / 300 / 500 / 750 lx.				
		Dále musí umožnit ruční ovládání libovolného světla (každého světla samostatně) v provozním režimu 0 / 100 / 300 / 500 / 750 lx.				
7	220711601Rxx	Programování provozních režimů osvětlení, (včetně případných licenčních poplatků)	kpl	1,00000	102 700,00	102 700,00
8	220711605R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu, včetně zaškolení obsluhy	h	8,00000	800,00	6 400,00
9	210290642RAA	Výměna částí jističů, spínacích přístrojů vč., předpětí ochrany ve stávajícím rozvaděči	kpl	1,00000	145 583,00	145 583,00
		Výměna nebo doplnění prvků do stávajícího rozvaděče v souladu s požadavky dle nové instalace.				
10	220890202R00	Výchozí revize elektroinstalace nového osvětlení	kpl	1,00000	20 800,00	20 800,00
11	650511211R00	Měření intenzity osvětlení pro jednotl. prov.stavy, včetně vystavení protokolu	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00
12	210292041RAA	Servis celé elektroinstalace po dobu záruky, v intervalech předepsaných výrobcem zařízení	kpl	1,00000	26 000,00	26 000,00
Díl:	M65	Demontáže elektroinstalace				65 928,00
13	650801115Rxx	Demontáž svítidel (stropní výbojkové zavěšené), včetně pomocných závěsných konstrukcí a příslušen.	kpl	1,00000	25 728,00	25 728,00
		Včetně ekologické likvidace.				
14	220280629R00	Demontáž napájecích kabelů z roštů a konstr., (od svítidel po rozvaděče)	kpl	1,00000	40 200,00	40 200,00
		Předpokládaná délka kabeláže je cca 1.500 m.				
		Včetně ekologické likvidace.				

Díl:	VN	Vedlejší náklady				75 400,00
15	004111020R	Vypracování projektové dokumentace , skutečného provedení stavby (DSPS)	Soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
		Předat 3x v tištěné podobě + 1x digitálně (na libovolném datovém nosiči).				
		Součástí DSPS budou: Katalogové listy ke všem použitým svítidlům a k jednotlivým komponentům regulace, Montážní návod ke svítidlům, Certifikát ENEC, Prohlášení o shodě, Návod k provozu, Výpočet osvětlení, atd.				
		Vše v tištěné podobě bude předáno ve stejném členění, řazení a s názvem i v digitální podobě (např. ve formátu *.pdf).				
		Veškerá dokumentace (tištěná i digitální) bude předána v českém jazyce.				
16	005122020Rxx	Doprava, přesun materiálu, odvoz likvidace uložení, na skládku vč. poplatku	Soubor	1,00000	23 400,00	23 400,00
		Upřednostňuje se recyklace případně jiná ekologická likvidace před prostým uložením na skládku.				
Celkem bez DPH						2 567 387,47
Poznámky uchazeče k zadání						
Z důvodu zamčené buňky slouce E položky 2 zasíláme původní rozpočet dle dohody se zadavatelem. Položka rozvaděč z nové přílohy č.4_ZS-osvetleni-Rozpocet je připočítána do položky č.9, cenová nabídka obsahuje tedy rozvaděč. Položkový rozpočet = položky v rozpočtu nejsou ideální a materiál nebo práce které nebyly uvedeny jsou rozloženy do položek, které se činnosti nebo materiálu nejbližší blíží. Z toho důvodu mohou být některé položky značně zkreslené. Příklad položek nezařazených: řídicí systém, podružný materiál, elektroinstalační						
Pozn.						
Jestliže je v soupisu prací nebo v jiné části zadávacích podmínek uvedeno obchodní jméno materiálu, výrobku nebo zařízení, je toto myšleno jako referenční minimální standard jakosti tohoto materiálu, výrobku nebo zařízení. Uchazeč ve své nabídce uvede a ocení materiál, výrobek nebo zařízení s nejméně shodnou jakostí a kvalitou nebo vyšší.						