



DODATEK Č. 2 ke smlouvě D35 Ostrov – Vysoké Mýto, DSP/IČ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002293, evidenční číslo: 392/19

Číslo smlouvy zhotovitele: 1749/19-400

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (5531540004.12233)

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003367

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

národněprávní organizace

bankovní spojení:

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

ředitel Správy Pardubice,
na základě pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(také jen „Objednatel“)

a

Konsorcium SATRA – MMD – MMD Ltd. zastoupené vedoucím společníkem

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem:

Pod pekárny 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO:

18584209

DIČ:

CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, vložka C3014

zastoupen:

jednatel

Další společníci:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1 IČ: 48588733

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku IČ: 1243967

(také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Preambule

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 16.1.2020 smlouvu pod názvem D35 Ostrov – Vysoké Mýto, DSP/IČ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2020 (také jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (také jen „**Plnění**“).
2. V průběhu realizace plnění došlo k vyvolání požadavků na dodatečné změny již zpracované DSP, a to v rozsahu, jak jsou specifikovány v Příloze A tohoto Dodatku (také jen „**Změny DSP**“).
3. Dále vlivem zahájení MPV na pokyn Objednatele před navedením stavby do systému MPV a dále vlivem nefunkčnosti systému MPV z důvodu hackerského útoku na IT infrastrukturu Objednatele je nezbytné provést dodatečné založení dat do systému MPV, specifikovaných v Příloze A tohoto Dodatku (také jen „**Dodatečné založení dat**“).
4. Dále vlivem rozdělení výkonu MPV pro část tunelu a povrchové trasy a vlivem časových externalit vznikly požadavky na uzavření nových vybraných nájemních smluv a dodatekovaní stávajících nájemních smluv, specifikovaných v Příloze A tohoto Dodatku (také jen „**Aktualizace NS**“) a na provedení dalších činností majetkoprávního vypořádání, specifikovaných v Příloze A tohoto Dodatku (také jen „**Další činnost MPV**“).
5. V souběhu při zpracování DSP vznikla potřeba zpracovat projektovou dokumentaci zadání geotechnického monitoringu, jak je specifikovaná v Příloze B tohoto Dodatku (také jen „**PD-GTM**“). Tato změna je uzavírána v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ.
6. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (také jen „**Dodatek**“).

II.
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany činí nesporným, že Zhotovitel dle požadavků Objednatele zpracoval a Objednateli odevzdal DSP v podobě Změn DSP.
2. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec Smlouvou sjednaného rozsahu činností Majetkoprávního vypořádání Zhotovitel provede Dodatečné založení dat, a to v rozsahu specifikovaném podrobně v Příloze A tohoto Dodatku. Smlouvy, které byly zpracovány mimo systém MPV budou vkládány s minimálním množstvím informací, které jsou potřebné pro jejich zanesení (předpoklad: datum podpisu smlouvy a datum a číslo vkladu do katastru nemovitostí).
3. Smluvní strany dále činí nesporným, že Zhotovitel dle požadavků Objednatele provedl Další činnost MPV.
4. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené se Článek II. odst. 1 Smlouvy mění tak, že nově zní:

1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

Celková cena za poskytování plnění:

	<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</i>
<i>Původní cena po dodatku č.1</i>	<i>30.899.550,00 Kč</i>	<i>6.488.905,50 Kč</i>	<i>37.388.455,50 Kč</i>
<i>Navýšení</i>	<i>680.700,00 Kč</i>	<i>142.947,00 Kč</i>	<i>823.647,00 Kč</i>
<i><u>Nová cena po dodatku č.2</u></i>	<i><u>31.580.250,00 Kč</u></i>	<i><u>6.631.852,50 Kč</u></i>	<i><u>38.212.102,50 Kč</u></i>

Dílčí části ceny:

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

	Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
<i>Původní cena po dodatku č.1</i>	603.000,00 Kč	126.630,00 Kč	729.630,00 Kč
<i>Navýšení</i>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<u>Nová cena po dodatku č.2</u>	<u>603.000,00 Kč</u>	<u>126.630,00 Kč</u>	<u>729.630,00 Kč</u>

Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí (IČ k ÚR)

	Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
<i>Původní cena po dodatku č.1</i>	108.000,00 Kč	22.680,00 Kč	130.680,00 Kč
<i>Navýšení</i>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<u>Nová cena po dodatku č.2</u>	<u>108.000,00 Kč</u>	<u>22.680,00 Kč</u>	<u>130.680,00 Kč</u>

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), Změny DSP

	Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
<i>Původní cena po dodatku č.1</i>	23.861.900,00 Kč	5.010.999,00 Kč	28.872.899,00 Kč
<i>Navýšení</i>	93.000,00 Kč	19.530,00 Kč	112.530,00 Kč
<u>Nová cena po dodatku č.2</u>	<u>23.954.900,00 Kč</u>	<u>5.030.529,00 Kč</u>	<u>28.985.429,00 Kč</u>

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) a majetkoprávní činnost

	Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
<i>Původní cena po dodatku č.1</i>	4.308.850,00 Kč	904.858,50 Kč	5.213.708,50 Kč
<i>Navýšení</i>	340.200,00 Kč	71.442,00 Kč	411.642,00 Kč
<u>Nová cena po dodatku č.2</u>	<u>4.649.050,00 Kč</u>	<u>976.300,50 Kč</u>	<u>5.625.350,50 Kč</u>

Autorský dozor vč. Technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

	<i>Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění</i>	<i>DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění</i>	<i>Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění</i>
<i>Hodinová sazba</i>	<i>900,00 Kč</i>	<i>189,00 Kč</i>	<i>1.089,00 Kč</i>
<i>Původní cena po dodatku č.1</i>	<i>2.017.800,00 Kč</i>	<i>423.738,00 Kč</i>	<i>2.441.538,00 Kč</i>
<i>Navýšení</i>	<i>247.500,00 Kč</i>	<i>51.975,00 Kč</i>	<i>299.475,00 Kč</i>
<i>Nová cena po dodatku č.2</i>	<i>2.265.300,00 Kč</i>	<i>475.713,00 Kč</i>	<i>2.741.013,00 Kč</i>

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že v Článku III. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o dílčí termíny pro Inženýrskou činnost pro získání stavebních povolení a zajištění majetkoprávních vypořádání tak, že nově zní:

<i>Inženýrská činnost pro získání stavebních povolení a zajištění majetkoprávních vypořádání</i>	
<i>Dodatečné založení dat</i>	<i>Do 1 měsíce od podpisu dodatku č. 2</i>
<i>Aktualizace NS</i>	<i>Do 3 měsíců od pokynu objednatele k odeslání smluvní dokumentace dotčeným subjektům (smluvním protistranám)</i>
<i>PD-GTM</i>	<i>Do 14 dnů od podpisu dodatku č. 2, dle toho, co nastane později</i>

6. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha A tohoto Dodatku plně nahrazuje Přílohu č. 2 – „Oceněný rozpis prací“.
7. Odměna za Změny DSP bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené po podpisu tohoto Dodatku. Odměna za Dodatečné založení dat bude uhrazena po dokončení dílčí činnosti, na základě Objednatelům potvrzeného výkazu plnění. Odměna za Aktualizaci NS bude uhrazena po dokončení dílčí činnosti na základě Objednatelům potvrzeného výkazu plnění. Odměna za Další činnosti MPV bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené po podpisu tohoto Dodatku.
8. Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento Dodatek ve vztahu ke změnám spočívajících v PD-GTM jako tzv. „nepodstatnou změnu závazku“ (závazkového vztahu ze Smlouvy) ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ve spojení s odst. 4 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu závazku a současně je její hodnota nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento Dodatek ve vztahu ke změnám spočívajících v Změnách DSP, Dodatečném založení dat, Aktualizaci NS a Další činnostech MPV jako tzv. „nepodstatnou změnu závazku“ (závazkového vztahu ze Smlouvy) ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ve spojení s odst. 5 ZZVZ, neboť změna Smlouvy dle tohoto Dodatku:
- by neumožnila účast jiných dodavatelů a nemohla by ovlivnit výběr dodavatele v zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, neboť podmínky poskytování plnění se změnou provedenou tímto Dodatkem nemění;
 - nemění ekonomickou rovnováhu závazku (dle Smlouvy) ve prospěch Dodavatele;

- c. nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky;
 - d. změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení;
 - e. změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; a
 - f. v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ dle dodatků č. 1 a 2 nedochází k celkovému cenovému nárůstu o více než 30 %.
9. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).
2. Tento Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu tohoto Dodatku tvoří:
 - A. Oceněný rozpis prací
 - B. Specifikace PD-GTM
5. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal

Datum:

2023.11.02

17:25:59 +01'00'

PŘÍLOHA B – SPECIFIKACE PD-GTM

Stavba „D35 Ostrov – Vysoké Mýto“, je jedním z dílčích úseků budoucí dálnice D35 mezi MÚK Opatovice a MÚK Staré Město. Část povrchové trasy je vedena v komplikovaných geotechnických podmínkách představující zeminy s vysokým podílem organických látek (rašeliny). V tomto úseku je navrženo založení tělesa komunikace na vhnáných, prefabrikovaných pilotách. Pro zajištění odborné kontroly prováděných prací bude v rámci geotechnického monitoringu prováděna kontrola zakládání vybraných objektů stavby, kontrola měření a vyhodnocování vývoje deformací mostních objektů a další geotechnická měření násypů založených na rašelinách.

Z geotechnického hlediska stěžejní částí stavby je tunel Homole, který tvoří dvě jednosměrné tunelové trouby o délkách 525 a 570 m. Pro zadání samotné realizace tunelu byla zvolena metoda Design & Build, která v principu znamená, že Dílo je Objednatelem specifikováno méně detailně (zejména co se způsobu jeho provedení týče), když je popsáno zejména požadavky na účel, funkci nebo výkon. Obecné smluvní podmínky pak tvoří Žlutá kniha FIDIC, zvláštní smluvní podmínky jsou zvláštní podmínky ŘSD ke Žluté knize rozšířené/obohacené o ustanovení vztahovaná ke specifikám a rizikům podzemního Díla vč. rizik základové půdy, převzatá ze Smaragdové knihy FIDIC. Jedním ze stěžejních dokumentů je tzv. Geotechnical Baseline Report (GBR) – zpráva o výchozích mezních hodnotách geotechnických rizik, zahrnutá ve Smlouvě, která popisuje fyzické podmínky pod povrchem sloužící jako základ pro ražbu a provedení ostění, včetně projektové dokumentace a postupů výstavby a odezvy základové půdy na tyto postupy. GBR stanovuje rozdělení rizika mezi Smluvní strany pro tyto fyzické podmínky pod povrchem.

Požadavky Objednatele, které byly součástí zadávacího řízení na realizaci tunelu předpokládají, že níže uvedená měření, která mají souvislost s určováním hodnot klíčových parametrů GBR, budou zajišťována Objednatelem:

- a. Geologické sledování čeleb a stavebních jam
- b. Měření deformací primárního ostění
- c. Měření deformací definitivního ostění
- d. Měření namáhání definitivního ostění
- e. Sledování hydrogeologických podmínek

Tato měření jsou základním podkladem pro vyhodnocování klíčových kritérií dle GBR a jsou Měřeními dle Pod-článku 13.9 Smluvních podmínek.

Předmětem nabízených činností je zpracování dokumentace pro zadání geotechnického monitoringu (GTM) tunelu Homole, v podrobnosti pro provedení stavby, pro výše uvedených 5 skupin měření. Detailní návrh bude zpracován pro technické řešení dle tzv. Referenčního projektu Objednatele. V případě, že vítězná nabídka zhotovitele tunelu se bude významně odlišovat, zajistí následný Zhotovitel GTM úpravu rozsahu měření v rámci zpracování realizační dokumentace GTM.

Zhotovitelem zpracovaný projekt pro zadání GTM:

- a) se bude řídit závaznými pravidly provádění GTM při přípravě a výstavbě tunelu popsaných v TP 237
- b) bude pro výše uvedená měření obsahovat:
 - popis jednotlivých druhů měření
 - stanovení rozsahu, četnosti a požadavků na přesnost jednotlivých měření

- definice očekávaných, varovných a nebezpečných stavů v návaznosti na technické řešení realizace podzemního díla dle Referenčního projektu

Dokumentace se bude skládat z textové a výkresové části a oceněného a neoceněného soupisu prací. Poloha jednotlivých měřících prvků bude zobrazena na situaci, podélných řezech a příčných řezech.

Digitálně podepsal:

Datum: 13.11.2023 10:01:36 +01:00