



Vrt Horní Újezd – Krásnoves – voda, elektro, dispečink
registrační číslo projektu: 02382011

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.7.2023

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 02/2023/PO

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **VHOS, a.s.**
Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 48172901
DIČ: CZ48172901
Zastoupený: Ing. Pavel Linzer, MBA, předseda představenstva VHOS, a.s.
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: **Svazek obcí Vodovody Poličsko**
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

dále jen objednatel – na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 26.7.2023.

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Změny rozsahu prací jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Se změnou rozsahu prací se mění i cena za dílo uvedená v článku V. odstavci V.2. smlouvy o dílo.



Vrt Horní Újezd – Krásnoves – voda, elektro, dispečink
registrační číslo projektu: 02382011

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle příloženého položkového rozpočtu změn a jejich technického zdůvodnění.

Změny celkem:

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Změna č.1 – méněpráce bez DPH | -1 031 756,05 Kč |
| Změna č.2 – vícepráce bez DPH | 918 935,80 Kč |
| Změna celkem bez DPH | -112 820,25 Kč |
| DPH 21 % | -23 692,25 Kč |
| Změny celkem včetně DPH | -136 512,50 Kč |

Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

Změna č.1 a č.2:

Změna závazku ze Smlouvy o dílo dle výše uvedených změn č.1 a č.2 je v souladu s ust. § 222 odst.7 ZZVZ (méněpráce + vícepráce vodovodní šachta Š2 a Š3) a dále v souladu s ust. § 222 odst.4 (změna „de minimis“ do 15 % původní hodnoty) - viz technické zdůvodnění změn, které je přílohou tohoto dodatku.

Charakter výše uvedených změn nenaplní charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 4 a 7 ZZVZ, které tyto změny nepovažují za podstatné, a tudíž možné bez nutnosti zahajovat na tyto dodatečné stavební práce nové zadávací řízení. Zadání nového zadávacího řízení není též možné z důvodu ekonomických, a hlavně časového harmonogramu projektu.

Celková cena díla:

Původní znění dle SoD:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Cena díla bez DPH | 5 947 578,-Kč |
| DPH 21% | 1 248 991,-Kč |
| Cena díla včetně DPH | 7 196 569,-Kč |

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.



Vrt Horní Újezd – Krásnoves – voda, elektro, dispečink
registrační číslo projektu: 02382011

Nové znění dle dodatku č.1:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH | 5 834 757,75 Kč |
| DPH 21% | 1 225 299,13 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 7 060 056,88 Kč |

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.4. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličko dne 10.10.2023.

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 2: Technické zdůvodnění změn (stanovisko technického dozoru investora)

V Poliče dne 20.10.2023

Ing. Pavel Linzer, MBA
předseda představenstva VHOS, a.s.

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličko