



**DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2023/01370IV),
ke smlouvě o dílo č. S180/2023/0097/OIV – dále jen SOD**

**„Folimanka – oprava parkových cest v úseku mezi ul. Na Slupi a
můstkem přes Botič“**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 147 (oddělení investic)

Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.
Zapsaný: U Městského soudu v Praze, spisová značka B 573
Sídlo: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
IČ: 47114444
DIČ: CZ471144446
Zastoupený: Ing. Tomáš Přitasil, člen správní rady
Bankovní spojení: ČS, a.s. Praha 4, č. účtu: 1936316349/0800
Tel.: [REDACTED]

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných skutečností. Tyto dodatečné práce, nebylo možné před zahájením předvídat. Nezbytnost provedení těchto prací jsou popsány ve stavebním deníku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo č. S180/2023/0097/OIV uzavřené dne 29. 6. 2023.

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listě (vícepráce) a současně se poníží o práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny, tj. o méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listě č. 1.

Změnový list č. 1 je uložen u objednatele.

IV. CENA DÍLA

Původní znění článku č. V. Cena díla, bod č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD ve výši **5 283 298,65 Kč, tj. 6 392 791,37 Kč vč. DPH** je změněna na základě odsouhlasených položek ve změnovém listě č. 1.

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla **zvýší o 495 660,00 Kč bez DPH, tj. 599 748,60 Kč vč. DPH.**

Folimanka – oprava cest	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
cena dle SoD	5 283 298,65	1 109 492,72	6 392 791,37
celkové zvýšení	495 660,00	104 088,60	599 748,60
Cena celkem	5 778 958,65	1 213 581,32	6 992 539,97

Celková cena díla je **5 778 958,65 Kč bez DPH, tj. 6 992 539,97 Kč vč. DPH.**

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2023/0097/OIV ze dne 29. 6. 2023 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je vyhotoven ve 3 exemplářích, a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

V Praze dne 8.11.2023



Jan Korseska
starosta MČ Praha 2

za Zhotovitele

Ing. Tomáš Přítasil
člen správní rady

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 646 ze dne 23. 10. 2023

vedoucí odboru majetku a investic: Ing. Petr Grametbauer

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš