

DODATEK č. 2

k dílčí smlouvě č. 3/23/4056/044, uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most V005, NN2172, Za elektrárnou, P7; Most V012, Štefánikův most, Štefánikův, P1; Most X529, Přes Chlumeckou, P20; Most X607, Pod Krejčárkem, Ohrada, P3; Most Y534..3, Černokostecká, Vlečka Černokostecká, P10“

číslo smlouvy objednatele: 3/23/4056/044

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS230009

I.

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

Společnost SMP – Santech alfa

vzniklá ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sdružením níže uvedených společníků:

Stavby mostů a.s. (správce společnosti)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B 9654

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: 148831003/2700

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na základě udělené plné moci

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-3344510227/0100

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) k Dílčí smlouvě č. 3/23/4056/044 ze dne 11.05.2023 na akci: Most V005, NN2172, Za elektrárnou, P7; Most V012, Štefáníkův most, Štefáníkův, P1; Most X529, Přes Chlumeckou, P20; Most X607, Pod Krejcárkem, Ohrada, P3; Most Y534.3, Černokostelecká, Vlečka Černokostelecká, P10, uzavřené k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.7.2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě, se Zhotovitel zavázal u objektu: Most X607, Pod Krejcárkem, Ohrada, P3 a u objektu: Most V005, NN2172, Za elektrárnou, P7 dokončit provádění Prací ve lhůtě do 30.10.2023.

Z důvodu neschválení DIO příslušným dotčeným úřadem u objektu: Most X607, Pod Krejcárkem, Ohrada, P3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy („Předmět dílčí smlouvy“), a to na prodloužení termínu ukončení realizace díla u objektu Most X607, Pod Krejcárkem, Ohrada, P3 **do 31.12.2023**. Jedná se o změnu termínu plnění díla. Nejedná se o podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy)

1. Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací u objektu: Most V005, NN2172, Za elektrárnou, P7 ve lhůtě do 30.10.2023 a u objektu: Most X607, Pod Krejcárkem, Ohrada, P3 ve lhůtě do 31.12.2023 („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za

využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Email. zpráva z MHMP (Zamítnutí udělení DIO na akci Most X607, Pod Krejčárkem, Ohrada, P3)
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 30.10.2023

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za společníky sdružené ve společnosti
Společnost SMP – Santech alfa:

Stavby mostů a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
na základě plné moci

Santech alfa s.r.o.
Michal Pustějovský
jednatel