

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

PORR a. s.

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Adamem Příbylem, vedoucím provozu východ na úseku Dopravních staveb PORR a. s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)

Martinem Cablkem, ekonomem provozu Východ na úseku Dopravních staveb PORR a. s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Pražská třída 686/13, 500 04 Hradec Králové

43005560

CZ43005560

Raiffeisenbank a. s.

1091107720/5500

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

Komerční banka, a. s.

636270217/0100

(oprávnění zástupci ve všech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dne: 08.11.2023 v 11:36:11

Čj: TSHK/8076/2023

Listů:0 Příloh:2

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14.7.2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu části místní komunikace Gočárový třídy v Hradci Králové, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 123054 s názvem „OPRAVA POVRCHU VOZOVEK – GOČÁROVA TŘÍDA“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín protokolárního předání staveniště) byl dle čl. IV. odst. 1 sjednán na nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy a termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště) byl sjednán nejpozději do 35 dnů ode dne zahájení (předání staveniště), nejpozději do 15.10.2023. V okamžiku podpisu tohoto dodatku je zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla.
3. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou **bez DPH 1.479.982,47 Kč**.
4. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
5. Konkrétně bylo zjištěno, že bude třeba provést následující vícepráce a méněpráce:

Méněpráce:

- při opravě nebyly provedeny sanace a výšková úprava krycích hrnců u pěti kusů

Vícepráce:

- betonová deska byla vybouraná v rozsahu 65 m² a provedena nová konstrukce z KSC. Trhliny v pokladní betonové konstrukci byly vyčištěny, bylo provedeno zalití a překrytí z geomřížoviny.

V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 1.439.447,47 Kč**.“*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

- 9. 11. 2023

ZA ZHOTOVITELE:



ZA OBJEDNATELE:



-297-

Adam Příbyl IČO: 43005560
vedoucí provozu východ na úseku
Dopravních staveb PORR a. s.,
Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)

Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Martin Cablk
ekonom provozu Východ na úseku
Dopravních staveb PORR a. s.,
Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)



PORR

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 11 2023

Stavba :

číslo a název SO: SO 101

číslo a název SO: SO 101						Čerpáno v období				Celkem čerpáno		Zbývá dle ZBV				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek SOD	Počet jednotek ZBV	CENA		do konce minulého měsíce	sledované období		Množství	Cena	množství	cena		
	2	3				jednotková	celkem SOD	celkem ZBV	8	9	10	11	12	13	14	15
							1 479 982,47	1 439 447,47		0,00		1 439 447,47		1 439 447,47		0,00
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	105,300	105,300				0,000	0,000	105,300		105,300		0,000	0,000
2	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU kontrolní vrtý zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000	1,000				0,000	0,000	1,000		1,000		0,000	0,000
3	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Ochrana pracovníků a regulace veřejné dopravy pomocí dočasného SDZ, vč. projednání a úprav během realizace dle potřeb. Zřízení, údržba a odstranění.	KPL	1,000	1,000				0,000	0,000	1,000		1,000		0,000	0,000
4	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	1,000				0,000	0,000	1,000		1,000		0,000	0,000
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO ODHAD TL. SANACE: 610-100-150=360 MM, ODVOZ NA SKLÁDKU Jedná se o rezervní položku, pro případné lokální sanace pokladních vrstev. Položka bude fakturována dle skutečného průběhu plnění za souhlasu investora stavby a TDI.	M3	36,000	0,000				0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000
6	11335	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU TL. 150 MM, NA SKLÁDKU Jedná se o rezervní položku, pro případné lokální sanace pokladních vrstev. Položka bude fakturována dle skutečného průběhu plnění za souhlasu investora stavby a TDI.	M3	15,000	15,000				0,000	0,000	15,000		15,000		0,000	0,000
7	11372D	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 vč. zametení, ODVOZ NA SKLÁDKU INVESTORA BEZ POPLATKU Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku TSM HK.	M3	140,092	140,092				0,000	0,000	140,092		140,092		0,000	0,000
8	113766	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20/40	M	102,250	102,250				0,000	0,000	102,250		102,250		0,000	0,000
9	567301	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA MZK, TL.200 MM	M3	20,000	0,000				0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000
10	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI TL.250 MM	M3	25,000	0,000				0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000
11	577212	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2 PS-C	M2	1 524,800	1 524,800				0,000	0,000	1 524,800		1 524,800		0,000	0,000
12	577221	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘÍK DO 1,0KG/M2 PI-C, 1,0 KG/M2	M2	1 385,000	1 385,000				0,000	0,000	1 385,000		1 385,000		0,000	0,000
13	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ ACL 16+, 50/70, TL. 60 MM	M3	83,100	83,100				0,000	0,000	83,100		83,100		0,000	0,000
14	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S ACP+, 50/70. TL. 60 MM	M3	6,000	6,000				0,000	0,000	6,000		6,000		0,000	0,000

