

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/10365/23-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupeno:
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO/DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert
Vráblík Oddělení investic, Libor Obadal
e-mail: [REDACTED]

00291463 / CZ00291463
ČS, a. s., Uherský Brod

[REDACTED]

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
OR:
zastoupen:
za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby – HIP:

e-mail:
IČO/DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

F.E.D., s. r. o.

Hřebíčková 1320, 763 02 Zlín
Krajský soud v Brně, C87718
Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA

Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA
[REDACTED]

03994601/CZ03994601

Fio banka

[REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10365/23 uzavřené dne 09.06.2023 s předmětem smlouvy pro zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) pro stavbu pod názvem:

„Zahrada Panského domu“ (dále jen „PD“)

2. Preambule

Účelem dodatku je změna smlouvy o dílo související se změnou rozsahu díla na základě dodatečného požadavku objednatele na zpracování PD pro nové zdroje napojení závlahového systému i mimo řešené území vč. technicky navazujících objektů, statického zajištění mobilního pódia, sdělovacího vedení WI-

FI, kamerového systému a dále se změnou termínu plnění smlouvy o dílo související s rozšířením rozsahu díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. "Předmět smlouvy" se mění rozsah díla dle odst. 3.01 specifikovaný v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2) v čl. 4. „Cena za dílo“ se cena díla pro stupně PD uvedené v následující tabulce mění takto:

Stupeň PD	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení DUSP	696.000	146.160	842.160
Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS, včetně dílenské dokumentace, konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr, výstavní panel	497.000	104.370	601.370

- 3) Změna ceny díla dle dodatku č. 1:

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	123.000 Kč
DPH 21%	25.830 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	148.830 Kč

- 4) Celková rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 1:

Cena díla	
Cena dle SOD bez DPH	1.370.000 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH	123.000 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	1.493.000 Kč
DPH 21%	313.530 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	1.806.530 Kč

- 5) v čl. 5. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termíny plnění v odst. 5.01. následovně:
 - 5.01.2 DUSP bez dokladové části v počtu dle odst. 3.02. **nejpozději do 19.10.2023**
 - 5.01.3 DUSP vč. dokladové část, inženýrská činnost, průzkumy atd. v počtu dle odst. 3.02. **nejpozději do 10.11.2023**


4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Přílohou č. 1 dodatku je rozpis ceny za vícepráce.
- **Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství. Město Uherský Brod zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.**
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
39. schůze konaná dne 30.10.2023
č. usnesení: 880/R39/23


Ve Zlíně, dne

V Uherském Brodě, dne **-9. 11. 2023**



.....
za zhotovitele

Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA
jednatel společnosti



.....
za objednatele

Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta

ROZPIS CENY

za vícepráce k dodatku č. 1

v souladu s čl. 9 odst. 9.03 a čl. 4 odst. 4.01. smlouvy o dílo č. 29/10365/23-1

SO	Objekty	DUSP - Cena v Kč bez DPH při sazbě 500 Kč/h bez DPH	DPSP - Cena v Kč bez DPH při sazbě 500 Kč/h bez DPH
SO 301	Sběr vody ze střešních svodů (Střešní svody)	85h činí 42.500,00 Kč	87h činí 43.500,00 Kč
SO 304	Přípojka studny (studna > akumulace)	83h činí 41.500,00 Kč	89h činí 44.500,00 Kč
SO 405	Sdělovací vedení Wi-Fi	17h činí 8.500,00 Kč	23h činí 11.500,00 Kč
SO 406	Kamerový / dohledový systém	17h činí 8.500,00 Kč	23h činí 11.500,00 Kč
SO	Mobilní pódium	20h činí 10.000,00 Kč	16h činí 8.000,00 Kč
	Celkem	222h činí 111.000,00 Kč	238h činí 119.000,00 Kč
	čl. 4 odst. 4.01. 10 % ceny bez DPH ze stupně DUSP, PDPS	-65.000 Kč	-42.000 Kč
	Celková cena za vícepráce	46.000 Kč	77.000 Kč

Navýšení ceny v SOD v jednotlivých stupních PD dle dodatku č. 1

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena projektové dokumentace pro vydání společného povolení DUSP dle SOD	650.000	136.500	786.500
Cena za vícepráce	46.000	9.660	55.660
Cena dokumentace pro vydání společného povolení DUSP dle dodatku č. 1	696.000	146.160	842.160
Cena projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS, včetně dílenské dokumentace, konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr, výstavní panel dle SOD	420.000	88.200	508.200
Cena za vícepráce	77.000	16.170	93.170
Cena projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS, včetně dílenské dokumentace, konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr, výstavní panel dle dodatku č. 1	497.000	104.370	601.370