

# ZMĚNOVÝ LIST - 02 (příloha dodatku SoD č.j. VS-165529-14/ČJ-2021-800050-VERZAK)

Dodatečné stavební práce

**Stavba:** "GŘ OL - Oprava skladů budova 13

**Datum:** 18.10.2023

Předmět změny: změna dodávek zařiz.předmětů

Dotčené místo: Na Veselí 45 - budova 13

Odkaz na výkresy: \_\_\_\_\_

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: \_\_\_\_\_

Odkaz na jinou část smlouvy: dodatek č.1

Změna termínu dokončení stavby **není**

Dopad do ceny díla dle SOD: **-29 940,00**

Změnu vyvolal: **zrušení dodávek zař. Předmětů**

## Popis a odůvodnění změny:

Odpočet zařizovacích předmětů kuchyňky (lednice, mikrovlnná trouba, jídelní stůl, židle) a drobných předmětů do soc. zařízení (např. zásobník na utěrky, toal. papíru mýdla, odpadkové koše apod.) - podrobný soupis tvoří přílohu tohoto ZL. Objednatel dodá z vlastních zdrojů

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
odpočet	29 940,00	6 287,40	36 227,40
<b>CENA CELKEM</b>	<b>29 940,00</b>	<b>6 287,40</b>	<b>36 227,40</b>

Přílohy: rozpočet  
příloha PD  
**celkem**

Listů A4: 1  
Listů A4: 0  
**Listů A4: 1**

Autorský dozor: \_\_\_\_\_ Podpis souhlas \_\_\_\_\_

Objednatel: \_\_\_\_\_ souhlas \_\_\_\_\_

Dodavatel: \_\_\_\_\_ souhlas \_\_\_\_\_

TDS: \_\_\_\_\_ souhlas \_\_\_\_\_