

ZMĚNOVÝ LIST - 04 (příloha dodatku SoD č.j. VS-165529-14/ČJ-2021-800050-VERZAK)

Dodatečné stavební práce

Stavba: "GŘ OL - Oprava skladů budova 13

Datum: 18.10.2023

Předmět změny: *nutné stavební práce*

Dotčené místo: *Na Veselí 45 - budova 13*

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: *dodatek č.1*

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD: **1 363 047,00**

Změnu vyvolal: **změna konstrukce střechy**

Popis a odůvodnění změny:

Z důvodu níže popsané situace je nutná celková úprava krovu a střechy. Po odhalení celé střešní konstrukce ze sbíjených dřevěných vazníků, v zadní části objektu se objevily konstrukční prvky vykazující poškození biologickými dřevokaznými činiteli a rovněž mechanické poškození části dřevěných prvků. Z toho důvodu byl vypracován stavebně technický mykologický průzkum jakostního stavu dřevěných konstrukcí firmou SANAKO.cz, s.r.o., který doporučil odstranění celé střešní konstrukce a její nahrazení novou s ošetřením proti dřevokazným houbám a hmyzu. Tento posudek tvoří nedílnou část tohoto změnového listu. Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost a to i přes to, že v rámci zpracování PD byly provedeny sondy do stropní konstrukce. Nové konstrukční prvky střechy - podrobný výkaz výměr tvoří součást tohoto změnového listu.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
přípočet	1 363 047,00	286 239,87	1 649 286,87
CENA CELKEM	1 363 047,00	286 239,87	1 649 286,87

Přílohy: rozpočet
příloha PD
celkem

Listů A4: 1
Listů A4: 0
Listů A4: 1

Autorský dozor: _____ Podpis souhlas _____

Objednatel: _____ souhlas _____

Dodavatel: _____ souhlas _____

TDS: _____ souhlas _____