

ZMĚNOVÝ LIST - 03 (příloha dodatku SoD č.j. VS-165529-14/ČJ-2021-800050-VERZAK)

Dodatečné stavební práce

Stavba: "GŘ OL - Oprava skladů budova 13

Datum: 18.10.2023

Předmět změny: *nutné stavební práce*

Dotčené místo: *Na Veselí 45 - budova 13*

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: *dodatek č.1*

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD: **73 648,00**

Změnu vyvolal: **Dozdění západní obvodové zdi**

Popis a odůvodnění změny:

Dozdění západní obvodové zdi - po odstranění vnitřních onstrukcí a obkladů stěn byla zjištěna, že západní obvodová zeď je vystavěna z cihel š. 15 cm. Bude provedena přízdívka pro zvýšení její nosnosti a tepelné izolace. Podrobný výkaz výměr obou víceprací tvoří součást tohoto změnového listu.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
přípočet	73 648,00	15 466,08	89 114,08
CENA CELKEM	73 648,00	15 466,08	89 114,08

Přílohy: rozpočet
příloha PD
celkem

Listů A4: 1
Listů A4: 0
Listů A4: 1

Autorský dozor:	_____	Podpis souhlas	_____
Objednatel:	_____	souhlas	_____
Dodavatel:	_____	souhlas	_____
TDS:	_____	souhlas	_____