

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 5.6.2023 (číslo smlouvy objednatele: 292/OD/2023, číslo smlouvy zhotovitele: MIROS23200334) pro zakázku s názvem:

## Rekonstrukce ul. Pestalozziho cesta

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka,

**Zhotovitel: MI Roads a.s.**

jednající/zastoupen:

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 173 31 099

DIČ: CZ17331099

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 123 – 6606630207/0100

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

ve věcech technických: Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 27461

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněné soupisy víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	1.429.940,95 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.702.485,07 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	6.949,90 Kč
Celková ceně méněprací bez DPH	- 34.591,00 Kč
Celková cena bez DPH	1.674.843,97 Kč
DPH 21%	351.717,23 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.026.561,20 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujistějí, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterým se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Praze dne viz. elektronický podpis


  
Datum: 2023.11.13  
12:34:23 +01'00'

za zhotovitele:



na základě plné moci

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

  
Datum: 2023.11.13  
13:37:48 +01'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 29  
Stavba: Pestalozzho cesta

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 12. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH				-27 641,10
--------------	--	--	--	------------

---

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-27 641,10		-5 804,63
snížená	15,00%	0,00		0,00

---

Cena s DPH		v	CZK	-33 445,73
------------	--	---	-----	------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29

Stavba: Pestalozziho cesta

Místo:

Datum:

12. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-27 641,10</b>	<b>-33 445,73</b>
ZL č. 5	Úpravy výměr na základě skutečnosti - geodetické zaměření dokončené stavby	-27 641,10	-33 445,73

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pestalozziho cesta

Objekt:

ZL č. 5 - Úpravy výměr na základě skutečnosti - geodetické zaměření  
dokončené stavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-27 641,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-27 641,10	21,00%	-5 804,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-33 445,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pestalozziho cesta

Objekt:

ZL č. 5 - Úpravy výměr na základě skutečnosti - geodetické zaměření  
dokončené stavby

Místo:

Datum: 12. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-27 641,10</b>
HSV - HSV	-29 652,60
1 - Zemní práce	3 942,40
5 - Komunikace	-18 976,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-13 559,00
998 - Přesun hmot	-1 059,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 011,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pestalozziho cesta

Objekt:

ZL č. 5 - Úpravy výměr na základě skutečnosti - geodetické zaměření dokončené stavby

Místo:

Datum: 12. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [ CZK ]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-27 641,10</b>
D	HSV	HSV					<b>-29 652,60</b>
D	1	Zemní práce					<b>3 942,40</b>
1000	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10,000	207,00	2 070,00
1001	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,700	602,00	1 625,40
1002	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	22,70	227,00
1003	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,200	100,00	20,00
	W		10*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,200		
D	5	Komunikace					<b>-18 976,20</b>
1008	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-12,000	135,00	-1 620,00
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-5,000	249,00	-1 245,00
17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-12,000	410,00	-4 920,00
1004	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	-12,000	444,00	-5 328,00
19	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-12,000	15,80	-189,60
20	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-12,000	12,80	-153,60
21	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-12,000	210,00	-2 520,00
22	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-5,000	325,00	-1 625,00
23	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-5,000	275,00	-1 375,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					<b>-13 559,00</b>
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-30,000	310,00	-9 300,00
37	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-26,000	137,50	-3 575,00
38	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	-4,000	420,00	-1 680,00
1005	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	3,000	206,00	618,00
1006	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	3,000	126,00	378,00
D	998	Přesun hmot					<b>-1 059,80</b>
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-10,598	100,00	-1 059,80



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					2 011,50
1007	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	4,500	447,00	2 011,50	







ing. Ivan Kanta - GEOSTA

Březeneč 137

431 11 JIRKOV

# GEODETICKÝ PROTOKOL





Dne	<u>26.10.2023</u>	bylo provedeno: <i>Pestalozziho cesta, zaměření a výpočet ploch a délek</i>	Číslo	
Kde:	<u>Teplice</u>	úsek	<u>Pestalozziho cesta</u>	protokolu <u>2023-P005</u>
Vytýčení bylo provedeno dle podkladů:			<u>DSP</u>	
Který vyhotovil	<u>Rapid Most s.r.o</u>	v <u>Mostě</u>	dne <u>06/2022</u>	pod č. zak. <u>2022/226</u>
Způsob stabilizace	<u>Surface stavby</u>			
Seznam pevných bodů	<u>VS stavby</u>			
Souřadnicový a výškový systém	<u>JTSK, Bpv</u>			
Použité přístroje	<u>TS Trimble S5 DR</u> <u>PC Trimble T7</u>	Počasi	<u>Jasno 12°C</u>	Strany <u>2</u>

Bylo provedeno:

- *Zaměření podrobných bodů pro výpočty výměr*
- *Výpočty délek obrubníků*
- *Výpočty ploch dlažby a balené*

Sumář ploch a délek	
<i>Balená</i>	<b>743 m<sup>2</sup></b>
<i>Dlažba tl.8cm</i>	<b>55 m<sup>2</sup></b>
<i>Obruba 150</i>	<b>69 m</b>
<i>Lin.vpust</i>	<b>6 m</b>

Datum: 28.10.2023, č.ověření: 2022/010-P005



*Náležitostmi a přesností odpovídá předpisům*

Předal:

Převzal:



Ing. Ivan Kanta - GEOSTA


Březeneč 137

431 11 JIRKOV

# GEODETICKÝ PROTOKOL



Náčrt:



Předal: 

Převzal: 