

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00060/2023**

č. dodatku objednatele: **1390/2023**

č. smlouvy zhotovitele: **6/s/2023**

## **Objednatel**

Sídlo

Zastoupený

**město Kolín**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen jako „objednatel“)

00235440

CZ00235440

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

## **Zhotovitel**

Zapsaný

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

Ing. Michal Čepelka

**HIGHWAY DESIGN, s.r.o.**

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491

Okružní 948, 500 03 Hradec Králové

IČO

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen jako „zhotovitel“)

27513351

CZ27513351

7tbaas8

Komerční banka, a.s., Hradec Králové

35-9029000267/0100

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 02.02.2023

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

## **I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.02.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 00060/2023, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Zpracování aktualizace projektové dokumentace – Kolín – cyklostezka v ul. Třídvorská**“ (dále jen „**dílo**“ a „**smlouva o dílo**“).

## **II.**

1. V průběhu zpracování aktualizace projektové dokumentace vyvstala potřeba koordinace prací s projekční kanceláří Valbek, spol. s r.o., která pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, zpracovává projektovou dokumentaci pro zhotovení nové okružní křižovatky včetně

konstrukčních vrstev komunikace v ul. Třídvorská. Zároveň se předmět díla doplňuje a rozšiřuje takto:

- úprava nároží na pozemku parc. č. 906/3 a cyklopruh na pozemku parc. č. 882/6 v k. ú. a obci Kolín,
- součástí projektové dokumentace bude projekt rekonstrukce veřejného osvětlení, které zajišťuje objednatel a projekt zhotoviteli PD předá do 30.11.2023 pro jeho zapracování do projektové dokumentace na cyklostezku,
- projektová dokumentace bude zpracována v podrobnosti pro účely změny stavby před dokončením (ZSPD) vč. kompletní inženýrské činnosti, rozpočtu a výkazu výměr.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *termín zahájení provádění díla* – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy
- *termín řádného dokončení díla* – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30.04.2024.

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace ZSPD a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 45.000,- Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VIII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

<i>Cena bez DPH</i>	150.000,- Kč
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	31.500,- Kč
<b><i>Cena celkem včetně DPH</i></b>	<b>181.500,- Kč</b>

### III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

V Kolíně dne .....

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.13

09:50:23 +01'00'

za objednatele