

## .11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

|                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                               |                                |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Navrhovatel změny</b><br>IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno                                                      |  | Index navrhovatele:                                                                                                                                           | Číslo SO nebo PS:<br><br>D1_01 | Registrační číslo Změnového listu (KZ) :<br><br>KZ Č.039              |
| <b>Indexy:</b><br>O...objednatel<br>GD...generální dodavatel<br>GP...generální projektant<br>PM...projektový manažer<br>J...jiný |  | Změna má vliv do následujících profesí:                                                                                                                       | D1_01_1 - Stavební             |                                                                       |
|                                                                                                                                  |  | Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)                                                                     | Nemá vliv                      |                                                                       |
|                                                                                                                                  |  | <b>Název změny:</b> Doplnění vnitřních rolet v 5NP<br><b>Položka, popis:</b> Změna obsahuje doplnění vnitřních rolet v 5.NP v m.č.U.5010 po úpravě dispozice. |                                |                                                                       |
| <b>Důvod změny:</b><br>Dle požadavku investora.                                                                                  |  |                                                                                                                                                               |                                |                                                                       |
| <b>Přílohy:</b> položkový rozpočet                                                                                               |  |                                                                                                                                                               |                                |                                                                       |
| <b>Vliv na cenu:</b><br>odhadnuté náklady: 21 262,- Kč bez DPH<br>konečná cena: 21 262,- Kč bez DPH                              |  | <b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):</b><br>zvýšení ceny o: 21 262,- Kč bez DPH<br>snížení ceny o:                                    |                                | Vyplní GD (nehodící se škrtněte)                                      |
| <b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>                                                                         |  |                                                                                                                                                               | ANO / NE                       | Vyplní GP / PM                                                        |
| <b>Dopady do HMG GD:</b> 0 dní                                                                                                   |  | <b>celkový počet dnů:</b> 0 dní                                                                                                                               |                                | NE                                                                    |
| <b>Vyjádření zástupce GD</b>                                                                                                     |  | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME                                                                                                                                     |                                | Datum a podpis:<br>[redacted] 09.11.2023                              |
| <b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>                                                                                         |  | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME                                                                                                                                     |                                | Datum a podpis:<br>[redacted] 09.11.2023                              |
| <b>Vyjádření zástupce Objednatele - PM</b>                                                                                       |  | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME                                                                                                                                     |                                | Datum a podpis:<br>[redacted] věcnou úplnost<br>[redacted] 13.11.2023 |
| <b>Vyjádření zástupce Objednatele</b>                                                                                            |  | SCHVÁLIL / NESHVÁLIL                                                                                                                                          |                                | Datum a podpis:<br>[redacted] 13.11.2023                              |
| <b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>                                                                                               |  |                                                                                                                                                               |                                |                                                                       |
| <b>Rozdělovník:</b> 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD                                                                       |  |                                                                                                                                                               |                                |                                                                       |



# REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.039- DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH ROLET V M.Č. U.5010

Kód: A05-17-P  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 16.10.2023

Zadavatel:  
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**21 261,75**

|              |            |
|--------------|------------|
| DPH základní | Sazba daně |
| snížená      | 21,00%     |
|              | 15,00%     |

|             |
|-------------|
| Základ daně |
| #ODKAZ!     |
| #ODKAZ!     |

|           |
|-----------|
| Výše daně |
| #ODKAZ!   |
| #ODKAZ!   |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**25 726,72**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.039 - DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH ROLET V M.Č. U.5010**

Kód: A05-17-P

**Stavba:** IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 16.10.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

| Kód                       | Popis                        | Cena bez DPH - [02%] | Cena s DPH - [02%] |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                              | <b>21 261,75</b>     | <b>25 726,72</b>   |
| D1_01                     | Budova G1 a G2               | 21 261,75            | 25 726,72          |
| D1_01_1-                  | Stavební - Dotazy 2020_11_04 | 21 261,75            | 25 726,72          |
| D12                       |                              |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.039 - DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH ROLET V M.Č. U.5010

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1\_01\_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020\_11\_04

KSO:

Místo:

Praha

CC-CZ:

Datum:

16.10.2023

Zadavatel

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**21 261,75**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 276,91      | 21,00%     | 58,15     |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**25 726,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.039 - DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH ROLET V M.Č. U.5010

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis: **D1\_01\_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020\_11\_04**

Místo: Praha

Datum: 16.10.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštilkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**21 261,75**

PSV - Práce a dodávky PSV

**21 261,75**

767 - Konstrukce zámečnické

21 261,75

767.e - ostatní

20 984,84

# SOUPIS PRACÍ - KZ Č.039 - DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH ROLET V M.Č. U.5010

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1\_01\_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020\_11\_04

Místo:

Praha

Datum:

16.10.2023

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

| Číslo                         | Typ   | Popis                                                                                                                                                                        | Mj. | Množství | Cena jednotk. | Cena celkem (bez DPH) | Cena s DPH     |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-----------------------|----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |       |                                                                                                                                                                              |     |          |               | <b>21 261,75</b>      |                |
| D                             | PSV   | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                          |     |          |               | <b>21 261,75</b>      |                |
| D                             | 767   | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                        |     |          |               | 21 261,75             |                |
| 780                           | K     | 998767204 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v<br>oblektch v do 36 m                                                                                            | %   | 184,608  | 1,50          | 276,91                | CS ÚRS 2018 01 |
| D                             | 767 e | ostatní                                                                                                                                                                      |     |          |               | 20 984,84             |                |
| 1041                          | K     | 76711-R36 Ozn. O36 - Interiérová roleta s el. ovládáním, SV<br>fasáda 5.NP - sestava 3,48 m2, 1 ks motorů, Podrobný<br>popis viz PD, D+M                                     | kus | 2,000    | 9 230,42      | 18 460,84             | vlastní        |
|                               | vv    | rozměry 1,2m x 2,9m = 3,46m2                                                                                                                                                 |     |          |               |                       |                |
|                               |       | 2                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |               |                       |                |
|                               | K     | HZS4232 doplnění vnitřních rolet v 5NP - m.č. U.5010<br>Hodinová zúčtovací sazba technik odborný<br>Technická pomoc, koordinace výroby dokumentace,<br>silnoproudé přípomoci | hod | 4,000    | 631,00        | 2 524,00              | CS ÚRS 2023/2  |

