

DODATEK č. 10 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1782/2020/PAL**

ISPROFOND: 5313520014

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tyto společníci:

správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED] ředitelem divize 6 a [REDACTED], ekonomickým
náměstkem

společník 1: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Tomáš Votava, předseda představenstva

společník 2: AVERS spol. s.r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840 , DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **06055/2020**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 05. 2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 14. 05. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla689.485.000,26 Kč bez DPH

Dodatek č. 1+13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPH

Dodatek č. 2+30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH

Dodatek č. 3+17.281.044,21 Kč bez DPH, tj. 750.256.276,41 Kč bez DPH

Dodatek č. 4+5.523.910,64 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH

Dodatek č. 5+0,00 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH

Dodatek č. 6.....+ 15.743.500,66 Kč bez DPH, tj. 771.523.687,71 Kč bez DPH

Dodatek č. 7.....+ 18.149.592,37 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH

Dodatek č. 8+0,00 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH

Dodatek č. 9.....+ 24.650.230,04 Kč bez DPH, tj. 814.323.510,12 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 10 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 1 – Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **11.533.499,90 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 16, č. 17 a č. 19. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení § 100 ZZVZ je v celkové výši [REDAKCE] bez DPH.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **7,13 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **12,59 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky, ke dni podpisu dodatku č. 9.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 16 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Kč	
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	██████████
Kč	
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH	██████████
Kč	

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 16 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 10 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████
Kč	

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 16, č. 17 a č. 19 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
<hr/>	
Vícepráce dle ZL č. 17 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 17 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
<hr/>	
Vícepráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 10 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 16 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Kč

Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ a § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 10 Smlouvy celkem, bez DPH

Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 10

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 689.485.000,26

Kč Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9, bez DPH činila 814.323.510,12

Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 10, bez DPH + 11.533.499,90

Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10, bez DPH činí 825.857.010,02

Kč

2. Článek 21 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo: - ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - ve znění dodatku č. 10
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - ve znění dodatku č. 8
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (společenská smlouva)
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

3. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 10, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 10 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky** - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10.

Za objednatele:



V Praze


 
13.11.2023 12:53
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci drah
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.07
11:50:31 +01'00'


.....

Ředitel divize 6 Metrostav a. s.
na základě plné moci

 Digitálně podepsal



Datum: 2023.11.06
15:47:34 +01'00'

.....

ekonomický náměstek Metrostav a. s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.01
12:20:22 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva EDIKT a. s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.01
10:34:51 +01'00'

.....
Jan Koška
jednatel AVERS, spol. s r. o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10

Příloha č. 1 - Cenová rekapitulace k Dodatku č. 10

Objekt	Popis	Cena dle SoD	DPH	OC+DPH	Cena dle Dod č. 1	Cena dle Dod č. 2	Cena dle Dod č. 3	Cena dle Dod č. 4	Cena dle Dod č. 6	Cena dle Dod č. 7	Valorzace 2022	Cena dle Dod č. 9	ZL č. 16	ZL č. 17	ZL č. 19	Cena dle Dod č. 10
D.2	Železniční sdělovací zařízení															
D.2.2	Rozhlasové zařízení															
D.2.8	Tratové radiové spojení															
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRŤ															
D.3.1.1	DRT - provozovní dopravní kancelář - JOP															
D.3.1.2	DRT - provozovní dopravní kancelář - Sdělovací zařízení															
D.3.1.3	DRT - provozovní dopravní kancelář - Ovládání silnoproudých zařízení															
D.3.1.4	DRT - provozovní dopravní kancelář - Stavební část															
D.3.5	Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)															
D.4	Ostatní technologická zařízení															
D.4.1	Osobní výtahy															
D.4.3.1	EPS															
D.4.3.2	MaR															
SO 99-98	Vedlejší a ostatní náklady															
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty															
SO 04	Přeložky SSZ															
SO 05	Veřejné osvětlení															
SO 21	Přeložky kabelů NN															
SO 22	Přeložky kabelů VN															
SO 23	Přeložky sdělovacích kabelů															
SO 24	Veřejné osvětlení															
E.1.6	Potrubi vedení															
SO 06	Přeložky kanalizace a přípojek															
SO 07	Přeložky vodovodu a přípojek															
SO 08	Přeložky napojení dešťové kanalizace															
SO 25	Přeložky kanalizace a přípojek															
SO 26	Přeložky vodovodu a přípojek															
SO 27	Přeložky napojení dešťové kanalizace															
SO 29	Ochrana teplovodních rozvodů															
E.1.8	Pozemní komunikace															
SO 10	Chodníky, komunikace a zeleň															
SO 28	Chodníky, komunikace a zeleň															
E.2	Pozemní stavební objekty															
E.2.1.1	Architektonické a stavební řešení - Stavba															
E.2.1.2	Architektonické a stavební řešení - Střecha															
E.2.1.3	Architektonické a stavební řešení - Fasáda, interier															
E.2.1.4	Architektonické a stavební řešení - Sanace, hydroizolace															
E.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody															
E.2.11	Hromosvody															
E.2.12.1	Strukturovaná kabeláž															
E.2.12.2	Elektronický zabezpečovací systém EZS															
E.2.12.3	Kamerový systém CCTV															
E.2.2	Stavební konstrukční část															
E.2.4	Orientační systém															
E.2.6	ZTI															
E.2.7.1	Vytápění															
E.2.7.2	Chlazení															
E.2.8	VZT															
E.2.9	Informační systém															
SO 09	Demolice															
SO 20	Demolice															
SO 30	Cyklověž															
E.2.12	Vnitřní slaboproudé rozvody (SK, EZS, STA, DT)															

Celkem ZL

Cena díla dle SoD	689,485,000.26 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1	702,856,972.09 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 2	732,975,232.20 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 3	750,256,276.41 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 4	755,790,187.05 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 6	771,523,687.71 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 7	789,673,280.08 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 9	814,323,510.12 Kč
Nová cena díla vč. Dodatku č. 10	825,857,010.02 Kč

Dodatek č. 1	13,371,971.83
Dodatek č. 2	30,118,260.11
Dodatek č. 3	17,281,044.21
Dodatek č. 4	5,523,910.64
Dodatek č. 6	15,743,500.66
Dodatek č. 7	18,149,592.37
Dodatek č. 9	24,650,230.04
Dodatek č. 10	11,533,499.90