

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Oprava zpomalovacího prahu na ulici Štefánikova a místní komunikace u TESCO

Objednatel:

Název:	město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Bc. Adam Hanus, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Bc. Adam Hanus, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Luboš Drachovský, referent oddělení technické správy

Zhotovitel:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. oddíl C, vložka 8032
Zastoupení:	Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření) Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Lukáš Šulák

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Oprava zpomalovacího prahu na ulici Štefánikova a místní komunikace u TESCO“ („**smlouva**“).
- 1.2 V souladu s čl. 16.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný v příloze a) smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení nových dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze a) dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. 2.2. dodatku č. 1 se upravuje také doba plnění podle čl. 4 smlouvy.

- 2.2 Odůvodnění změn:

Změna č. 1

V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

a) Nutnost provedení většího rozsahu lokální sanace podkladu na více místech. Z tohoto důvodu je navýšena výměra frézování, postřiku, betonového asfaltu ACL 16 a přesuny hmot.

b) Odečtení úpravy mříží uličních vpustí, které nebylo třeba neprovádět, jelikož byla zachována původní niveleta komunikace, včetně přesunů hmot.

c) Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jejichž provedení je nezbytné pro pokračování prací na díle, a neuskutečněné stavební práce (méněpráce), které byly zahrnuty v původním závazku a jejich provedení není nezbytné pro pokračování prací na díle.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

Změna č. 2

V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Odůvodnění změny a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

a) Při odfrézování vrstev úseku č.1 MK bylo zjištěno, že je stávající asfaltová vrstva silnější, než je uvedeno v PD a průměrná hloubka frézování činí 225 mm, oproti 110 mm uvedených v PD. Navýšení výměry k frézování tedy činí 1101m². Z důvodu

hlubšího frézování je v rozsahu 1101m² proveden zásyp štěrkodrtí v tl. 110 mm a započteno více přesunů hmot než v původním VV.

b) V části úseku u vjezdu zásobování do TESCO nebude prováděna úprava komunikace, jelikož tato část není poškozená a je to souvislá vrstva komunikace směrem k ulici Severní. Tato část je z VV odečtena.

c) Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jejichž provedení je nezbytné pro pokračování prací na díle, a neuskutečněné stavební práce (méněpráce), které byly zahrnuty v původním závazku a jejich provedení není nezbytné pro pokračování prací na díle.

Změna je zařazena pod změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ a nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

Změna č. 3

V souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Odůvodnění změny a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

a) Při provádění výkopových prací v části zpomalovacího prahu bylo zjištěno, že skutečné konstrukční vrstvy se liší od PD - viz. fotodokumentace a náčrt zjištěných vrstev. Aby přechodový práh splňoval předepsané hodnoty zatížení, bylo potřeba tyto vrstvy odtěžit a provést nové souvrství. Bylo provedeno odstranění asfaltových vrstev v Ø tl.300 mm, odstranění betonu v Ø tl. 410 mm.

b) Odečet původního řešení.

c) Jedná se o dodatečné stavební práce od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jejich provedení je nezbytné pro pokračování prací na díle, avšak které jsou s ohledem na původní hodnotu závazku minimálního charakteru a nijak nemění povahu veřejné zakázky. Jejich účelem je naopak pouze zabezpečení řádného provedení díla za splnění zákonných podmínek pro změnu závazku.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobily by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, nejedná se v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

Změna č. 4

V souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Odůvodnění změny a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

a) PD řeší přesazení stromu u vily Machů. Velikost stromu a jeho kořenového systému je výrazně větší než uvádí VV. Přesazení stromu by bylo obtížné technicky a finančně

náročné. Bylo navrženo pokácení stromu a vysazení nového stromu na jiném místě mimo stavbu.

b) Odečtení původní položky.

c) Jedná se o dodatečné stavební práce od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jejich provedení je nezbytné pro pokračování prací na díle, avšak které jsou jen marginálního charakteru a nijak nemění povahu veřejné zakázky. Jejich účelem je naopak pouze zabezpečení řádného provedení díla za splnění zákonných podmínek pro změnu závazku.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobily by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. nejedná se v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

Změna č. 5

V souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Odůvodnění změny a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

a) Po odstranění podkladových vrstev a vrstvy betonu bylo provedeno měření únosnosti pláně na geotextilií a štěrkodrti v tl. mm upravené pláni. Byla naměřena nízká hodnota únosnosti. Podle projektu je předepsána hodnota únosnosti podkladu pod živичným kobercem 100 MPa/m². Tuto hodnotu není možné v tloušťkách výkopu dosáhnout při použití běžné štěrkodrti. Podle zkušenosti stoupá únosnost o 10 MPa každých 100 mm tloušťky vrstvy štěrkodrti. Bude tedy použito únosnější kamenivo stabilizované /zpevněné/ cementem /KZC/ v tloušťce vrstvy. Únosnost provedených vrstev pod živичnými vrstvami bude ověřena měřením.

b) Odečtení původní položky.

c) Jedná se o dodatečné stavební práce od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jejich provedení je nezbytné pro pokračování prací na díle, avšak které jsou s ohledem na původní hodnotu závazku minimálního charakteru a nijak nemění povahu veřejné zakázky. Jejich účelem je naopak pouze zabezpečení řádného provedení díla za splnění zákonných podmínek pro změnu závazku.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobily by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. nejedná se v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

2.3 V důsledku změn popsaných v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 1, **se čl. 5.1 smlouvy upravuje následovně:**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu a dodatku č. 1 a činí:

Cena bez DPH: 7 650 891,53 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 1 606 687,22 Kč

Cena s DPH: 9 257 578,75 Kč

2.1 V důsledku změn popsaných v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 1, **se čl. 4.1 smlouvy upravuje následovně:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

I. etapa:

Předání staveniště: staveniště bylo předáno dne 2. 10. 2023.

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: do 74 dní od předání staveniště, tedy do 15. 12. 2023.

Předání díla: do 5 dní od dokončení díla.

II. etapa:

Předání staveniště: staveniště bylo předáno dne 2. 10. 2023.

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: do 74 dní od předání staveniště, tedy do 15. 12. 2023.

Předání díla: do 5 dní od dokončení díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením č. 797 23. schůze Rady města Koprivnice ze dne 7.11. 2023.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava zpomalovacího prahu na ulici Štefánikova a místní komunikace u TESCO“

3.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

3.8. Přílohy dodatku č. 1:

- a) Kategorizace změn závazku dle § 222 ZZVZ
- b) Změnový list č. 1 – textová část
- c) Změnový list č. 1 – rozpočet
- d) Situační výkres – ul. Nádražní
- e) Situační výkres – ul. Štefánikova
- f) Situační výkres – ul. Štefánikova, odstranění betonové vrstvy

V Kopřivnici dne

V Brně dne

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 09.11.2023 08:14:37 +01:00

Město Kopřivnice
Bc. Adam Hanus, starosta

objednatel

Digitálně
podepsal David
Kubíček
Datum:
2023.11.08
14:38:31 +01'00'

David
Kubíček

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA
Ing. David Kubíček, ředitel oblasti
(na základě pověření)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a
kalkulací (na základě pověření)

zhotovitel

Digitálně
podepsal Ondřej
Matuš
Datum:
2023.11.08
14:37:07 +01'00'

Ondřej
Matuš