

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

## **Název zakázky:**

**„Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) –  
Praha-Ruzyně (včetně)“ (v režimu BIM)**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě  
Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo

- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-3035/2023**

číslo jednací: 15797/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5113520051

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **Účastníci společnosti „SP + MCO\_Veleslavín – Ruzyně\_DUSL, PDPS“ založené Smlouvou o společnosti**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

#### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva

**Ing. Martinem Chrastilem**, členem představenstva

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217

zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva

**Ing. Pavlem Kučerou**, místopředsedou představenstva

**Ing. Ladislavem Dorazilem**, členem představenstva

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

**Korespondenční adresa:**

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

číslo smlouvy Zhotovitele: **23-105.230**

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je skutečnost, že na základě finalizace dokumentace DUR před podáním žádosti na SÚ a v rámci územního řízení docházelo v DUR k úpravám a doplněním oproti DUR, která byla k dispozici v rámci soutěže na výběr zhotovitele a současně z neobdržení otevřené kompletní projektové dokumentace, která je podmínkou pro splnění prvního smluvního termínu plnění, tj. Prověření a potvrzení koncepce stavby na základě DUR, se smluvní strany dohodly na posunu prvního dílčího termínu o dva měsíce včetně navazujících termínů plnění.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 5 odst. 5.15 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

**Jedná se o dodatek termínový, kterým se posouvá termín plnění 1. Dílčí etapy o 2 měsíce a následně se posouvají i termíny navazujících Dílčích etap ve stupni DÚSL.**

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3035/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 23-105.230, ze dne 25.08.2023 takto:

#### 1) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: **Specifikace Díla**

Příloha č. 2: **Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/07/22**

Příloha č. 3: **Technické podmínky**

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DOKUMENTACE/05/22
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 08.08.2022

Příloha č. 4: **Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 5: **Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1**

Příloha č. 6: **Oprávněné osoby**

Příloha č. 7: **Seznam požadovaných pojištění**

Příloha č. 8: **Seznam poddodavatelů**

Příloha č. 9: **Související dokumenty**

Příloha č. 10: **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

Příloha č. 11: **BIM Protokol**

## 2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3035/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 23-105.230, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – nové znění  
platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

#### Za Objednatele:

V Praze

13.11.2023 13:07

Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

#### Za Zhotovitele:

V Praze

za „SP + MCO\_Veleslavín – Ruzyně\_DUSL, PDPS“  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

Podpsal

Datum: 2023.10.24 15:57:47  
+02'00'

**Ing. Tomáš Slavíček**

předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

Podpsal

Datum: 2023.10.24 15:46:33 +02'00'

**Ing. Martin Chrástil**

člen představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

## PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	<p>Prověření a potvrzení koncepce stavby na základě DUR.</p> <p>.....</p> <p>Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.</p>	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	<p>Odevzdání DUSL k připomínkovému řízení (včetně POV, včetně výkazu výměr, bez soupisu prací a Dokladové části). DUSL již bude reflektovat provedené požadované průzkumy.</p> <p>.....</p> <p>Návrh struktury a koncepce BEP, dle požadavků BIM Protokolu k připomínkám.</p>	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 13 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	<p>Odevzdání DUSL se zpracovanými připomínkami (včetně POV, včetně výkazu výměr, bez soupisu prací a bez Dokladové části).</p> <p>.....</p> <p>Předání návrhu nájemních, kupních smluv a budoucích smluv věcných břemen k odsouhlasení objednateli.</p> <p>.....</p> <p>Průkazné obeslání všech DOSS</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla)</p> <p>Excel tabulka s DOSS, sdílený disk se všemi žádostmi pro kontrolu obeslání všech DOSS</p>

<p><b>4. Dílčí etapa</b></p>	<p><b>do 16 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy</p>	<p>Předání popisu změn aktuálního technického řešení oproti DÚR z hlediska vlivu stavby na životní prostředí – verifikace EIA.</p> <p>.....</p> <p>Definitivní odevzdání DUSL se zpracovanými připomínkami (včetně POV, včetně výkazu výměr, bez soupisu prací a včetně Dokladové části).</p> <p>.....</p> <p>Průkazné odeslání všech potřebných kupních smluv.</p> <p>.....</p> <p>Podání žádosti o společné povolení stavby dopravní infrastruktury a zahájení stavebního řízení příslušným stavebním úřadem.</p> <p>.....</p> <p>Aktualizace ZP</p> <p>.....</p> <p>Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU.</p> <p>.....</p> <p>Odevzdání pracovní verze BEP se zpracovanými připomínkami, dle požadavků BIM Protokolu.</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla)</p> <p>Kopie oznámení zahájení stavebního řízení od DÚ.</p>
<p><b>5a. Dílčí etapa</b></p>	<p><b>do 3 měsíců od doručení výzvy Objednatele*</b></p>	<p>Odevzdání dokumentace PDPS* v režimu BIM v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů, včetně soupisu prací a výkaz výměr, včetně ZOV, vyjma Dokladové části pro správní řízení, a Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů) k připomínkám.</p> <p>.....</p> <p>Návrh ZTP na realizaci stavby</p> <p>.....</p> <p>Rozpracování BEP, dle požadavků BIM Protokolu k připomínkám a návrh struktury Závěrečné hodnotící zprávy</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla)</p>

<b>5b. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců od doručení výzvy Objednatele*</b>	Dokladová část pro správní řízení ..... Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od doručení výzvy Objednatele*</b>	Definitivní odevzdání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a BIM Protokolu, a čistopisu ZTP na realizaci stavby. ..... Odevzdání definitivního BEP a Závěrečné hodnotící zprávy ..... Předání kompletního Informačního modelu stavby.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>předpoklad do 14 měsíců od doručení výzvy Objednatele*</b>	Nepřevzaté společné povolení stavby dopravní infrastruktury.	Společné povolení předané Objednateli  Protokol o provedení díla  Bez fakturace
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 12/2028</b> (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)  autorský dozor s předpokladem výstavby 12/2026-12/2028	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

\* Práce na dokumentaci ve stupni PDPS budou zahájeny na základě písemného pokynu Objednatele k zahájení prací nebo činnosti. Pokyn Objednatele bude zaslán elektronicky na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v Příloze č. 6 u Oprávněné osoby za Zhotovitele na pozici Hlavní inženýr projektu (HIP) nejpozději do 30 dnů po definitivním odevzdání dokumentace DUSL.