

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DÍLO**

uzavřené pod č. j. KRPZ-114429-59/ČJ-2021-1500VZ-SVA dne 30. 3. 2022 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Smlouva“)

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje**

Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín  
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského  
ředitelství  
IČO: 720 52 767  
DIČ: CZ72052767  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
Číslo účtu: 28036881/0710  
Telefon: 974 661 224  
E-mail: [krpz.er.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpz.er.sekretariat@pcr.cz)  
Datová schránka: w6thp3w

(dále jen „objednatel“)

a

**Zlínské stavby, a.s.**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Statutární orgán: Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva  
Pavel Petřů, člen představenstva  
Radek Novotný, člen představenstva  
IČO: 25317300  
DIČ: CZ25317300  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank  
Číslo účtu: 1587070247/5500

Osoby oprávněné jednat

- a) ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hlavička
- b) ve věcech technických: Ing. Tomáš Hlavička

Tel.:   
E-mail:   
Datová schránka: ry3g6f3

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2090

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s čl. 16 Smlouvy tento Dodatek č. 1 následujícího znění:

## čl. I.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo, č.j. KRPZ-114429-59/ČJ-2021-1500VZ-SVA (dále jen „Smlouva“) pro veřejnou zakázku s označením „**KŘP Zik – ReactEU – Rekonstrukce objektu Územního odboru Policie ČR Vsetín**“, se v souladu s čl. 16 Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků takto:

## čl. II.

1. **Cena díla uvedené v čl. 4, bod 4.1 Smlouvy se mění z důvodu víceprací a méněprací popsaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, a to následovně:**

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Celková cena díla se mění o 2.391.653,35 Kč bez DPH, tj. 2.893.900,55 Kč vč. DPH.

Celkové vícepráce: 4.645.272,40 Kč bez DPH, tj. 6.620.779,60 Kč vč. DPH.

Celkové méněpráce: 2.253.619,05 Kč bez DPH, tj. 2.726.879,05 Kč vč. DPH.

Dále se napravuje chybný výpočet ceny DPH a ceny vč. DPH u položky SO 02 – Stavební úprava autodílny a skladovacích prostor.

Cena stavby – původní stav	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč*
SO 01 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín	93.261.944,40	19.585.008,30	112.846.952,70
SO 02 - Stavební úpravy autodílny a skladovacích prostor	3.608.055,60	757.691,70	4.365.747,30
<b>Celkem – původní hodnota smlouvy</b>	<b>96.870.000,00</b>	<b>20.342.700,00</b>	<b>117.212.700,00</b>

Cena stavby – stav po dodatku	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč*
SO 01 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín	95.653.597,75	20.087.255,53	115.740.853,28
SO 02 - Stavební úpravy autodílny a skladovacích prostor	3.608.055,60	757.691,68	4.365.747,28
<b>Celkem – nová hodnota smlouvy včetně víceprací a méněprací</b>	<b>99.261.653,35</b>	<b>20.844.947,20</b>	<b>120.106.600,55</b>

\*uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti

Slovy (v Kč bez DPH):

Devadesátdevětmilionůdvěstěšedesátjedenatisícšestsetpadesáttřikorunčeských a třicetpěthaléřů

### čl. III.

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Z tohoto důvodu nabývá tento Dodatek č. 1 účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 je tvořen 3 (slovy: třemi) stranami textu a jednou přílohou o 213 (slovy: dvěstětřinácti) stranách textu.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

Ve Zlíně

Za objednatele:



Mgr. Ing. Miloš Poloczek  
náměstek ředitele krajského ředitelství

Ve Zlíně

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Hlavička  
předseda představenstva