

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2089/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 022101A

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

AQUATIS a.s.

sídlo:

Botanická 834/56, Veverí, 602 00 Brno

statutární orgán:

Ing. Tomáš Plachý CSc., předseda správní rady

zastoupená:

[redacted], generálním ředitelem, na základě
pověření ze dne 22. 11. 2022

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

46347526

DIČ:

CZ46347526

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na rozšíření a aktualizaci dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, tzv. jednostupňovou dokumentaci stavby pro akci: „**PK Roztoky – modernizace plat**“ ze dne 20. 6. 2023.
2. Důvodem prodloužení termínu provedení díla a navýšení ceny díla je rozšíření navrhovaných opatření na základě závěrů konzultace a dosažené dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o rozšíření předmětu díla v částech týkající se statického posouzení konstrukcí.

3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku I., čl. II. a v čl. III. následujícím způsobem:

II.

Článek I. smlouvy „Předmět smlouvy“ odst. 1 nově zní:

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: rozšíření a aktualizaci dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, tzv. jednostupňovou dokumentaci stavby pro akci:

„PK Roztoky – rekonstrukce“

(dále jen „**dílo**“ nebo **aktualizace DSJ**“ nebo „**dokumentace**“).

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, přičemž doba provádění díla pro jednotlivé části díla je následující:
- a) zahájení prací na konceptu DSJ:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy;
 - b) předání konceptu DSJ:
nejpozději do **30. 11. 2023**;
 - c) zahájení prací na kompletní DSJ:
bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSJ zhotoviteli (výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí konceptu DSJ, nedohodnou-li se strany jinak);
 - d) předání kompletní DSJ:
nejpozději do 30 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení písemné výzvy podle písm. c)).

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	350 000,00 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	22 500,00 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	372 500,00 Kč

(slovy: tři sta sedmdesát dva tisíc pět set korun českých).

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 2 nově zní:

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je aktualizovaná kalkulace ceny obsažená v cenové nabídce zhotovitele ze dne 27. 10. 2023, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 4 nově zní:

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dvou faktur – daňových dokladů (dále jen „**faktura**“). Faktury bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí dílčích částí. První faktura bude vystavena po předání konceptu DSJ, druhá faktura bude vystavena po předání kompletní DSJ. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí dílčích částí. Dny uskutečnění zdanitelného plnění budou dny předání a převzetí dílčích částí. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktur budou protokoly o předání a převzetí dílčích částí, podepsané oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

příloha č. 1 – Aktualizovaná kalkulace ceny ze dne 27. 10. 2023

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Brně dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
generální ředitel, na základě pověření
ze dne 22. 11. 2022
AQUATIS a.s.