

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 03004243023

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku
a investic města (na základě čl. 17, odst. 16, písm. k) organizačního řádu
Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného
radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a
doplňků).

Bankovní spojení: KB Třebíč, a. s.

Číslo účtu: 329711/0100

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace:

Mgr. Pavel Kraus, tel.: 602 769 023, e-mail: pavel.kraus@trebic.cz

Lenka Eliášová, tel.: 723 639 335, e-mail: lenka.eliasova@trebic.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: EKOvysočina s. r. o.

se sídlem Baliny 1, 594 01 Baliny

zastoupený: RNDr. Jozefem Zeťkem, jednatelem

IČ: 04589939, DIČ: CZ04589939

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 4149410399/0800

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 90797

(dále jen „Zhotovitel“),

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**Naučná stezka na Hrádku**“.

I.

Po kontrole zkušebního vzorku přistoupil objednatel ke změně grafického designu cedulí informačního systému naučné stezky, což přineslo posunutí termínu předání podkladů pro výrobu. Díky tomuto posunu není již reálné stihnout původní termín dokončení díla.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004243023, č. uzavřené dne 08.09.2023 takto:

V článku IV. Doba plnění, odst. IV.1 se dosavadní text:

Termín dokončení: 16.11.2023

ruší a nahrazuje tímto textem:

Termín dokončení: 15.12.2023

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl za objednatele Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 16 písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků).

Objednatel
Město Třebíč
V Třebíči dne

Zhotovitel
EKOVYSOČINA s. r. o.
V Balinách dne

.....
Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru správy majetku
a investic měst

.....
RNDr. Jozef Zetěk
jednatel