

## Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

**Evidenční číslo Objednatele:** 2272/2021

**Evidenční číslo Zhotovitele:** 1ZHS210062

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

**Objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: ██████████  
ID datové schránky: gg4t8hf  
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: ██████████, ředitel sekce investiční  
a

**Zhotovitelem:** SMP Vodohospodářské stavby a.s.  
Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 11637471  
DIČ: CZ11637471  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 26499  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: ██████████  
ID datové schránky: 4h36ijn  
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady

### 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a) Smlouva byla uzavřena dne 3. 11. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Smíchovský přístav – zabezpečení při povodni (realizace uzavírky)“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a

b) výskytu okolností anebo skutečností popsaných dále v textu tohoto dodatku,

se Strany dohodly na tomto dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále jen „Smlouva“):

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena. Jedná se o navýšení hmotnosti u položek pro demontáž a odvoz likvidovaných ocelových konstrukcí. V souladu s SoD bude částka za odkup vyzískaného kovového materiálu (odpadu) vyfakturována Objednatelům Zhotoviteli dle skutečně zjištěné hmotnosti z vážních listů (41,64 t) samostatnou fakturou.

Rozsah změn vyplývá z přílohy tohoto Dodatku.

### 3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

**Původní text článku 4 „PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se upravuje následujícím textem:**

Přijatá smluvní částka je stanovena následovně:

Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku	25 563 216,03 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ	90 227,73 Kč bez DPH
Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku	25 653 443,76 Kč bez DPH

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v zadávacím řízení ve znění Výkazu výměr Dodatku (Soupisu prací pro Dodatek č. 5). Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

**4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY**

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Výkaz výměr Dodatku (Soupisu prací pro Dodatek č. 5).

Objednatel:

Zhotovitel:

ředitel sekce investiční

**Povodí Vltavy, státní podnik**

Ing. Roman Hek

místopředseda správní rady

**SMP Vodohospodářské stavby a.s.**