



**DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2023/0136 /OIV),**  
ke smlouvě o dílo č. S180/2023/0080/OIV – dále jen SOD

**„Praha 2 – opravy chodníků – oblast Oldřichova (37-49, 50-56) a  
Spytihněvova (1-7,2-12)“**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Městská část Praha 2  
**Sídlo:** nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2  
**IČ:** 000 63 461  
**DIČ:** CZ00063461  
**Zastoupený:** ve věcech smluvních: Jan Korseska, starosta  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800  
**Tel:** 236 044 147 (oddělení investic)

**Zhotovitel:** INPROS PRAHA a.s.  
**Zapsaný:** U Městského soudu v Praze, spisová značka B 573  
**Sídlo:** Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4  
**IČ:** 47114444  
**DIČ:** CZ471144446  
**Zastoupený:** Ing. Tomáš Přitasil, člen správní rady  
**Bankovní spojení:** ČS, a.s. Praha 4, č. účtu : 1936316349/0800  
**Tel.:** [REDACTED]

**II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU**

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných skutečností. Tyto dodatečné práce, nebylo možné před zahájením předvídat. Nezbytnost provedení těchto prací jsou popsány ve stavebním deníku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo č. S180/2023/0080/OIV uzavřené dne 1.6.2023.

**III. PŘEDMĚT DÍLA**

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listě (vícepráce). Soupis víceprací je uveden ve změnovém listě č. 1.

Změnový list č. 1 je uložen u objednatele.

#### IV. CENA DÍLA

Původní znění článku č. V. Cena díla, bod č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD ve výši **5 799 794,12 Kč**, tj. **7 017 750,89 Kč vč. DPH** je změněna na základě odsouhlasených položek ve změnovém listě č. 1.

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla **zvýší o 140 700,00 Kč bez DPH**, tj. **170 247,00 Kč vč. DPH**.

Oprava chodníků Oldřichova a Spytihněvova	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
cena dle SoD	5 799 794,12	1 217 956,77	7 017 750,89
vícepráce	140 700,00	29 547,00	170 247,00
<b>Cena celkem v Kč</b>	<b>5 940 494,12</b>	<b>1 247 503,77</b>	<b>7 187 997,89</b>

Celková cena díla je **5 940 494 Kč bez DPH**, tj. **7 187 997,89 Kč vč. DPH**.


#### V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2023/0080/OIV ze dne 1. 6. 2023 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

V Praze dne *8. 11. 2023*



**Jan Korseska**  
starosta MČ Praha 2



za Zhotovitele


**Ing. Tomáš Přítasil**  
člen správní rady

**Doložka**  
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 647 ze dne 23. 10. 2023

vedoucí odboru majetku  Grametbauer

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

