

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Pavel Voňka

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

zapsán v živnostenském rejstříku

Zastoupený:

Pavel Voňka

Sídlo:

Macharova 2094, 54401 Dvůr Králové nad Labem

Doručovací adresa:

Macharova 2094, 54401 Dvůr Králové nad Labem

IČ:

18888208

DIČ:

CZ [REDACTED]

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:

303547601/0100

Kontaktní osoba:

Pavel Voňka - tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Doručovací adresa:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

KB Hradec Králové

číslo účtu:

636270217/0100

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 13.11.2023 v 07:29:03

Čj: TSHK/8149/2023

Listů: 1 **Příloh:** 1

Hrubod

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 13.9.2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to odstranění závad na hromosvodech uvedených v revizních zprávách na objektech v areálu MŠ Montessori, MŠ Švendova, MŠ Kampanova, MŠ Plácky, MŠ K Meteoru, MŠ Štefánikova, ZŠ Pouchov, ZŠ Kukleny a ZŠ Sever v Hradci Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 123078 s názvem „ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ HROMOSVODŮ 2023“ a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Smluvní strany konstatují, že při realizaci díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací, a tedy oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. Změny v rozsahu použitého materiálu a prací jsou zachyceny v soupisu prací, které je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Takto budou provedeny vícepráce v ceně 8.790,- Kč bez DPH a méněpráce v ceně 23.920,- Kč bez DPH, tedy výsledná cena díla bude o 15.130,- Kč bez DPH nižší.

V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 221.476,53 Kč**.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Ve Dvoře Králové dne 6.11. 2023


V Hradci Králové dne -9. 11. 2023

ZA ZHOTOVITELE:




Pavel Voňka


ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Přílohy: Krycí list soupisu prací vč. soupisu prací



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Pavel Voňka Macharova 2094, 544 01 Dvůr Králové n/L	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	2. 11. 2023	
Předmět změny:		
ZL 001 – ZŠ Kukleny		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací: • 2 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 23 920,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č.1: 8 790,- Kč	
Celkem: 23 920,- Kč	Celkem: 8 790,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -15 130,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Dle dodatku č.1	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 6.11.2023	

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Hromy -dodatek
Objekt:
2023-05-09 - ZŠ Kukleny
Soupis:
2023-05-09 - ZŠ Kukleny

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-15 130,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 130,00	21,00%	-3 177,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-18 307,30
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.11.2023

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Hromy -dodatek

Objekt:

2023-05-09 - ZŠ Kukleny

Soupis:

2023-05-09 - ZŠ Kukleny

Místo:

Datum: 02.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-15 130,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
7	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,000		
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,000		
D	5		Komunikace pozemní				
1	K	577124031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	-2,700		
D	M		Práce a dodávky M				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	-0,020		
3	K	460161122	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-24,000		
4	K	460451122	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 20 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-24,000		
5	K	468011111	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těženého tl do 10 cm	m2	-2,700		
6	K	468041123	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	-10,000		