

Č. j. MV- 33952-80/OSR-2022




MVCRX07KHA9Q  
prvotní identifikátor

**DODATEK Č. 12 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE  
A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-  
LEGISLATIVA A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“)**  
(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

**Objednatel:** Česká republika – Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
bankovní spojení: účet č. 19–3605881/0710 vedený u České národní banky  
zastoupen: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického  
rozvoje a koordinace veřejné správy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Dodavatel:** Asseco Central Europe, a.s.  
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 27074358  
DIČ: CZ27074358  
bankovní spojení:   
zastoupená: Ing. David Šindelář  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, sp.zn. 8525

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně „**Strany**“ nebo kterýkoli z nich „**Strana**“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „*Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)*“ (dále jen „**Projekt eSeL**“).
- B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky ke Smlouvě:
- a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019),
  - b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019),
  - c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019),
  - d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019),
  - e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019),
  - f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019),
  - g) Dodatek č. 7 ze dne 14. 1. 2022 (č.j.: MV-8048-89/OSR-2019),
  - h) Dodatek č. 8 ze dne 29. 3. 2022 (č.j.: MV- 33952-7/OSR-2022),
  - i) Dodatek č. 9 ze dne 12. 8. 2022 (č.j. MV- 33952-22/OSR-2022),
  - j) Dodatek č. 10 ze dne 14. 3. 2023 (č.j. MV- 33952-54/OSR-2022), a
  - k) Dodatek č. 11 ze dne 30. 6. 2023 (č.j. MV- 33952-66/OSR-2022).
- C. Každá ze Stran prohlašuje, že v období od uzavření dodatku č. 11 činila kroky tak, aby byly naplněny povinnosti této Strany stanovené v dodatku č. 11. O těchto krocích se Strany průběžně vzájemně informovaly.
- D. Strany činí nesporným, že v období od uzavření dodatku č. 11 v průběhu realizace Projektu eSeL došlo k okolnostem stojících mimo vůli Stran, podrobně specifikovaných níže v bodu E tohoto čl. 1 Dodatku, které Strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, a důsledku kterých je nutno modifikovat práva a povinnosti Smluvních stran v rozsahu a způsobem vymezeným dále v tomto dodatku (dále jen „**Okolnosti**“).
- E. Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu D tohoto článku Dodatku jsou zejména tyto skutečnosti:

- a) Systém e-Sbírka a e-Legislativa je informačním systémem veřejné správy poskytující služby občanům a dalším uživatelům. Po vyhlášení veřejné zakázky v srpnu 2017 a podpisu smlouvy s Dodavatelem v říjnu 2018 byl v roce 2019 vytvořen a následném období kompletně přepracován design systém gov.cz. S ohledem na jednotnou vizuální identitu informačních systémů veřejné správy je žádoucí aplikovat jednotnou vizuální identitu obsaženou v design systému gov.cz i na všechny veřejně dostupné prvky systému e-Sbírka a e-Legislativa, jehož zadání bylo vytvořeno ještě před vznikem design systému gov.cz.
  - b) Uvedení systému e-Sbírka do praxe dále, s ohledem na aktuálně identifikované potřeby této aktivity, vyžaduje vytvoření microsite v jednotném provedení design systému gov.cz, který bude sloužit jako rozcestí, pro veřejně dostupné produkty projektu e-Sbírka a e-Legislativa.
  - c) Probíhající realizace projektu Díla, jehož dokončení je stanoveno do 30. 11. 2023, neumožňuje zajistit poskytování L2 podpory aplikační a metodické jiným subjektem než Dodavatelem. Období poskytování L2 podpory aplikační a metodické se proto rozšiřuje o období 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024.
  - d) Praktické zkušenosti z přípravy uvádění systému e-Sbírka a e-Legislativa do praxe, které představuje pro partnery projekty významnou výzvu v podobě zásadní změny postupů a nástrojů tvorby a projednání návrhů právních předpisů, ukazují na nezbytnost prodloužení období zvýšené podpory partnerských institucí, a to alespoň do konce prvního čtvrtletí roku 2024.
  - e) Vzhledem k aktuální platné a účinné právní úpravě zákona č. 222/2016 Sb., která předpokládá spuštění systému e-Sbírka a e-Legislativa do ostrého provozu k 1. 1. 2024, je třeba zajistit digitalizaci právních předpisů vyhlášených v období 1. 12. 2023 až 31. 12. 2023, tak, aby k 30. 1. 2024 obsahovala datová báze e-Sbírky kompletní data aktů ročníku Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv za rok 2023.
- F. Dodavatel prohlašuje, že, pokud Strany budou plnit povinnosti stanovené Smlouvou, jejími Dodatky a obecně závaznými právními předpisy, je připraven a schopen Projekt eSeL dokončit v rozsahu a termínech stanovených Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.
- G. Objednatel prohlašuje, že je připraven Dodavateli poskytnout pro dokončení Projektu eSeL dostatečnou součinnost.

- H. Strany považují shora popsané změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je:

- 2.1.1. úprava a rozšíření Díla o změnové požadavky vymezené v příloze č. 1 tohoto Dodatku;
- 2.1.2. rozšíření předmětu plnění Smlouvy o zajištění poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 Dodavatelem;
- 2.1.3. rozšíření předmětu plnění Smlouvy o zajištění poskytování služby „Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí“ v období od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 dodavatelem;
- 2.1.4. rozšíření předmětu plnění Smlouvy o provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv vydaných od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období.

- 2.2. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.2.1. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje realizovat změnové požadavky a vícepráce, a to v rozsahu a za podmínek vymezených v tomto Dodatku, v jeho příloze č. 1 a za obecných podmínek vymezených Smlouvou a jejími Dodatky, a to v maximálním rozsahu 80 človekodní, kdy Dodavatel prohlašuje, že uvedený rozsah pracnosti realizace předmětných víceprací je dostatečný k jejich realizaci.
- 2.2.2. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje poskytovat Objednateli služby Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L2 po dobu od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024, přičemž toto plnění bude poskytováno v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek stanovených ve Smlouvě, v tomto Dodatku a jeho přílohách, jakož i v dalších dodatcích Smlouvy; Smluvní strany se dohodly, že pravidla pro poskytování technologické, aplikační a metodické podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L2, stanovené v čl. 2.2.5 a čl. 2.7 Dodatku č. 9 a vymezených v Přílohách č. 7, č. 8 a č. 9 Dodatku č. 10. s použijí v maximálním možném rozsahu přiměřeně.

- 2.2.3. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje poskytovat pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek stanovených ve Smlouvě ve znění jejích dodatků včetně tohoto Dodatku, službu „Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí“ v období od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024.
- 2.2.4. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.4 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje provést pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek stanovených ve Smlouvě ve znění jejích dodatků včetně tohoto Dodatku, postupnou digitalizaci dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných v období od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a to v termínech, za podmínek a postupy stanovenými Smlouvou pro postupnou digitalizaci.
- 2.3. Strany se v souvislosti s dodatečným plněním Dodavatele dle článku 2.1 tohoto Dodatku dohodly, že cena za:
- 2.3.1. realizaci víceprací dle čl. 2.1.1 a Přílohy č. 1 tohoto Dodatku činí maximálně [redacted] bez DPH, tj. [redacted] včetně DPH ve výši 21 %, kdy cena víceprací bude hrazena postupem dle čl. 2.4 tohoto Dodatku;
- 2.3.2. poskytování technologické, aplikační a metodické podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L2 v období od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 dle čl. 2.1.1 činí [redacted] bez DPH, [redacted] včetně DPH měsíčně; za celé období od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 činí [redacted] bez DPH, tj. [redacted] včetně DPH ve výši 21 %;
- 2.3.3. poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 dle ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku činí nejvýše [redacted] bez DPH, tj. [redacted] včetně DPH ve výši 21 %; hodinová sazba poskytování zvýšené podpory partnerských institucí činí [redacted] bez DPH, tj. [redacted] včetně DPH ve výši 21 %;

2.3.4. provedení postupné digitalizace dle ustanovení čl. 2.1.4 tohoto Dodatku včetně doplnění a domapování terminologie CzechVoc činí

bez DPH, tj.

včetně DPH ve výši 21 %;

2.4. Strany se dohodly, že cenu za poskytnutí víceprací dle čl. 2.1.1 a Přílohy č. 1 tohoto Dodatku bude Objednatel hradit Dodavateli na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy po poskytnutí víceprací dle tohoto Dodatku Dodavatelem, a to jako součin objemu Dodavatelem skutečně provedených víceprací vyjádřených v člověkodnech a ceny za jeden člověkoden ve výši

bez DPH,

včetně DPH ve výši 21 %, nejdříve

však po akceptaci víceprací dle příslušného akceptačního milníku dle čl. 4.1.1 tohoto Dodatku ze strany Objednatele. Na akceptaci víceprací se aplikují analogicky pravidla vymezená v čl. 7.11 Smlouvy

2.5. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na úpravě termínů akceptačních milníků a jejich následujícím doplnění:

2.5.1. zavedení nového dílčího akceptačního milníku „**Sjednocení grafiky**“, který nově obsahuje plnění uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku;

2.5.2. zavedení nového akceptačního milníku pro provozní část Smlouvy „**Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 12. 2023 – 31. 3. 2024**“ a v rámci něho zavedení nových dílčích akceptačních milníků Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023, Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024, Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024 a Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024;


2.5.3. zavedení nového akceptačního milníku pro provozní část Smlouvy „**Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2023 – 31. 3. 2024**“ a v rámci něho zavedení nových dílčích akceptačních milníků Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023, Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024, Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024




- a Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024;
- 2.5.4. doplnění nového dílčího akceptačního milníku „Digitalizace 5A“, jakožto součást Akceptačního milníku „Digitalizace“ pro provozní část Smlouvy, jehož předmětem je provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných v období od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a to tak, že termín jeho akceptace bude stanoven na 30. 1. 2024.
- 2.6. V návaznosti na provedené změny akceptačních milníků se Strany dohodly na úpravách termínů a výše fakturačních milníků a na následujících doplněních fakturačních milníků:
- 2.6.1. stanovuje se nový fakturační milník č. 9 reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.1 k milníku zaváděnému dle čl. 2.5.1;
- 2.6.2. ve vztahu k provozní části Smlouvy stanovuje se stanovují nové fakturační milníky č. 11 až 11C reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.2 k akceptačním milníkům dle čl. 2.5.2;
- 2.6.3. ve vztahu k provozní části Smlouvy stanovuje se stanovují nové fakturační milníky č. 12 až 12C reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.3 k akceptačním milníkům dle čl. 2.5.3;
- 2.6.4. ve vztahu k provozní části Smlouvy stanovuje se stanovuje nový fakturační milník č. 10 reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.4 k akceptačnímu milníku dle čl. 2.5.4.

### **3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ)**


- 3.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 6.1.1 Smlouvy se mění a nově zní:
- 6.1.1 *celková cena za provedení Díla činí 493 331 830,89 Kč (slovy: čtyři sta devadesát tři milionů tři sta třicet jedna tisíc osm set třicet korun českých a osmdesát devět haléřů) bez DPH, tj. 596 931 515,38 Kč (slovy: pět set devadesát šest milionů devět set třicet jedna tisíc pět set patnáct korun českých a třicet osm haléřů) včetně DPH ve výši 21 %;*
- 3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 se ruší a nově zní:

<b>Fakturační milník</b>	<b>Akceptační milník Díla (obsah plnění)</b>	<b>Výše fakturované částky z celkové ceny Díla</b>
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 3A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4B	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4C	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4D	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4E	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4F	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4G	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4H	dle přílohy č. 3 Smlouvy	



fakturační milník 4I	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4J	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4K	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č.4L1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č.4L2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č.4L3	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č.4M	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č.4N	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č.4O	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č.4P	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č.4Q	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č.4R	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	

fakturační milník 5A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5B	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu Dodatku č. 9 do 30. 9. 2022
fakturační milník č. 5C	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022
fakturační milník č. 5D	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022
fakturační milník č. 5E	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023
fakturační milník č. 5F	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023
Fakturační milník č. 5G	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023
Fakturační milník č. 5H	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023

Fakturační milník č. 5I	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023
Fakturační milník č. 5J	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023
Fakturační milník č. 5K	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023
Fakturační milník č. 5L	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023
Fakturační milník č. 5M	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023
Fakturační milník č. 5N	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
Fakturační milník č. 5O	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023
Fakturační milník č. 5P	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023

fakturační milník č. 6	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 6A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 6B	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 7	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 8	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
<b>fakturační milník č. 9</b>	<b>dle přílohy č. 3 Smlouvy</b>	

#### 4. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

4.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):

4.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se ruší a nově zní:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů

	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů ročník 1945-1989 včetně	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 1. část B – Úřední listy ročník 1945-1956 včetně	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2019 (Sbírky zákonů ročník 1990-2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2019, Úřední listy ročník 1957- 1961 včetně)	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3A část – normalizace a tezaurus CzechVoc	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3B část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 25 měsíců, normalizace Úředního listu a Sbírky mezinárodních smluv namapování terminologické části tezauru CzechVoc na data vytvořená v rámci digitalizace	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3C část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 28 měsíců, integrace současného Věcného rejstříku a Právních oblastí, včetně přemapování indexace současného věcného rejstříku na nový věcný rejstřík, doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za využití výstupů CzechVoc v T+ 22 měsíců a v T + 25 měsíců	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 30. 6. 2020	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4 část B – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020	1. 3. 2021



	Digitalizace 4 část C – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021	1. 6. 2021
	Digitalizace 4 část D – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021	30. 9. 2021
	Digitalizace 4 část E – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a dále doplnění a domapování terminologie CzechVoc za období od milníku Digitalizace 3C (1. 3. 2021) do 30. 9. 2021	14. 12. 2022
	Digitalizace 4 část F - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vydaných od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	30. 3. 2023
	Digitalizace 4 část G - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vydaných od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	30. 6. 2023
	Digitalizace 4 část H - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv vydaných od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	30. 9. 2023
	Digitalizace 4 část I - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv vydaných od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	14. 12. 2023
	Digitalizace 4 část J - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv vydaných od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023, včetně doplnění a domapování	31. 12. 2023

	tezauru terminologie CzechVoc za toto období	
Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC3a	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	18. 2. 2022
Implementace e-Legislativa RC3b	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	31. 5. 2022
e-Legislativa RC3c - vícepráce	Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3c (Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7 a Příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy, bez víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy). Akceptace je možná za předpokladu, že provázané části systému budou ve stavu, kdy bude možné plnohodnotně	30. 6. 2023

	pro tyto vícepráce provést proces akceptace. Vyjma Oprávnění.	
Oprávnění	Oprávnění (Příloha č. 1 Dodatku č. 11 Smlouvy)	30. 9. 2023
Integrace 2 - vícepráce	Vícepráce dodané v rámci milníku Integrace 2 (Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7, bez víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy). Vyjma Oprávnění a Změnového požadavku 13 dle Dodatku č. 7 Smlouvy).	30. 6. 2023
Vícepráce dodané v rámci milníku KAP	Vícepráce dodané v rámci milníku KAP (Příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy)	30. 11. 2023
Implementace e-Legislativa RC3c	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů. Vyjma Oprávnění.	30. 6. 2023
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů Vyjma Oprávnění.	30. 6. 2023
Implementace e-Legislativa RC5	Zpracování požadavků zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	27. 11. 2023
Integrace 1	Vývoj (technická integrace s informačním systémem Poslanecké sněmovny, s informačním systémem Senátu a s informačním systémem oDok, a to na úrovni testovacích volání izolovaných integračních operací), návrh detailních testovacích scénářů, Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	29. 3. 2022

Vícepráce a změnové požadavky specifikované v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy	Vývoj víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	28. 4. 2023
Integrace 2	Vývoj (zbývající část integrace s informačním systémem Poslanecké sněmovny, s informačním systémem Senátu a s informačním systémem oDok, integrace mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů (včetně otestování nástrojů systému v rámci integrovaných nástrojů, systémů a procesů) Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů Vyjma Oprávnění.	30. 6. 2023
Nasazení	<u>Nasazení pro Pilot 1. fázi</u> Nasazení v rozsahu systému e-Sbírka do produkčního prostředí Testy systému e-Sbírka v produkci (UAT)	15. 3. 2023
	<u>Nasazení pro Pilot 2. fázi</u> Nasazení do produkčního prostředí Testy systému e-Sbírka a e-Legislativa v produkci (UAT)	30. 6. 2023
	<u>Nasazení pro Pilot 3. fázi</u> Nasazení do produkčního prostředí Testy systému e-Sbírka a e-Legislativa v produkci (UAT)	30. 9. 2023
Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	27. 11. 2023
Pilot	<u>Pilot 1. fáze (15. 3. 2023 až 15. 6. 2023)</u> Migrace pro Pilotní provoz e-Sbírky Pilotní provoz e-Sbírky (ověření funkčnosti e-Sbírky Objednatelem)	30. 6. 2023
	<u>Pilot 2. fáze (1. 7. 2023 až 30. 9. 2023)</u>	30. 9. 2023

	Migrace pro Pilotní provoz e-Sbírky a e-Legislativy Pilotní provoz e-Sbírky a e-Legislativy	
	<u>Pilot 3. fáze (1. 10. 2023 až 30. 11. 2023)</u> Migrace pro Pilotní provoz celého systému včetně Oprávnění a implementace DCeGov Pilotní provoz (ověření funkčnosti celého dodávaného informačního systému eSeL Objednatelem) Migrace dat po ostrý provoz	30.11.2023
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů
	Architektonická technická dokumentace	30. 9. 2023
	Provozní, instalační dokumentace	30. 9. 2023
	Uživatelská a školící dokumentace	30. 9. 2023
	Projektová dokumentace	30. 9. 2023
Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022	15. 10. 2022
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022	15. 11. 2022
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022	15. 12. 2022
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022	15. 1. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023	15. 2. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023	15. 3. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023	15. 4. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023	15. 5. 2023




	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023	15. 6. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023	15. 7. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023	15. 8. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023	15. 9. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023	15. 10. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023	15. 11. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023	15. 12. 2023
Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 1., 2. a 3. fáze	Příprava prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů	15. 12. 2022
	Poskytování podpory úrovně L1 a technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 1. fáze	30. den čtvrtého měsíce po zahájení Pilotu 1. fáze
	Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 2. fáze	15. 10. 2023
	Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 3. fáze	15. 12. 2023
Napojení systému e-Sbírka a e-Legislativa na DCeGov	DCeGov – fáze 2 (bod 3 Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	30. 5. 2023
	DCeGov – DCeGov – fáze 3 (bod 4 Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy)	30. 6. 2023

	Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	
	DCeGov – fáze 4 (implementace) dle Přílohy č. 2, bod 2 Dodatku č. 11 Smlouvy	30. 9. 2023
	DCeGov – fáze 5 (Optimalizace) dle Přílohy č. 2, bod 3 Dodatku č. 11 Smlouvy	30. 11. 2023
Integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností	Vývoj (integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností) Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění Návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	27. 11. 2023
<b>Sjednocení grafiky</b>	<b>Provedení sjednocení grafické podoby</b>	<b>30. 11. 2023</b>
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	30. 11. 2023

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

4.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny a výše splátek následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3 A		Implementace e-S RC1 Dodávka HW a SW – ostatní Digitalizace 1	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4A		Implementace e-S RC2 <u>Implementace e-L RC1</u> Digitalizace 2	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů

		Digitalizace 3A Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB. Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic.	
Fakturační milník č. 4B		<u>Implementace e-L RC2</u>	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4C		Digitalizace 3B Digitalizace 4 – část A	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4D		Digitalizace 3C Digitalizace 4B Digitalizace 4C	1. 6. 2021
Fakturační milník č.4F		Digitalizace 4D	30. 9. 2021
Fakturační milník č.4H		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3a	18. 2. 2022
Fakturační milník č.4I		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3b a Integrace 1	31. 5. 2022
Fakturační milník č.4G		Digitalizace 4E Příprava prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022	15. 12. 2022


Fakturační milník č.4J		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3c (Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7 a Příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy, bez víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy) Vyjma Oprávnění.	30. 6. 2023
Fakturační milník č.4K		Vícepráce dodané v rámci milníku Integrace 2 (Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7, bez víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy) Vyjma Oprávnění a Změnového požadavku 13 dle Dodatku č. 7 Smlouvy.	30. 6. 2023
Fakturační milník č.4L1		DCeGov – fáze 3 (bod 4 Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) a Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	30. 6. 2023
Fakturační milník č. 4L2		DCeGov – fáze 4 (implementace) Dle Přílohy č. 2, bod 2 Dodatku č. 11	30. 9. 2023
Fakturační milník č. 4L3		DCeGov – fáze 5 (implementace) Dle Přílohy č. 2, bod 3 Dodatku č. 11	30. 11. 2023
Fakturační milník č. 4M		Vícepráce a změnové požadavky specifikované v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy	28. 4. 2023
Fakturační milník č. 4N		DceGov – fáze 2 (bod 3 Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) a Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	30. 5. 2023



Fakturační milník č. 4E		Implementace e-L RC3a až RC3c Implementace e-L RC4 Integrace 1 a 2 Nasazení pro Pilot 1. a 2. fáze Vyjma Oprávnění.	30. 6. 2023
Fakturační milník č. 4O		Digitalizace 4F	30. 3. 2023
Fakturační milník č. 4P		Digitalizace 4G	30. 6. 2023
Fakturační milník č. 4Q		Digitalizace 4H	30. 9. 2023
Fakturační milník č. 4R		Oprávnění Změnový požadavek 13 dle Dodatku č. 7 Smlouvy	30. 9. 2023
Fakturační milník č. 5		Pilot 1.,2 a 3. fáze Dokumentace Implementace e-Legislativa RC5 Školení	30. 11. 2023
Fakturační milník č. 5A		Vícepráce dodané v rámci milníku KAP (Příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy)	30. 11. 2023
Fakturační milník č. 5B	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022	15. 10. 2022
Fakturační milník č. 5C	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory	Poskytování zvýšené podpory partnerských	15. 11. 2022



	partnerských institucí v období od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022	institucí v období od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022	
Fakturační milník č. 5D	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022	15. 1. 2023
Fakturační milník č. 5E	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023	15. 2. 2023
Fakturační milník č. 5F	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023	15. 3. 2023
Fakturační milník č. 5G	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023	15. 4. 2023
Fakturační milník č. 5H	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023	15. 5. 2023
Fakturační milník č. 5I	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023	15. 6. 2023

Fakturační milník č. 5J	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023	15. 7. 2023
Fakturační milník č. 5K	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023	15. 8. 2023
Fakturační milník č. 5L	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023	15. 9. 2023
Fakturační milník č. 5M	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023	15. 10. 2023
Fakturační milník č. 5O	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1.10 2023 do 31. 10. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 10. 2023 do 31.10. 2023	15. 11. 2023
Fakturační milník č. 5P	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023.	15. 12. 2023
Fakturační milník č. 5N		Integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností	30. 11. 2023

Fakturační milník č. 6		Poskytování podpory úrovně L1 a technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 1. fáze	30. den čtvrtého měsíce po zahájení Pilotu 1. fáze
Fakturační milník č. 6A		Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 2. fáze	15. 10. 2023
Fakturační milník č. 6B		Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 3. fáze	15. 12. 2023
Fakturační milník č. 7		Digitalizace 4I	14. 12. 2023
Fakturační milník č. 8		Digitalizace 4J	29. 2. 2024
<b>Fakturační milník č. 9</b>		<b>Sjednocení grafiky</b>	<b>30. 11. 2023</b>


Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

4.1.3. Část 3. (Provozní část), tabulka 3.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa – provozní část) se ruší a nově zní:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
----------------------------	--	------------------

Digitalizace	Digitalizace 5. část – průběžná digitalizace přepisů, jejichž legislativní proces nezačal v e-Legislativě	Průběžně do konce smlouvy.
	<b>Digitalizace 5A – provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období</b>	<b>30. 1. 2024</b>
Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 12. 2023 – 31. 3. 2024	Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023	15. 1. 2024
	Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024	15. 2. 2024
	Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024	15. 3. 2024
	Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024	15. 4. 2024
Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2023 – 31. 3. 2024	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023	15. 1. 2024
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024	15. 2. 2024
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024	15. 3. 2024
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024	15. 4. 2024

4.1.4. Část 3. (Provozní část), s doplňuje o novou tabulku tabulka 3.2 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa – provozní část):

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 10		Digitalizace 5A – provedení	30. 1. 2024

		postupné digitalizace dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv vydaných od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	
Fakturační milník č. 11		Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023	15. 1. 2024
Fakturační milník č. 11A		Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024	15. 2. 2024
Fakturační milník č. 11B		Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024	15. 3. 2024
Fakturační milník č. 11C		Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024	15. 4. 2024
Fakturační milník č. 12	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023	15. 1. 2024



<b>Fakturační milník č. 12A</b>	<b>výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024</b>	<b>Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024</b>	<b>15. 2. 2024</b>
<b>Fakturační milník č. 12B</b>	<b>výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024</b>	<b>Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024</b>	<b>15. 3. 2024</b>
<b>Fakturační milník č. 12C</b>	<b>výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024</b>	<b>Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024</b>	<b>15. 4. 2024</b>

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 4.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 4.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy.  
Příloha č. 1 Vymezení víceprací
- 4.4. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 4.5. Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na internetových stránkách Objednatele [www.mvcr.cz](http://www.mvcr.cz) a na profilu Objednatele.
- 4.6. Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



---

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**  
Ing. Mgr. David Sláma

---

**Asseco Central Europe, a.s.**  
Ing. David Šindelář

