

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: IN/CZ – 027/2016

„III/37745 Soběsuky směr Krumstín“

uzavřen podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:

Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: **INSTA CZ s.r.o.**

se sídlem: **Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc**

kontaktní adresa: **Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 15855.**

IČO: **25374311**

DIČ: **CZ25374311**

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

INSTA CZ s.r.o.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s čl. 11. Závěrečné ujednání, bodem 3. smlouvy o dílo ze dne 7. 09. 2016 na veřejnou zakázku „III/37745 Soběsuky směr Krumsín“ (dále jen „smlouva“), dohodly na přijetí dodatku č.1 smlouvy (dále jen „dodatek č.1“) v následujícím znění:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se mění tak, že se za poslední bod článku nově přidává nový bod č. 7 ve znění:

7. Zhotovitel se zavazuje dále provést dodatečně stavební práce nad rámec původní nabídky. Zhotovitel zajistí samostatnou objízdnu trasu pro veřejnou autobusovou dopravu, přes vojenský prostor Žárovice – Krumsín, včetně následných oprav komunikace po ukončení objízdny trasy.

2. Termín plnění

Článek 4. Termín plnění smlouvy se mění tak, že se za poslední bod článku nově přidává nový bod č. 6 ve znění:

6. Z důvodu rozšíření předmětu díla o zajištění opravy závad vzniklých během provozování objízdny trasy na komunikaci ve vojenském prostoru, se smluvní strany dohodly na novém termínu dokončení díla. Realizace opravy komunikace bude vzhledem k datu ukončení objízdny trasy umožněna, až na jaře v roce 2017, proto se termín dokončení nově stanovuje na 30.4.2017

3. Ostatní ujednání

Vzhledem k tomu, že ke dni uzavírání dodatku není možné definovat přesný rozsah prací, budou tyto vícepráce oceněny po ukončení objízdny trasy a definování nezbytného rozsahu oprav komunikace. Ocenění těchto prací bude provedeno v souladu se SOD, zejména pak článkem 3. Cena díla, bod 3.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou

V Olomouci dne - 1 -12- 2016

Za objednatele:

Správa silnic Olomouckého
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olom

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Drahomír BABNIČ
ředitel

V Olomouci dne - 12- 2016

Za zhotovitele:

INSTA® CZ s.r.o.

IČ: 253 43 11
DIČ: CZ253743/1

Jeremenka
772 00 Olom