

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: VD03715

Dodatek č. 4

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na zpracování projektové dokumentace na akci

„Silnice II/441 – křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského, projektová dokumentace“

mezi:

OBJEDNATEL: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zastoupená : Ing. Drahomírem Babničem, ředitel

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních :

ve věcech technických :

IČ : 70960399

DIČ : CZ70960399

Bankovní spojení
číslo účtu

Dále jen jako „objednatel, příkazce“

ZHOTOVITEL: Viadesigne s.r.o.

se sídlem Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ : 27696880

DIČ : CZ27696880

Bankovní spojení
číslo účtu

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52797

**Dále jen jako „zhotovitel, příkazník“,
oba též jako smluvní strany**

1.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 4, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 10. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2015, dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 31. 7. 2016.

2.

2.1. Znění článku 2. Doba plnění se zrušuje a nahrazuje novým zněním.

2. Doba plnění

- a) Předání PD vč. rozpočtu a výkazu výměr do 27. 11. 2015
- b) Stavební povolení zajistí objednatel.

2.2. Doba plnění se mění z důvodu podání žádosti na zastavení stavebního řízení ze strany SSOK kvůli skutečnostem popsaným v příloze č. 1.

3.

Smluvní strany se dohodly, že po podpisu dodatku č. 4 oběma smluvními stranami bude vyplaceno zbývajících 10% ze sjednané ceny díla.

4.


4.1. Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne 30 -11- 2016

V Břeclavi dne 21. 10. 2016

Objednatel:



Ing. Dr.

ředitel

obuckého kříže
organizace
rádka 37
2 11 Olomouc

Zhotovitel:



Ing. Pavel Balcar

jednatel společnosti

Příloha č. 1

Zdůvodnění sepsání dodatku č.4

Z důvodu nově projektované společné stezky pro pěší a cyklisty obcí Potštát, bylo na žádost SSOK přerušeno stavební řízení na předmětnou stavbu „**Silnice II/441 – křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského, projektová dokumentace**“ a to do doby než bude doprojektovaná návaznost stezky na komunikaci II/441 a projednána s PČR a správcem komunikace(SSOK).

V Olomouci dne: 21. 10. 2016