

Veřejná zakázka VZ 45.23
Identifikátor zakázky č.: P23V00000330

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB a.s., Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 19-9923050277/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

EUTEL SERVIS s.r.o.
Janovice 360, 739 11 Janovice
Zastoupená Radimem Janáčkem, jednatelem

IČO: 25395726
DIČ: CZ25395726
Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Č. účtu: 268421121/0300
KS:
VS:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18203

dále jen „zhotovitel“

čl. I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. S/0918/2023/OBH, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Oprava elektroinstalace ve společných prostorách BD Vaňkova 1013/52, Ostrava – Bělský Les“ (dále jen „smlouva o dílo“).

čl. II. Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu realizace dodatečných nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle smlouvy o dílo nutných k dokončení této zakázky, a z důvodu neprovádění některých prací. Tyto změny jsou doloženy přílohou č. 1 a přílohou č. 2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Oprava elektroinstalace ve společných prostorách BD Vaňkova 1013/52, Ostrava – Bělský Les“	Cena bez DPH v Kč
Původní cena díla dle smlouvy o dílo	899 982,39
Dodatek č. 1- dodatečné nebo nové práce	41 779,69
Dodatek č. 1 – neprováděné práce	-3 657,60
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	938 104,48

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost dodatek uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě o dílo včetně dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – evidenční list změny stavby
Příloha č. 2 – položkový rozpočet

O uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 1633/RMOB-JIH/2226/32 ze dne 9. 11. 2023.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava _____

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

Radim Janáček