

**Dodatek č. 1674/B/5217510505/2023/1**  
**ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků**  
**z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury**  
**na rok 2023**  
**(dále jen „Dodatek“)**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

**Ing. Zbyňkem Hořelicou**

(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“)

a

**Obec Kostomlaty nad Labem**

Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČO: 00239283

zastoupená starostkou

**Ing. Romanou Hradilovou**

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 4 Smlouvy č. 1674/B/5217510505/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 ze dne 07. 06. 2023 (dále jen „Smlouva“),

**t e n t o D o d a t e k :**

Článek 2  
**Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů Akce a stanovení minimální výše vlastních finančních prostředků příjemce na financování uznatelných nákladů Akce „**Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlčavu u kostela**“ – **ISPROFOND 5217510505** v návaznosti na dodatek č. 1 ze dne 4. 8. 2023 a na dodatek č. 2 ze dne 23. 10. 2023 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi příjemcem a zhotovitelem KVIS Pardubice a.s.

Článek 3  
**Změny a doplnění Smlouvy**

3.1. V článku 4 odstavec 4.3. nově zní:

„4.3. Poskytovatel poskytne v roce 2023 příjemci v souladu s odst. 4.2. k výše vymezenému účelu finanční prostředky celkem v maximální výši

**18 939 233,00 Kč**

**(slovy: osmnáctmilionůdevětsetřicetdevěttisícdevětsetřicettři korun českých)**

kteřá odpovídá nevyčerpané částce z **84,99 %** celkových uznatelných nákladů Akce, které činí 22 281 450,71 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku ve výši 7 620 640,97 Kč vč. DPH z předpokládané celkové ceny Akce 29 902 091,68 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem KVIS Pardubice a.s. ze dne 10. 03. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04. 08. 2023, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23. 10. 2023, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele.*“

3.2. V článku 5 odstavec 5.2. nově zní:

„5.2. na tuto Akci vynaložil vlastní (jiné) prostředky ve výši stanoveného vlastního procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech Akce uvedených v odst. 4.3. Smlouvy odpovídající částce **3 342 217,71 Kč** dle Přílohy č. 1 Dodatku. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů Akce uvedených v odst. 4.3. Smlouvy bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na Akci na celkových uznatelných nákladech Akce upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto Akci dle odst. 4.4. Smlouvy;“

Článek 4  
**Závěrečná ujednání**

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.2. Ruší se Příloha č. 1 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
- 4.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:
  - Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu Akce.
- 4.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

4.6. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**

ředitel SFDI

.....  
**Ing. Romana Hradilová**

starostka obce