

Změnový list č. 1

V Í C E P R Á C E

Název akce: Úpravy na cyklotrase Luční – Bolevecký rybník - Bolevec, úsek U pivovarských studní	
SoD/ Objednávka (číslo ze dne): 80/88/2023 z 23.8.2023	
Popis a důvod víceprací: Podél nově vysazených stromů bude osazena protikořenová zábrana, která zabrání prorůstání kořenů stromů do tělesa cyklotrasy. Nový požadavek investora z kontrolního dne č.02, bod 2.4 dne 3. 10. 2023.	
Lhůta pro provedení víceprací (konkrétní datum): 43.týden 2023	
Ocenění víceprací v Kč: 56 658,82,- (viz. Příloha č.1)	
Potvrzení změny	
za TDI:	Dne:
za Autorský dozor:	Dne:
za Zhotovitele:	Dne:
za Objednatele:	Dne:
za Objednatele:	Dne: