

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 80/88/2023 ze dne 23. 8. 2023, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem:
„Úpravy na cyklotrase Luční – Bolevecký rybník – Bolevec, úsek U Pivovarských studní“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení:
č. účtu:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

(dále též jako „objednatel“)

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 14 00 Praha 4
Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň,
Lobezská 74, 326 00 Plzeň
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 1561
zastoupená ředitelem závodu Plzeň, na základě plné moci

adresa datové schránky:

(dále též jako „zhotovitel“)

I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 80/88/2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci **„Úpravy na cyklotrase Luční – Bolevecký rybník – Bolevec, úsek U Pivovarských studní“** (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem ZL č. 1, konkrétněji v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změnový list č. 1 – Objekt 1 – Rekonstrukce polní cesty Luční
(tato změna podléhá § 222 odst. 6 ZZVZ)

Doplnění protikořenových zábran

Podél nově vysazených stromů bude osazena protikořenová zábrana, která zabrání prorůstání kořenů stromů do tělesa cyklostezky.

Přípočty celkem

+ 56.658,82 Kč

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	2.483.519,12 Kč
DPH 21%:	521.539,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	3.005.058,14 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce (změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	56.658,82 Kč	(tj. 2.540.177,94 Kč)
DPH (sazba 21%)	11.898,35 Kč	(tj. 533.437,37 Kč)
Celková cena včetně DPH	68.557,17 Kč	(tj. 3.073.615,31 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **3.073.615,31 Kč včetně DPH.**

(slovy: třimilionysedmdesáttřítisícšestsetpatnáct korun českých třicetjedna haléřů)

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 80/88/2023 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel závodu Plzeň
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele na základě plné moci
ředitel
EUROVIA CS, a.s.

Přílohy smlouvy: 1) změnový list č. 1