

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/427
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1217
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-033-0023

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **III/3844 STARÁ DÁLNIČE, ÚSEK VESELKA – KŘIŽ.** **ŽEBĚTÍNSKÁ, KOHOUTOVICKÁ**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích,

IČO: 480 35 599
sp. zn. C 8032

Zastoupena: [redacted] odštěpného závodu

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: [redacted]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 19. 5. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Více práce- SO 101 sil. III/3844 Stará dálnice: po odfrézování obrusné vrstvy bylo zjištěno: - stávající žulové kostky lemující okraje vozovky v km cca 0,350-0,365 bylo třeba odstranit včetně silničních obrubníků a nově osadit do betonového lože v souladu s PD včetně obrubníků nivelety, ve staničení km cca 0,760-1,060 PS po zjištění nevyhovující konstrukce vozovky bylo nutné provést novou konstrukci včetně podkladních vrstev, v km 1,510-1,070 PS byl zjištěn větší rozsah upadlé krajnice, než předpokládala PD, a bylo nutné doplnit vrstvu ACP 16+ v uvedeném rozsahu a v místech žulových kostek bylo nutno podkladní vrstvu odstranit a nahradit vrstvou ACP 16+ v uvedeném rozsahu.
- Méně práce- SO 101 sil. III/3844 Stará dálnice: po odfrézování krytu byly zjištěny menší výměry v níže uvedených položkách.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

15 866 329,01 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené více a méněpráce.

V Brně, dne 14. 11. 2023

V Brně, dne 14. 11. 2023


na základě pověření
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MĚNĚPRÁČE
