

## DODATEK č. 3

### ke smlouvě o dílo Realizace LBC v k.ú. Tomíkovice

#### Smluvní strany:

#### Objednatel:

#### Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

#### Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník  
Tomáš Závora, Pobočka Jeseník

#### Pobočka Jeseník

Adresa: Lipovská 125, 790 01 Jeseník

Tel: +420 721 141 390

E-mail: t.zavora@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

a

#### Zhotovitel:

#### STAVOS VIDČE s.r.o.

Sídlo: Hlavní 14 , 756 54 Zubří

zastoupený: Alicí Indrákovou, Alešem Mičkalem - jednatelem

tel./fax: xxxxx

e-mail: xxxxx

ID DS: 6xa4mbz

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

tel./fax: xxxxx

e-mail: xxxxx

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Valašské Meziříčí

číslo účtu: 27-6378520267/0100

IČO: 25883658

DIČ: CZ25883658



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Ostravě**, oddíl **C**, vložka 24503 (dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.**

### **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace LBC v k.ú. Tomíkovice“.

Hodnota méněprací činí 41 790,00 Kč bez DPH. Změna závazku tak představuje 41 790 Kč bez DPH, tj. 0,18 % původní hodnoty závazku.

**Dodatkem č. 3 dochází ke snížení ceny díla o 41 790,00 Kč bez DPH.**

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny jsou po stavebně-technické stránce vyhovující a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS. Hodnoty položek méněprací jsou oceněny jednotkovými cenami položek v nabídkovém rozpočtu.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

*Odůvodnění:*

*Méněpráce – jedná se o dodávky, které byly zahrnuty v původním stavebním rozpočtu a jsou dle ustanovení čl. XII, odst. 5 smlouvy o dílo předmětem záruky (konkrétně je jedná o opravy oplocenky, které jsou předmětem záruky a nelze je tedy hradit). Dále není potřeba vyhotovit GP, neboť druhy pozemků již byly navrženy a zapsány do katastru nemovitostí pozemkovou úpravou.*

### **Čl. II Cena díla**

Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

Celková cena SoD (dle dodatku č.2) bez DPH	24 183 185,56 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3	- 41 790,00 Kč

**Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 3:**

bez DPH činí	<b>24 141 395,56 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>5 069 693,07 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>29 211 088,63 Kč</b>

### **Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 310-2023-521101, uzavřená dne 30.03.2023, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nemění.
2. Soupis méněprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 14.11.2023

V Zubří dne 14.11.2023

.....

**objednatel**

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....

**zhotovitel**

Alice Indráková, jednatelka

Příloha:  
Soupis méněprací

méně práce		údržba 1., 2. a 3-tí rok		cena za MJ	počet MJ	cena bez DPH	cena s DPH
		položka	číslo pol.				
1 rok péče	SO107.1	8	R001	30	131	3 930,00	4 755,30
2 rok péče	SO107.2	8	R001	30	131	3 930,00	4 755,30
3 rok péče	SO107.3	8	R001	30	131	3 930,00	4 755,30
Celkem						11 790,00	14 265,90
GP	VRN	18	VRN-R9.1	30 000	1	30 000,00	36 300,00
Celkem bez DPH						41 790,00	50 565,90