

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Název zakázky: ETCS Modřice - Adamov

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1831/2023

č.j.: 12861/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520071

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23043

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází z následujících důvodů:

- s ohledem na nemožné zajištění vstupů do oblasti ETCS pro Brno hl.n. ze směru Brno-Maloměřice, pro žst. Brno jih a pro žst. Brno dolní nádraží je nutné provést úpravy předmětu díla – konkrétně ZP „ETCS v uzlu Brno“ včetně sanačního průjezdu pod ETCS uzlem Brno
- s ohledem na rozhodnutí centrální komise Ministerstva dopravy o redukci rozsahu souvisejících staveb, jejichž investorem je Objednatel („Modernizace ŽST Brno-

Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice"; „Železniční uzel Brno"; „Rozšíření CDP Přerov – nová budova"; " RS 2 VRT Brno (Modřice) – Rakvice"; "Rekonstrukce ŽST Brno-Královo Pole"; Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice") je nutné provést úpravy předmětu díla

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 1 budou Zhotovitelem odevzdány v rozsahu 80% v rámci 1A. dílčí etapy a v rozsahu 20% v rámci 1B. dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v

- rozdělení 1. dílčí etapy na 1A. a 1B.
- změně termínu plnění 2. dílčí etapy
- sloučení 3A. a 3B., 4A. a 4B. a 5A. a 5B. dílčích etap
- vložení 6. dílčí etapy
- úprava termínu dokončení Díla

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 1 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:.....39 916 000,00 Kč

Změna Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:.....1 190 200,00 Kč

Cena díla bez DPH po dodatku č. 1:.....41 106 200,00 Kč

Slovy: čtyřicetjednamilionůstošesttisícdvěstě korun českých

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Harmonogram plnění“).“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje přechodí Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 14.11.2023

V Brně 2.11.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. Dílo bude zpracováno v režimu BIM a součástí Díla je tak vytvoření Informačního modelu dle Přílohy č.11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh.

V souladu se schváleným ZP „ETCS v uzlu Brno“, dle zadávacích podmínek, bude proveden návrh technického řešení a zpracována dokumentace DUR s popisem výkonu funkce pro dílčí část – úseku Modřice (včetně) – Adamov (mimo), včetně automatických vstupů do oblasti ETCS z tratí zaústěných do 1 TŽK. V rámci zpracování dojde dále k posouzení nezbytných počinů pro „sanační“ průjezd pod ETCS uzlem Brno. Zbývající dílčí část v úseku Brno Horní Heršpice – Zastávka u Brna je předmětem již zadané dokumentace stavby „ETCS Brno Horní Heršpice – Zastávka u Brna“.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zajištění průběžného majetkoprávního projednání s vlastníky pozemků a místní samosprávou, dokumentace bude odevzdána s akceptovanými zpracovanými připomínkami;
- zpracování vyplněné žádosti o povolení -Rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas nebo stanovisko dle §96b, změna zabezpečení PZS, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh dle požadavku ZTP;
- zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí SŽ SM011 „Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace“ v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

- Dodatečné úpravy technického řešení (položka č. 1 Přílohy č. 4)
- Dodatečné úpravy aktualizace záměru projektu (položka č. 13 Přílohy č. 4)
- Projednání a zpracování připomínek správců a MD ČR dle Pokynu zn. 9881/2023-SŽ-SSV-Ú1 (položka č. 14 přílohy č. 4)
- Přepřepočování dopravní technologie dle Pokynu zn. 9881/2023-SŽ-SSV-Ú1 (položka č. 15 Přílohy č. 4)

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|----------------------|
| 1 | Zpracování konceptu technického řešení dle požadavku VTP a ZTP Dodatečné práce dle dodatku č. 1 | | | | 5 048 100 404 800 |
| 2 | Dokumentace pro územní řízení | | | | |
| 2.1 | Zpracování Dokumentace pro územní řízení dle vyhl.č.499/2006 Sb.rozpracování dle směrnice SŽ SM011, vyjma částí dokumentace uvedené níže v bodech 1.2 1.3 a 1.4 a dle VTP a ZTP | | | | 27 720 000 |
| 2.2 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění)dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část-Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP | | | | 2 156 000 |
| 2.3 | Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti | | | | 1 293 600 |
| 2.4 | Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti | | | | 132 000 |
| 3 | Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) | | | | 250 000 |
| 4 | Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) | | | | 50 000 |
| Celkem za základní služby: | | | | | 37 054 500 |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------|
| 5 | Zajištění mapových podkladů | | | | 396 000 |
| 6 | Geodetické práce | | | | 598 400 |
| 7 | Geotechnický průzkum pro železniční spodek | | | | 1 100 |
| 8 | Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb | | | | 150 000 |
| 9 | Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu | | | | 1 478 400 |
| 10 | Posouzení vlivu stavby na životní prostředí | | | | 184 800 |
| 11 | Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP | | | | 264 000 |
| 12 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | | | | 105 600 |
| 13 | Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP Dodatečné práce dle dodatku č. 1 | | | | 88 000 220 000 |
| 14 | Dodatečné práce dle dodatku č. 1 (viz Příloha č. 1) | | | | 275 000 |
| 15 | Dodatečné práce dle dodatku č. 1 (viz Příloha č. 1) | | | | 290 400 |
| Celkem za dodatečné služby: | | | | | 4 051 700 |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

| Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH | Cena Díla (s DPH) |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 41 106 200,00 Kč | 8 632 302,00 Kč | 49 738 502,00 Kč |

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

| Specifikace položky | Cena položky (bez DPH) | Cena položky (s DPH) |
|---------------------|------------------------|----------------------|
| 1A. Dílčí etapa | 6 939 560,00 Kč | 8 396 867,60 Kč |
| 1B. Dílčí etapa | 6 225 440,00 Kč | 7 532 782,40 Kč |

| 2. Dílčí etapa | (bez fakturace) | (bez fakturace) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3. Dílčí etapa | 3 991 600,00 Kč | 4 829 836,00 Kč |
| 4. Dílčí etapa | 7 983 200,00 Kč | 9 659 672,00 Kč |
| 5. Dílčí etapa | 11 974 800,00 Kč | 14 489 508,00 Kč |
| 6. Dílčí etapa | 3 991 600,00 Kč | 4 829 836,00 Kč |
| Celkem: | 41 106 200,00 Kč | 49 738 502,00 Kč |

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram plnění

| Část díla | Doba plnění | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u> | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapv</u> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy | | |
| 1 A. Dílčí etapa | do 30.11.2023 1. dílčí fakturace – 15 % původní ceny díla dle SOD + 80 % dodatečných prací dle dodatku č. 1 | Předložení rozpracovaného konceptu technického řešení, včetně zahájení projednávání Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v rozsahu 80% | <u>Předávací protokol k 1 A. dílčí etapě</u> podepsaný Objednatel |
| 1 B. Dílčí etapa | do 1 měsíce od pokynu objednatele po ukončení připomínek 2. dílčí fakturace – 15 % původní ceny díla dle SOD + 20 % dodatečných prací dle dodatku č. 1 | Předložení projednaného konceptu technického řešení Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v rozsahu 20% | <u>Předávací protokol k 1 B. dílčí etapě</u> podepsaný Objednatel |
| 2. Dílčí etapa | do 4 měsíců od pokynu objednatele 3. dílčí fakturace – bez fakturace | Předložení aktualizace ZP+EH k připomínkám, včetně Bezpečnostního projektu projekčního k připomínkám na GR O30 | <u>Předávací protokol k 2. dílčí etapě</u> podepsaný Objednatel |
| 3. Dílčí etapa | do 2 měsíců od pokynu objednatele o ukončení připomínek k ZP a Bezpečnostnímu projektu 2. dílčí fakturace – 10 % původní ceny díla dle SOD | Předložení aktualizace ZP+EH se zapracováním připomínek, včetně zapracování výsledků Bezpečnostního projektu projekčního odsouhlaseného GR O30 | <u>Předávací protokol k 3. dílčí etapě</u> podepsaný Objednatel |
| 4. Dílčí etapa | do 6 měsíců od pokynu objednatele o schválení AZP na CK MD 3. dílčí fakturace – 20% původní ceny díla dle SOD | Předložení DÚR k připomínkám, včetně souhrnného rozpočtu a výkazu výměr k připomínkám, bez dokladové části | <u>Předávací protokol k 4. dílčí etapě</u> podepsaný Objednatel |

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Dílčí etapa | <p style="text-align: center;">do 4 měsíců</p> <p>od pokynu objednatele o ukončení připomínek k DUR</p> <p>4. dílčí fakturace – 30% původní ceny díla dle SOD</p> | <p>Předložení komplet. zpracování DÚR vč. projednání a zapracování připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání vyplněné žádosti o vydání povolení (Rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas nebo stanovisko dle §96b, změna zabezpečení PZS), včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh dle požadavku ZTP</p> | <p><u>Předávací protokol k 5. dílčí etapě</u></p> <p>podepsaný Objednatelem Kopie Žádosti potvrzená místně příslušným stavebním úřadem</p> |
| 6. Dílčí etapa | <p style="text-align: center;">do 1 měsíce</p> <p>od nabytí právní moci povolení (Rozhodnutí o umístění stavby, územního souhlasu, stanoviska dle §96b)</p> <p>Konečná fakturace – 10 % původní ceny díla dle SOD</p> | <p>Definitivní odevzdání čistopisu dokumentace s vydaným povolením a s vyznačením právní moci</p> | <p><u>Předávací protokol k 6. dílčí etapě</u></p> <p>podepsaný Objednatelem Kopie Povolení včetně nabytí právní moci</p> |
| Termín dokončení Díla | <p>předpoklad do 42 měsíců od podpisu SoD (v závislosti na zahájení 4 -6. dílčí etapy)</p> | | <p>Protokol o provedení Díla</p> |