

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

## Most ev. č. 128-018 Lodhěřov

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 7/VZ/2023

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**  
tel: [redacted] e-mail: [sekretariat@susjk.cz](mailto:sekretariat@susjk.cz)  
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641  
ID datové schránky: cadk8eb  
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[redacted]	tel.: [redacted]
Koordinátor BOZP:	[redacted]	tel.: [redacted]

*jako „objednatel“ na straně jedné*

- 1.2. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**  
Sídlo: **U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec**  
Zastoupený: **Bc. Martinem Schytilém DiS., jednatelem**  
tel.: [redacted]  
e-mail: [ms.stavmont@seznam.cz](mailto:ms.stavmont@seznam.cz)  
ID datové schránky: jimkstx  
IČO: 28160240 DIČ: CZ28160240  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Jindřichův Hradec č. účtu: 3065146389/0800

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.

Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Martin Schytil, DiS.	tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[redacted]	tel.: [redacted], (č. autorizace 34226)

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

## 2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 7/VZ/2023 uzavřené dne 29. 3. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 7/VZ/2023, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 128-018 Lodhěřov**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Ing. Jan Pracný (D projekt)**, Výholec 23, 624 00 Brno, IČO 62087851 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného ZL č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla dle SOD bez DPH</b>	██████████
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
<b>Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>4 208 927,70 Kč</b>
DPH 21 %	883 874,82 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH</b>	<b>5 092 802,52 Kč</b>

**slovy: pětmilionůdevadesátdvatisíceosmsetdvě koruny české padesátva haléře včetně DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

## 3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Přílohy:** Změnový list č. 1

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: 10. 11. 2023



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:  
Jindřichův Hradec, dne: 10. 11. 2023



Bc. Martin Schytil, DiS.  
jednatel společnosti  
MS STAVMONT s.r.o.



<b>Stavba:</b> „Most ev. č. 128-018 Lodhěřov“		číslo smlouvy objednatele: 7/VZ/2023				
<b>Úsek:</b>		číslo smlouvy zhotovitele				
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice						
<b>TDI:</b> [REDACTED]						
<b>Projektant:</b> In. Jan Pracný D-projekt [REDACTED]						
<b>Zhotovitel:</b> MS STAYMONT s.r.o., IČ: 28160240 U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec						
<b>Předmět změny:</b> Předmětné položky ze soupisu prací nebudou provedeny. Méněpráce v souladu se SD a skutečnosti provedených prací.						
<b>Dotčené místo:</b> „Most ev. č. 128-018 Lodhěřov“						
<b>Odkaz na výkresy:</b> RDS a fotodokumentace v průběhu stavby						
<b>Odkaz na soupis prací:</b> viz.příloha						
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>						
<b>Návrh ocenění položky rozpočtu:</b>						
položky rozpočtu	jednotka	jedn cena	množství	cena	měněpráce	cena celkem
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ	KPL	[REDACTED]	7800,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A	KPL	[REDACTED]	10400,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
OCHRANA ŠTROMŮ BEDNĚNÍM	M2	[REDACTED]	211,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	[REDACTED]	811,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ	T	[REDACTED]	38000,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	M2	[REDACTED]	35,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Celkem bez DPH</b>						[REDACTED]
DPH 21%						[REDACTED]
<b>Celkem včetně DPH</b>						[REDACTED]
<b>Podpis navrhovatele:</b> p. Jindřich Schytíl: [REDACTED]				<b>Datum:</b> 17.10. 2023		[REDACTED]
<b>Vyjádření:</b>						
<b>TDI:</b>	[REDACTED]	<b>datum:</b>	23.10.2023	<b>podpis:</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Projektant:</b>	[REDACTED]	<b>datum:</b>	18.10.23	<b>podpis:</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Investor :</b>	Ing. Andrea Jankovcová	<b>datum:</b>	27.10.2023	<b>podpis:</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet						[REDACTED]

## Změnový list č.1

Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.

ze dne 17.10. 2023

IČO: 28160240

Název stavby: „Most ev. č. 128-018 Lodhéřov“

řádek číslo	íslo a polk. katalogu (ceníku)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	MJ	výkaz dle SoD			změnový list		zůstatek	
					počet mj.	jedn. cena	celkem	množství	cena bez DPH	množství	cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>SO 000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů</b>								
1			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	██████	██████	1,000	██████	0,00	██████
2			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	██████	██████	1,000	██████	0,00	██████
			<b>SO 201 Most</b>								
26			OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	3,200	██████	██████	3,200	██████	0,00	██████
29			SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	29,000	██████	██████	29,000	██████	0,00	██████
45			VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE	T	7,111	██████	██████	2,272	██████	4,839	██████
55			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ	M2	149,658	██████	██████	149,658	██████	0,00	██████
<b>Celkem za stav</b>											

