

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice

číslo smlouvy zhotovitele: 10/2023

číslo smlouvy objednatele: 8/VZ/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**tel: [redacted] e-mail: sekretariat@susjk.cz

IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

Koordínátor BOZP: [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**

Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**

Zastoupený: [redacted] ředitel společnosti

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236

ID datové schránky: zrx3tp2

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16. 6. 2011

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted] (č. autorizace 30035)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 8/VZ/2023 a č. zhotovitele 10/2023 uzavřené dne 25. 4. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 8/VZ/2023, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice**“, ve stupni DÚSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **HBP s.r.o.**, Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČO 26087677 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	9 778 072,21 Kč
DPH 21 %	2 053 395,16 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	11 831 467,37 Kč

slovy: jedenáctmilionůosmsetřicetjedentisícčtyřistašedesátsedm 37/100 korun českých vč. DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.


Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 10. 11. 2023



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Za zhotovitele:
Vlachovo Březí, dne: 9.11.2023



ředitel společnosti
Reno Šumava stavby s.r.o.



Stavba:**Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice**

č. SOD objednatele:

8/VZ/2023

č. SOD zhotovitele:

10/2023

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:**Projektant:**

HBP s.r.o., Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel:

Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Předmět změny:**Méněpráce - Vícepráce****Popis změny :**

Soupis provedených prací se ponižuje o neprováděné práce, tzv. méněpráce. Do těchto méněprací patří:

SO 201 - Most:pol. č. 21. 22. 29. 31. 58. 85

Soupis provedených prací se zároveň navyšuje o práce prováděné nad rámec rozpočtu, tzv. vícepráce. Do těchto víceprací patří:

SO 201 - Most:Nové položky dle přílohy č.1**Návrh ocenění:**

cena celkem

Cena dle SOD:**Celkem bez DPH**

DPH 21%

Celkem vč. DPH**Méněpráce dle ZL 1****Celkem bez DPH**

DPH 21%

Celkem vč. DPH**Vícepráce dle ZL 1****Celkem bez DPH**

DPH 21%

Celkem vč. DPH**Cena po změně:****Celkem bez DPH**

DPH 21%

Celkem vč. DPH**Vyjádření:****Zhotovitel:**

datum: 09.10.2023

Projektant:

datum: 09.10.2023 podpis

TDS:datum: 09.10.2023 podpis
dávámě**Investor:**

datum: 09.10.2023 podpis

Přílohy: Položky ZBV č.1

Položky ZBV č. 1

Stavba: 21 115 00, Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice

Objekt: SO 201, Most

Rozpočet: SO 201, Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
1 - Zemní práce								
21	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele	M2	-20,000	█	█	
22	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele	KUS	-2,000	█	█	
29	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN bude čerpáno dle skutečnosti POZN.: Pol. vykázána nad rámec pol. výkopů - zvýšené náklady na zabezpečení pracovního místa v korytě potoka.	HOD	-1 650,000	█	█	
31	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M montáž, údržba, deinotáž	M	-10,000	█	█	
							Celkem	█
2 - Základy								
58	264428		VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 600MM vrty do tř. IV. vč. odvozu na recyklační středisko TS Tábor (30km)	M	-35,000	█	█	
59	223325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	47,210	█	█	
60	22436		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI	T	3,004	█	█	
61	264227		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM	M	168,000	█	█	
							Celkem	█
5 - Komunikace								
85	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) frézování v tl. 40mm včetně likvidace vyfrézovaného materiálu a dopravy, spojovací postřik 0,35kg/m2, nový kryt ACO11 tl. 40mm včetně případných zálivek. POZN.: Bude upřesněno při realizaci stavby a fakturováno jen se souhlasem investora!	M3	-13,000	█	█	
							Celkem	█
							Celkem za rozpočet	█