

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce opěrné zdi silnice II/159 Paseky

číslo smlouvy zhotovitele: 18/2023

číslo smlouvy objednatele: 73/P/2023

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: **[REDACTED]**
e-mail: **sekretariat@susik.cz**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: **[REDACTED]**
Zástupce ve věcech technických: **[REDACTED]** tel.: **[REDACTED]**
Technický dozor stavebníka (dále TDS): **[REDACTED]** tel.: **[REDACTED]**
[REDACTED] tel.: **[REDACTED]**
Koordinátor BOZP: **[REDACTED]** tel.: **[REDACTED]**

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: **[REDACTED], ředitel společnosti**
tel.: **[REDACTED]**
e-mail: **[REDACTED]**
IČO: **28138236** DIČ: **CZ28138236**
ID datové schránky: **zrx3tp2**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16. 6. 2011.

Zástupce ve věcech smluvních: **[REDACTED]** tel.: **[REDACTED]**
Zástupce ve věcech technických: **[REDACTED]** tel.: **[REDACTED]**
Odpovědný stavbyvedoucí: **[REDACTED]**, tel.: **[REDACTED]**, (č. autorizace
30799)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 73/P/2023, č. zhotovitele 18/2023 uzavřené dne 10. 5. 2023 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále jen „ZL 1“) v příloze mění rozsah díla uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 73/P/2023, dále projektovou dokumentací „**Rekonstrukce opěrné zdi silnice II/159 Paseky**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Linio Plan s.r.o.**, Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 27738809 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	██████████
ZL 1 – vícepráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	4 918 930,00 Kč
DPH 21 %	1 032 975,30 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	5 951 905,30 Kč

slovy: **pětmilionůdevětsetpadesátjedentisícdevětsetpět 30/100 korun českých včetně DPH.**

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávané v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – ██████████ (██████████ tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice dne: 10. 11. 2023



Za zhotovitele:
Vlachovo Březí, dne 9.11.2023



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



ředitel společnosti
Reno Šumava stavby s.r.o.



		Změnový list číslo:	1
Stavba: Rekonstrukce opěrné zdi silnice II/159 Paseky	č. SOD objednatele:	73/P/2023	
Objekt: SO 201 - Opěrná zeď	č. SOD zhotovitele:	18/2023	
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDS:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice		
Projektant RDS:	Linio Plan s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno		
Zhotovitel:	Reno Šumava stavby s.r.o. Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí		
Předmět změny:	Vícepráce		
Popis změny :	<p>Soupis provedených prací se ponižuje o neprováděné práce, tzv. méněpráce. Do těchto méněprací patří: <u>SO 201 - Opěrná zeď:</u> <u>pol. č.</u></p> <p><u>Soupis provedených prací se zároveň navyšuje o práce prováděné nad rámec rozpočtu, tzv. vícepráce. Do těchto víceprací patří:</u> <u>SO 201 - Opěrná zeď:</u> <u>Položky dle přílohy č.1</u></p>		
Návrh ocenění:		cena celkem	
Cena dle SOD:	Celkem bez DPH	██████████	
	DPH 21%	██████████	
	Celkem vč. DPH	██████████	
Méněpráce dle ZL 1	Celkem bez DPH	██████████	
	DPH 21%	██████████	
	Celkem vč. DPH	██████████	
Vícepráce dle ZL 1	Celkem bez DPH	██████████	
	DPH 21%	██████████	
	Celkem vč. DPH	██████████	
Cena po změně:	Celkem bez DPH	██████████	
	DPH 21%	██████████	
	Celkem vč. DPH	██████████	
Vyjádření:	<p>Zhotovitel: ██████████ datum: 2.10.2023 podpis:</p> <p>Projektant: ██████████ datum: 2.10.2023 podpis:</p> <p>TDS: ██████████ datum: 2.10.2023 podpis:</p> <p>Investor: ██████████ datum: 2.10.2023 podpis:</p>		
Přílohy:	Položky ZBV č.1		

Položky ZBV č. 1

Stavba: L-22-009-000, Rekonstrukce opěrné zdi silnice II/159 Paseky

Objekt: SO 201, Opěrná zeď

Rozpočet: SO 201, Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	22,740	████	████
			22,74=22,740 [A]				
2	015111	b	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	18,750	████	████
			18,75=18,750 [A]				
					Celkem		████
1 - Zemní práce							
17	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	16,870	████	████
			16,87=16,870 [A]				
					Celkem		████
9 - Ostatní konstrukce a práce							
48	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,500	████	████
			7,50=7,500 [A]				
					Celkem		████
					Celkem za rozpočet		████


Rekonstrukce opěrné zdi silnice II/159 Paseky

ZL 1 – vícepráce, vyjádření AD

Dobrý den

Vícepráce zohledněné v ZL 1 vznikly z důvodu dodatečné demolice zbytků opěrné zdi, která stála mezi silnicí II/159 a zahradou na pozemku ještě před rekonstrukcí silnice v 80 letech minulého století. Tehdejší rekonstrukce (dle sdělení majitele sousedního pozemku) vznikla v důsledku výstavby JE Temelín a spočívala v rozšíření silnice v zájmovém území. Původní zeď nebyla tehdy patrně odbourána v celém svém rozsahu, protože nekolidovala s novou opěrnou zdí v nové poloze.

2.10.2023



V Českých Budějovicích 2.10.2023

Věc: Stanovisko TDI ke změnovému listu č. 1 " Rekonstrukce opěrné zdi silnice II/159 Paseky"

Ve spodní části demolice (u vjezdu na pozemek pana [REDACTED]) byla při zahájení prací zjištěna původní zeď (základy) bývalého objektu, kde po jejím odstranění byl zřejmě jen doplněn asfalt (tl. okolo 25 cm), ale základy nebyly odstraněny a nebyla řádně doplněna skladba komunikace. Z tohoto důvodu došlo při zemních pracích k utržení svahu na úroveň nalezených základů, zemní práce budou ve větším rozsahu než předpokládal projekt. Na tyto práce byl zpracován ZL č.1 a následně odsouhlasen.

[REDACTED]
Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]