

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531

Číslo smlouvy objednatele: **SML1026111**
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Metrostav Infrastructure a.s.

zastoupená/ý: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24204005
DIČ: CZ4424204005
bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Pověřená osoba k jednání: Lukáš Spal, oblastní ředitel pro region Čechy sever, zmocněnec na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 4“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem " Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova" ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, dodatku č. 2 ze dne 20. 4. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 22. 9. 2023 (dále jen „Smlouva“).
2. Tento dodatek č. 4 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při pokračování plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova.“
3. Z důvodů výskytu ohroženého druhu živočicha - sýčka obecného, nedošlo ke kácení předpokládaného (povoleného) množství stromů – lísek tureckých v ul. Vojnovičova. ČIŽP zcela zakázala kácení stromů, proto nedošlo k vybudování všech parkovacích stání SO 103 a přeložek VO - SO 403. Z výše uvedených důvodů vznikly méně práce a cena díla bude o neprovedené stavební činnosti ponížena. Změny Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku č. 4

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem.č. 4 mění tak, že čl. V. odstavec 1 Smlouvy nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou v celkové výši:

	Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	13 292 015 Kč	2 791 323 Kč	16 083 338 Kč
Úprava ceny dle dodatku č. 2	18 745 642,36 Kč	3 936 584,75 Kč	22 682 227,11 Kč
Méně práce dle ZL č. 22	300 342,28 Kč	63 071,88 Kč	363 414,16 Kč
Cena celkem:	18 445 300,08 Kč	3 873 513,01 Kč	22 318 813,09 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 4 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady města č. ze dne *732/272/23 23.10.2023*


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne *14.11.2023*

V Praze dne *20.10.2023*



Objednatel:

Zhotovitel:




PhDr. Ing. Petr Nedvědický

Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem




Ing. Zdeněk Ludvík

předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.



Ing. Marek Steiner

místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.



Změnový list č. 22

ze dne 4.10.2023

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova	
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040	
Název části stavby (PS, SO):	SO 103, SO 403	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
<u>Nové řešení:</u>		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Z důvodů rozhodnutí TDS na arboristické práce nedošlo k realizaci všech parkovacích stání a kompletního veřejného osvětlení v ulici Vojnovičova. Již objednaný a navezený materiál byl odvezen a uložen na místo určené investorem. V rámci tohoto ZL č.22 dojde k odpočtům všech neprovedených prací v ulici Vojnovičova.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Jiří Koudelka	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne	

Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 745 642,36 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	-300 342,28 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 445 300,08 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ane/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.9.2023
Nový termín dokončení díla:	30.9.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): **ADAM HOŘEJS** ✓

Datum: **4.10.2023**


Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): **Karel Boháček**

Datum:

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): **Lukáš Spal**

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

