

## Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### I.

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Opava  
ul. Joži Davida 2, PSČ 747 06 Opava-Kylešovice  
Zastoupeno : **Ing. Petr Kudela – vedoucí střediska Opava**  
Telefon: **53 760 41**  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Opava  
číslo účtu 22036821/0100  
Pověření k jednání ve věcech realizace:  
1) **Ing. Petr Kudela – vedoucí střediska**  
2) **Ing. Alena Černohorská – vedoucí I.SL střediska Opava**  
3) **Ing. Georgios Bazakas – investiční technik střediska Opava**

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

##### Zhotovitel:

**Geoengineering spol. s r. o.**  
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava  
Tel : **96 639 66**  
Zastoupen : **Ing. Jindřich Bilanem, jednatelem společnosti**  
IČO : 47668121  
DIČ : CZ47668121  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888  
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 153269529/0300  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: **Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti**  
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: **Ing. Luděk Venclík, vedoucí projektant**  
(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

### II.

1. Smluvní strany dne 14.10.2022 uzavřely smlouvu na: **Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: „Rekonstrukce opěrné zdi v prostoru křižovatky sil. III/46018 (km 3,596-3,627) a III/46019 (km 2,323-2,435) včetně rekonstrukce propustku na silnici III/46019 (km 2,417) v obci Košetice“.**

PD, a inženýrská činnost – „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: „Rekonstrukce opěrné zdi v prostoru křižovatky sil. III/46018 (km 3,596-3,627) a III/46019 (km 2,323-2,435) včetně rekonstrukce propustku na silnici III/46019 (km 2,417) a propustku v obci Košetice“

2. Vzhledem k nevyjasněným vlastnickým vztahům ohledně obecní lávky a očekávání rozhodnutí obecního zastupitelstva obce Velké Heraltice se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. **Doba a místo plnění** se odstavce 1.b) a 1.d) nahrazují textem:
  - b) projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) dle čl. III, bod 2.3 této smlouvy nejpozději do 31. 1. 2024, přičemž 1 paré pracovní verze DUSP předat do 55 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy,
  - d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy do 2 týdnů od vydání pravomocného společného povolení (DUSP)
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v části C, článku XIV. **Doba a místo plnění** se odstavce 1. nahrazuje novým zněním:
  1. Příkazník je povinen podat žádost o vydání společného povolení příkazci v tomto termínu:
    - žádost o vydání společného povolení nejpozději do 31. 1. 2024,
    - předání společného povolení ihned po nabytí právní moci tohoto povolení

### IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Opavě dne: 02-11-2023

V Ostravě dne: 02-11-2023

Správa silnic  
Moravskoslezského kraje  
příspěvková organizace  
středisko Opava  
Adresa: Davida 2, 747 06 Opava

Ing. Petr Kudela

vedoucí střediska Opava

REENGINEERING  
spol. s r.o.  
7. listopadu, Ostrava, Moravská Ostrava, Hladčická nábřeží 38  
702 00 Ostrava, IČO: 252 22 121, DIČ: CZ25222121

Ing. Jindřich Bilan

jednatel společnosti