

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

██████████ – ředitel organizace


00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Komerční banka a.s.

číslo účtu 86-6032100257/0100



**2. Zhotovitel:**

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Jednateli ██████████,

za společnost tuto smlouvu podepisuje

██████████ na základě

pověření

480 35 599

CZ48035599

Vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 8032

Reiffeisenbank a.s., č. ú. 1002000025/5500



## II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2022 smlouvu na realizaci stavebních prací číslo smlouvy objednatele: 114/OI-St/22-Za, číslo smlouvy zhotovitele: S23-083-0079 „Rekonstrukce opěrných zdí na silnici III/48312 Čeladná-Podolánky“ v rozsahu dle:
  - projektové dokumentace z 02/2020 zpracované společností Geengineering spol. s r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy
  - dalších podmínek zveřejněných v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele č. 114/OI-St/22-Za
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
2. Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu provádění sanačních prací oproti projektové dokumentaci, přičemž rozšíření sanačních prací je nutné pro dokončení díla a není možné ekonomické ani technické oddělení od původních prací. Současně je nutné provedení prací nezahrnutých ve smlouvě o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu stavebních prací – vícepráce a méněpráce dle specifikace uvedené v ZBV ze dne 10.11.2023.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## III.


1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:  
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Původní cena bez DPH dle SOD</b>	9 409 756,08
<b>Méněpráce dle Dodatku č. 1</b>	- 681 514,00
<b>Vícepráce dle Dodatku č. 1</b>	1 607 019,05
<b>Cena bez DPH dle Dodatku č. 1</b>	10 335 261,13
<b>DPH dle Dodatku č. 1</b>	2 170 404,84
<b>Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1</b>	<b>12 505 665,97</b>

#### IV.


1. Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy přes účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ

.....

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 14.11.2023



za objednatele



ředitel organizace


V Ostravě dne 13.11.2023



za zhotovitele



na základě plné moci



za zhotovitele



na základě plné moci