

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2543/2021/JAN**

ISPROFOND: 5423520018

a


obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost most Prostřední Žleb**“, se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 01.02.2021 uzavřenou dle ust. §2716 a násl. zákona č.89/20212 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

STRABAG Rail a.s. – správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

bank. spojení: 

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

a

DT Mostárna, a.s. - společník

se sídlem: Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11,

IČO: 277 01 042, DIČ: CZ27701042

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4709

bank. spojení: 

zastoupena: **Ing. Jiřím Schulmeisterem**, předsedou představenstva a **Ing. Janem Furišem**, místopředsedou představenstva



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

a

STRABAG AG - společník

Společnost založena a existující dle práva Rakouské republiky, se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal and der Drau, Rakouská republika

Podnikající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

STRABAG AG – odštěpný závod

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 659 90 960, DIČ: CZ 65990960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 18846

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: [REDAKCE], vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-21-002-GDCB**

PREAMBULE

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 8, jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o částku ve výši **1 719 712,57 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činí **1 214 871 467,72 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu Čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 8 – Rekapitulace ceny, ve znění platném ke dni podpisu Dodatku č. 8. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 8. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 7.

I.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30.07.2021 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **1 719 712,57 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Zvýšení v důsledku změn nákladů Zhotovitele pro část fyzicky provedených a zasmulvněných stavebních prací prací na základě změnových listů v roce 2022	+ 1 719 712,57 Kč bez DPH
Doplnění zvýšení nákladů Zhotovitele, chyba zaokrouhlení programu ASPE	+ 0,02 Kč
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	1 082 503 369,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činila	1 123 350 119,13 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činila	1 207 854 372,78 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7 činila	1 213 151 755,15 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činí	1 214 871 467,74 Kč bez DPH

2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 20 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny – <i>nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8</i> |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby - <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2</i> |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů – <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2</i> |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) – <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7</i> |
| Příloha č. 7 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č. 8 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 10 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 2 – deagregace položek č. 54, č. 56 a č. 96 |

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky, ve znění předchozích dodatků. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30.07.2021, ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 8 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8*

V Praze

Za „**Společnost most Prostřední Žleb**“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., DT Mostárna, a.s., a STRABAG AG, v Ústí nad Labem

Ing. Jakub Svoboda

Digitální
podpis:
16.10.2023
09:12

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.10.12
11:35:28 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.10.16
14:29:03 +02'00'

.....
Ing. Jiří Schulmeister
předseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.25
15:44:06 +02'00'

.....
Ing. Jan Furiš
místopředseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

Podepsal

Datum: 2023.10.16 13:46:11 +02'00'

.....
vedoucí organizační složky
STRABAG AG

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):



Firma: STRABAG Rail a.s.

Strana: 1

3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Varianta: ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Odbytová cena [Kč] : 1 214 871 467,74

Objekt	Popis	OC
D.1 - Železniční zabezpečovací zařízení		
PS 90-01-11	ŽST Děčín východ, úpravy staničního zabezpečovacího zařízení	
PS 91-01-21	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy traťového zabezpečo	
PS 92-01-11	ŽST Děčín Prostřední Žleb, úpravy staničního zabezpečovacího zai	
D.2 - Železniční sdělovací zařízení		
PS 91-02-51	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, DOK a TK (SŽDC)	
PS 91-02-53	Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, úpravy stávajících sděl. kabel	
PS 91-02-54	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, přenosový systém	
PS 91-02-91	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, dálková diagnostika	
D.3 - Silnoproudá technologie včetně DŘT		
PS 91-03-61	Děčín-Prostřední Žleb, STS 6kV, úprava technologie	
PS 91-03-62	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6kV, technologie	
PS 92-03-11	ŽST Děčín Prostřední Žleb, DŘT	
PS 92-03-12	ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT	
E.1.1.1 - Železniční svršek		
SO 91-10-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek	
SO 91-14-01	Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, výstroj trati	
E.1.1.2 - Železniční spodek		
SO 91-11-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek	
SO 91-11-02	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
SO 91-11-03	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
E.1.10 - Protihlukové objekty		
SO 91-27-01	Protihluková stěna vlevo km 457,724 - 458,044	
SO 91-27-02	Protihluková stěna vpravo km 457,724 - 458,041	
E.1.3 - Železniční přejezdy		
SO 91-13-01	Železniční přejezd v km 457,841	
E.1.4 - Mosty, propustky, zdi		
SO 91-20-01	Železniční most přes Labe v ev. km 458,756	
SO 91-20-01.1	Železniční most přes Labe v ev. km 458,756 - plavební znaky	
SO 92-20-01	Děčín Prostřední Žleb, kabelové lávky	
E.1.5 - Ostatní inženýrské objekty		
SO 91-54-03	Děčínský tunel, úprava vedení NN - veřejné osvětlení TS Děčín, v	
SO 91-55-03	Děčín východ – Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení UPC, v km 4	
SO 91-55-05	Česko-saské přístavy, Úprava sdělovacího vedení, v km 458,630	
SO 91-55-06	Děčínský tunel, úprava vedení UPC, v km 458,234	
SO 91-80-01	Příprava území	
SO 91-82-01	Terénní úpravy	
SO 91-83-01	Kácení a náhradní výsadba	
SO 91-84-02	Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - provizorní kabelová	
SO 91-84-03	Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - obnova plotu km 45	
E.1.6 - Potrubní vedení		
SO 91-50-01	Přeložka kanalizace DN 600 SVS, km 458,04	
SO 91-50-02	Děčínský tunel, přeložka kanalizace DN 300 SVS, km 458,051	
SO 91-50-03	Děčínský tunel, úprava šachty - bezejmenná vodoteč, km 458,220	
SO 91-51-01	Přeložka vodovodu DN 200 - SČVK a s	
SO 91-51-02.1	Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 91-51-02.2	Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 91-51-04	Děčínský tunel, přeložka vodovodu DN 400 SVS, km 458,210 až 45	

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) –
Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Varianta: ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb
(mimo)

Odbytová cena [Kč]: 1 214 871 467,74

Objekt	Popis	OC
	SO 91-52-01 - Česko-Saské přístavy, přeložka STL plynovodu Termo Děčín, v km	
E.1.7	Železniční tunely	
	SO 91-25-01 - Železniční tunel 458,363 (č. 59) Děčínský	
	SO 91-25-02 - Železniční tunel km 0,503 (č. 73) Loubský	
E.1.8	Pozemní komunikace	
	SO 91-30-01 - DĚČÍNSKÝ TUNEL, ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. U STŘE	
	SO 91-84-01 - DĚČÍNSKÝ TUNEL, ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ - PROV	
E.2	Pozemní stavební objekty	
	SO 91-61-01 - Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, TTS 6/0,4kV - stav část	
	SO 91-66-01 - Děčínský tunel, Úprava dětského hřiště a mobiliáře, km 458,280	
	SO 92-61-01 - Děčín Prostřední Žleb, STS 6kV - stav. úpravy v km 4,068	
E.3.1	Trakční vedení	
	SO 91-71-01 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, trakční vedení	
	SO 91-71-02 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy napájecího vedení	
E.3.4	Ohřev	
	SO 92-74-01 - ŽST Děčín Prostřední Žleb, Úprava EOv č.3	
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	
	SO 91-76-01 - Železniční tunel km 458,363, rozvody nn a osvětlení	
	SO 91-76-02 - Železniční most km 458,756, osvětlení plavebních znaků	
	SO 91-76-03 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava rozvodu 6kV/50Hz	
	SO 91-76-04 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava DOÚO	
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	
	SO 91-77-01 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, ukolejnění kovových konstrukcí	
E.3.8	Vnější uzemnění	
	SO 91-78-01 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6 kV, vnější uzemnění	
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	
	SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy	
SO 98-98	Všeobecný objekt	
	SO 98-98 - Všeobecný objekt	