



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ
(č. smlouvy S-7500/DOP/2022, č. smlouvy zhotovitele: 22059-01)
Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa - PD

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák,
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,
ředitel Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, přísp. org.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „3S-4R – RS PP Středočeský kraj

1. Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 188 27 527

DIČ: CZ18827527

Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

2. SHB, akciová společnost

Sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČ: 253 24 365

DIČ: CZ25324365

Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

3. SATRA, spol. s r.o.

Sídlo: Pod pekárnami 878/2, Praha 9, 190 00

IČ: 185 84 209

DIČ: CZ18584209

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

4. 4roads s.r.o.

Sídlo: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6

IČ: 063 27 354

DIČ: CZ06327354

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (dodatek)

„Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa – PD“
(č. smlouvy S-7500/DOP/2022, č. smlouvy zhotovitele: 22059-01)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavázal provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na minutendr s názvem

„Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa“ - PD

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- a) Dokumentace v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- b) Dokumentace ke společnému povolení DUSP včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o společné rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- e) Technická pomoc objednateli v rozsahu.

to vše, jak je specifikováno ve smlouvě ze dne 24. 11. 2022 č. smlouvy S-7500/DOP/2022, č. smlouvy zhotovitele: 22059-01 na akci „Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa – PD“ (dále jen „smlouva“).

2. Severovýchodní obchvat (také jen „SVO“) Benešova je historicky připravován souběžně se stavbou D3 0301 – 0303 Praha – Václavice, připravovanou Ředitelstvím silnic a dálnic České

republiky. Součástí stavby D3 0301 – 0303 je napojení Václavické spojky do stávající turbookružní křižovatky tzv. západní větvi s okružní křižovatkou, přičemž bylo uvažováno provizorní napojení Severovýchodního obchvatu Benešova do stávající turbookružní křižovatky tzv. západní větvi s okružní křižovatkou.

3. Při zpracování studie, která byla podkladem pro uzavření smlouvy „Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa – PD“ i následně při samotném uzavírání smlouvy byl ze strany ŘSD důrazně vznášen požadavek k nezasahování do prostoru stavby D3. Dle požadavku ŘSD tedy nebylo možné počítat s úpravou záměru stavby D3 0301-0303, tzn. ani úpravou okružní křižovatky a jejího napojení do stávající turbookružní křižovatky Červené Vršky na silnici I/3¹. Uvedený požadavek primárně vycházel z tehdejších obav z případného porušení podmínek závazného stanoviska EIA.
4. Současně dle tehdejších koordinačních podkladů předaných ze strany ŘSD při zpracování studie, nebylo v rámci západní okružní křižovatky v rámci D3 zahrnuto/navrženo nynější páte rameno pro napojení stávající čerpací stanice pohonných hmot², které bylo ze strany ŘSD zahrnuto do záměru stavby D3 později. V případě realizace provizorního napojení SVO na silnici I/3 se tak díky tomuto ramenu dostává stavba SVO do přímé kolize se stavbou D3 0301-0303.
5. S ohledem na důvody uvedené v odst. 2 až 4 výše nemohl objednatel při uzavření smlouvy předpokládat, že níže definovaná přebíraná část půjde oddělit od zbytku stavby D3 0301-0303. Až s postupem projektové přípravy obou staveb došlo na straně ŘSD k rozhodnutí, že přebíranou část je možné od záměru stavby D3 bez porušení podmínek závazného stanoviska EIA oddělit.
6. Přebíraná část je vedle dopravní provázanosti (tj. prostřednictvím okružní křižovatky a jižní větve z ní je zajištěno napojení SVO na silnici I/3) provázána s SVO také technicky. Jde zejména o odvodnění úseku přebírané části, z něž budou srážkové vody odváděny kanalizačním potrubím do prostoru stavby SVO. Projektová příprava původního rozsahu stavby SVO dle smlouvy je tak závislá na stanovení objemu, a tedy i výsledné dimenze dešťové kanalizace, kterou bude přebírat (tedy na postup projektové přípravy stavby D3 0301-0303). Pokud by přebíranou část řešil jiný dodavatel budou projekční práce na SVO pozastaveny do doby technického vyřešení odvedení srážkových vod. Tomu bude předcházet vytvoření zadání a výběr dodavatele projektu, čas na provedení potřebných průzkumů a samotná navazující projekční činnost.
7. S ohledem na výše uvedené externí komplikace a tedy na nepředpokládané faktické změny podmínek pro plnění smlouvy vzniká v zájmu řádného a včasného dokončení projektové přípravy SVO nutnost v rámci projektové přípravy SVO zaměnit původně uvažované provizorní řešení napojení SVO na I/3 za západní okružní křižovatkou, větev do turbookružní křižovatky a úpravu MK směr Pomněnice, včetně jejich odvodnění, součástí, příslušenství a související přeložky sítí technického vybavení (dále jen „prebíraná část“, graficky znázorněno

¹ K tomu např. viz zápis z jednání s ŘSD dne 24. 5. 2018

² Viz např. Příloha 1 smlouvy a její grafická část

v příloze tohoto dodatku), když provizorní napojení na silnici I/3 se v tuto chvíli stalo kontraproduktivním a zbytným.

8. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Článek II.

Cena za dílo

1. Tímto dodatkem dochází ke změně plnění dle smlouvy tak, že zhotovitel provede, nad rámec plnění sjednaném ve smlouvě, plnění spočívající v projektové přípravě přebírané části, jak je podrobně popsáno v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku (dále jen „prebírané plnění“ a plnění v rozsahu sjednaném ve smlouvě dále jen „původní plnění“).
2. S ohledem na změnu plnění a vliv přípravy přebíraného plnění na původní plnění se ujednání ze smlouvy doplňuje a mění následovně.
3. Článek II. odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součtin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

a) Dokumentace ke společnému povolení v rozsahu původního plnění

bez DPH: 5 760 000 Kč

DPH: 1 209 600 Kč

včetně DPH: 6 969 600 Kč

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu původního plnění

bez DPH: 1 250 000 Kč

DPH: 262 500 Kč

včetně DPH: 1 512 500 Kč

c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu původního plnění

bez DPH: 1 350 000 Kč

DPH: 283 500 Kč

včetně DPH: 1 633 500 Kč

d) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

bez DPH: 800 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 168 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 968 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

e) Dokumentace ke společnému povolení v rozsahu přebíraného plnění

bez DPH: 1 627 000 Kč

DPH: 341 670 Kč

včetně DPH: 1 968 670 Kč

f) Projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu přebíraného plnění

bez DPH: 408 000 Kč

DPH: 85 680 Kč

včetně DPH: 493 680 Kč

g) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu přebíraného plnění

bez DPH: 435 000 Kč

DPH: 91 350 Kč

včetně DPH: 526 350 Kč

h) Dokumentace ke společnému povolení v rozsahu původního plnění - měněpráce

bez DPH: 75 000 Kč

DPH: 15 750 Kč

včetně DPH: 90 750 Kč

i) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu původního plnění - měněpráce

bez DPH: 15 000 Kč

DPH: 3 150 Kč

včetně DPH: 18 150 Kč

j) Projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu původního plnění - měněpráce

bez DPH: 35 000 Kč

DPH: 7 350 Kč

včetně DPH: 42 350 Kč

Cena celkem:

bez DPH: 11 197 800 Kč

DPH: 2 351 538 Kč

včetně DPH: 13 549 338 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 smlouvy a přílohu č. 2 dodatku.

4. Článek III. odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

a) Zahájení prací v rozsahu původního plnění:

ihned po podpisu smlouvy

b) Koncept DUSP včetně záborového elaborátu v rozsahu původního plnění:

do 15 měsíců od podpisu smlouvy

c) Geometrické plány v rozsahu původního plnění:

do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

d) Čistopis DUSP v rozsahu původního plnění:

nejpozději do 3 měsíců od obdržení písemných připomínek ke konceptu od objednatele

e) Podání žádosti o vydání společného povolení v rozsahu původního plnění:

do 12 měsíců od schválení čistopisu DUSP objednatelem

- f) PDPS v rozsahu původního plnění:
do 7 měsíců od vydání pravomocného SP nebo od výzvy objednatele
- g) Zahájení prací v rozsahu přebíraného plnění:
ihned po podpisu dodatku
- h) Koncept DUSP včetně záborového elaborátu v rozsahu přebíraného plnění:
do 15 měsíců od podpisu smlouvy
- i) Geometrické plány v rozsahu přebíraného plnění:
do 2 měsíců od vydání pravomocného SP
- j) Čistopis DUSP v rozsahu přebíraného plnění:
nejpozději do 3 měsíců od obdržení písemných připomínek ke konceptu od objednatele
- k) Podání žádosti o verifikační stanovisko EIA v rozsahu přebíraného plnění:
do 2 měsíců od schválení konceptu DUSP objednatelem
- l) Podání žádosti o vydání společného povolení v rozsahu přebíraného plnění:
do 12 měsíců od vydání verifikačního stanoviska EIA nebo do 12 měsíců od schválení
čistopisu DUSP objednatelem, dle toho co nastane později
- m) PDPS v rozsahu přebíraného plnění:
do 4 měsíců od vydání pravomocného SP nebo od výzvy objednatele

Majetkoprávní příprava v rozsahu původního plnění i přebíraného plnění):

- Zavkládování GP – do 1 měsíce od jejich schválení objednatelem
- Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv, popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatelem
- Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským úřadem
- Návrh na vklad – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy, popř. jiného typu majetkové smlouvy

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

5. Součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy (příloha 1 – Popis přebíraného plnění a příloha 2 – Podrobná specifikace ceny přebíraného plnění), které doplňují přílohy smlouvy.
6. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Přílohy tohoto dodatku tvoří:
 - Příloha č. 1: Technická specifikace,
 - Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny,
4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze

V Praze

PODEPSÁN

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

za zhotovitele: **3S-4R – RS PP
Středočeský kraj**

**Libor
Lesák** Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2023.11.10
14:31:47 +01'00'

**Jan
Semerád** Digitálně podepsal
Jan Semerád
Datum: 2023.10.20
11:27:00 +02'00'

.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

.....
Jméno: Ing. Jan Semerád, jednatel
Funkce: Vedoucí Společnosti

Předmět plnění dle dodatku č.1




Předmětem plnění je poskytnutí projektových a inženýrských služeb vč. průzkumných a podkladových činností/služeb pro stavbu **SVO - PŘIPOJENÍ SILNICE II/112 NA SILNICI I/3.**

Rozsah poskytnutých služeb:

- Dokumentace pro společné povolení (DUSP-DI)
- Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
- Inženýrská činnost pro získání společného ÚR a SP
- Zajištění majetkoprávních podkladů
- Geodetické zaměření zájmového území vč. průzkumu IS
- Bilance zemin a ornice
- Dendrologický průzkum
- Dokumentace pro vynětí ze ZPF a PUPFL
- Záborový elaborát
- Dokumentace pro verifikaci EIA
- Zajištění verifikace EIA
- Hluková studie
- Rozptylová studie
- Technická pomoc objednateli:
 - v rámci majetkoprávní přípravy – vedení aplikace MPP
 - v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
 - Autorský dozor

Podrobná specifikace plnění je dále uvedena v oceněném soupisu prací



	SVO BENEŠOVA ČÁST ŘEŠENÁ DLE PŮVODNÍ SMLOUVY
	SVO BENEŠOVA ČÁST PROVIZORNÍHO NAPOJENÍ, KTERÁ SE NEBUDE ŘEŠIT - BYLA PŘEDMĚTEM PŮVODNÍ SMLOUVY
	ČÁST STAVBY PŘEBÍRANÁ ZE STAVBY D3 - PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Severovýchodní obchvat Benešova I + II etapa - PD

Popis položky	Cena dle základní smlouvy	Cena méněprací	Cena prací dle dodatku	Celková cena plnění
Průzkumy a podklady - DUSP				
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	580 000,00	5 000,00	192 000,00	767 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	1 550 000,00			1 550 000,00
Potřebné průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, Diagnostický průzkum vozovek, Dopravně inženýrský průzkum a další doplňující průzkumy)	480 000,00	20 000,00	160 000,00	620 000,00
Průzkumy DUSP celkem	2 610 000,00	25 000,00	352 000,00	2 937 000,00
DUSP				
Průvodní zpráva	100 000,00	5 000,00	30 000,00	125 000,00
Souhrnné technické řešení	450 000,00	5 000,00	130 000,00	575 000,00
Stavební část	2 360 000,00	25 000,00	780 000,00	3 115 000,00
DIO	100 000,00	5 000,00	30 000,00	125 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	80 000,00	5 000,00	25 000,00	100 000,00
BOZP	60 000,00	5 000,00	25 000,00	80 000,00
Dokumentace pro verifikaci EIA a zajištění vydání verifikace EIA			210 000,00	210 000,00
Dokumentace pro vynětí ze ZPF a PUPFL			45 000,00	45 000,00
DUSP celkem	3 150 000,00	50 000,00	1 275 000,00	4 375 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů	5 760 000,00	75 000,00	1 627 000,00	7 312 000,00
IČ-zajištění vydání společného UR a SP				
projednání dokumentace	670 000,00	5 000,00	205 000,00	870 000,00
majetkoprávní podklady	630 000,00	5 000,00	190 000,00	815 000,00
podání žádosti bez poplatků	50 000,00	5 000,00	40 000,00	85 000,00
IČ celkem	1 350 000,00	15 000,00	435 000,00	1 770 000,00
PDPS				
Technická zpráva	140 000,00	5 000,00	46 000,00	181 000,00
Výkresová část	970 000,00	20 000,00	318 000,00	1 268 000,00
ZTKP	70 000,00	5 000,00	22 000,00	87 000,00
Soupis prací a rozpočet	70 000,00	5 000,00	22 000,00	87 000,00
PDPS celkem	1 250 000,00	35 000,00	408 000,00	1 623 000,00

TECHNICKÁ POMOC	Rozsah dle základní smlouvy	Rozsah méněprací	Rozsah dle dodatku	Rozsah celkem	Hodinová sazba	Cena TP
	Hod	Hod	Hod	Hod		
Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání - vedení aplikace MPP	50	4	16	62	800,00	49 600,00
Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	50	4	16	62	800,00	49 600,00
AD						
<i>Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.</i>	50	4	16	62	800,00	49 600,00
<i>Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.</i>	80	4	16	92	800,00	73 600,00
<i>Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.</i>	30	4	16	42	800,00	33 600,00
<i>Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.</i>	80	4	16	92	800,00	73 600,00

<p>Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací</p> <p>Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnů stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	50	4	16	62	800,00	49 600,00
<p>AD celkem</p>	500	44	160	616		393 600,00
TECHNICKÁ POMOC celkem	600	52	192	740		492 800,00
Celkem bez DPH	8 760 000,00	160 200,00	2 598 000,00	11 197 800,00		