

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 03004226523
č. zhotovitele SML-2023-0006

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč, ČNB

Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

329711/0100 (KB a. s.)

Telefon: 568 896 100

Osoby oprávněné jednat za objednatele:

ve věcech smluvních včetně převzetí díla:

Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, [REDACTED]

ve věcech technických:

Ing. Václav Horák, úsek investic, tel.: [REDACTED]

Ing. Igor Smola, úsek investic, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“, anebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Se sídlem: Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5

Zastoupen: Ing. Pavlem Mihulou, jednatelem společnosti

IČ: 45270007

DIČ: CZ45270007

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 8876

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

ve věcech smluvních včetně předání díla Ing. Pavel Mihula, jednatel společnosti nebo

Ing. Robert Odehnal, jednatel společnosti

ve věcech technických

Bc. Juraj Mrázik, projektový manažer

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V průběhu realizace díla vznikly změny, které spočívají v doplnění ocelového nosného prstence kopule o perforovaný hliníkový plech včetně souvisejících úprav vzduchotechniky.

II.

V článku IV-Cena díla, odst. 1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu realizace díla, která je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla specifikovaného v čl. III. této smlouvy, včetně ceny za poskytnutí souvisejících licencí, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. Položkový rozpočet je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné do 31.12.2023. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

	Cena bez DPH Kč	DPH Kč*	Cena vč. DPH Kč*
Cena dle smlouvy o dílo	3.393.804,00	712.698,84	4.106.502,84
Cena víceprací dle dodatku č. 1	37 540,00	7 883,40	45 423,40
Cena celkem	3 431 344,00	720 582,24	4 151 926,24

* DPH v době uzavření smlouvy činí 21 %. DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Slovy (cena Kč vč. DPH): Čtyřimilionystopadesátjedentisícdevětsetdvacetšest korun českých a dvacetčtyři haléřů

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty v zákonné výši.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti a tak objednatel nejedná jako osoba povinná k DPH (§ 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb.). Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.

V případě, že zhotovitelem bude zahraniční osoba neusazená v tuzemsku, která je registrovaná v jiném členském státě jako plátce DPH a není registrovaná v tuzemsku jako plátce, bude DPH příznána a zaplácena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena

díla bez DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodl místostarosta Miloš Hrůza pověřený k podpisu na základě Organizačního řádu Městského úřadu Třebíč, platného a účinného od 01.01.2018, čl. 9, odst. 9.3, písm. c).

V Třebíči dne: 27.10.2023

V Třebíči dne: 27.10.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

V Třebíči dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

.....
Miloš Hrůza
Místostarosta

.....
Ing. Pavel Mihula
jednatel společnosti

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 03004226523, číslo zhotovitele SML-2023-0006 na akci „Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu – hvězdárna Třebíč – digitální planetárium“

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ

„Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu – hvězdárna Třebíč – digitální planetárium“

		Dodatek č. 1
Číslo změny	Popis změny	Cena Kč bez DPH
1.	Doplnění nosného ocelového prstence kopule o perforovaný hliníkový plech	18 500
2.	Úprava rozvodů vzduchotechniky	19 040
	Celkem	37 540