

## DODATEK Č. 1 KE

### SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 80SD000012

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22-127

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název veřejné zakázky: PD - Oprava AB vozovky D0 510 a D10 v km 0 - 3, uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

ze dne 24.02.2022 (dále jako „Smlouva“):

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

[redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[redacted]

[redacted]

zastoupen dle OR:

[redacted]

zastoupen při elektronickém podpisu tohoto Dodatku

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
[redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
*jako Správce společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“*

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 2994  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupen: [redacted]  
[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
*jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“*

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 618 53 267  
DIČ: CZ61853267  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupen: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]

*jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“*  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě ze dne 24. 2. 2022, kterým dochází ke změně termínů smlouvy a k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ceny za poskytování služeb.

## Článek I. Účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 2. 2022 Smlouvu (dále „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS, výkon inženýrské činnosti k SP a zajištění AD na stavbě „**Oprava AB vozovky D0 510 a D10 v km 0 - 3**“.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou následující skutečnosti, které nastaly v průběhu plnění Smlouvy:
  - a. Zhotovitel zahájil po podpisu Smlouvy a po Výzvě Objednatele ze dne 25.02.2022 práce na zajištění podkladů a průzkumů. Dne 21.4.2022 proběhlo jednání, jehož účelem bylo projednání rozsahu diagnostického průzkumu vozovky. Na základě nových skutečností, které nastaly na straně Objednatele, a které spočívají ve zvýšení nároků na podrobnost diagnostického průzkumu vozovky, bylo oboustranně odsouhlaseno, že provedení diagnostického průzkumu vozovky zajistí Objednatel. Zhotovitel tuto skutečnost zohlední v rozsahu plnění.
  - b. Kamerový průzkum kanalizace pro úsek D0 510 byl proveden v rámci stavby "R1 510 Satalice – Běchovice, oprava", RDS 06/2015, zpracovatel TUBES spol. s r.o., objednatel ŘSD ČR, Závod Praha. V rámci tohoto kamerového průzkumu byl proveden kamerový průzkum stávajících stok dešťové kanalizace včetně navazujících přípojek a následně byla provedena oprava stávajících stok a přípojek vyvločkováním. Na základě výše popsaného bylo domluveno, že kamerový průzkum pro úsek D0 510 nebude prováděn. Zhotovitel tuto skutečnost zohlední v rozsahu plnění.
  - c. Kamerový průzkum kanalizace pro úsek D10 objednatel nepožaduje, protože upřednostňuje v úseku D10 výměnu stávající kanalizace bez dalšího průzkumu. Zhotovitel tuto skutečnost zohlední v rozsahu plnění.
  - d. Na základě koordinace záměru opravy vozovky se záměrem zkapacitnění úseku D0 510 rozhodl objednatel, že oplocení úseku D0 510 zůstane náplní stavby zkapacitnění a ze stavby opravy vozovky bude vypuštěno. Na základě koordinace se záměrem zkapacitnění D10 a MÚK Radonice, nebude realizováno ani oplocení úseku D10. Zhotovitel tuto skutečnost zohlední v rozsahu plnění.
  - e. Na základě doplňujících požadavků zástupců objednatele ze vstupního jednání ze dne 17.03.2022 je nutné navýšit rozsah předmětu díla pro mostní objekty. Nově bude navržena výměna mostních závěrů na mostech D0 004a..1 a D0 004a..2.
  - f. Na základě doplňujících požadavků zástupců objednatele je nutné navýšit rozsah plnění o dokumentaci opravy 4mostí D0-004..3 (bude provedena sanace a oprava izolace, ne lisy ani výměna ložisek; to vše v souladu s Oznámením o provedení údržby).
  - g. Na základě dodatečných požadavků zástupců objednatele s navazujícími záměry na úseku D 10 (telematika v SDP, atp.)
3. Vzhledem k důvodům uvedených v předcházejícím odstavci se smluvní strany dohodly v souladu s článkem 23.1 Obchodních podmínek na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění, změna rozsahu plnění, změna termínu plnění, změna ceny díla a platebních podmínek.
4. Smluvní strany změnu Smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II.

### Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku se Objednatel a Zhotovitel dohodli na úpravě rozsahu předmětu plnění dle Článku I., odst. 1. Smlouvy v rozsahu, který je uveden v Aktualizovaném Oceněném rozpisu služeb, který je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku II. Smlouvy – Cena za poskytování služeb v tom smyslu, že v důsledku dohodnutých víceprací a méněprací se celková cena snižuje o **12.040,- Kč** bez DPH.

#### REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy .....7.901.304,- Kč bez DPH

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 .....7.889.264,- Kč bez DPH

Podrobná specifikace ceny, včetně rozsahu plnění dle Dodatku č. 1, tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Objednatel a zhotovitel se dále tímto Dodatkem č. 1 dohodli na změně Článku III., odst. 1. Smlouvy - Doba a místo plnění, v následujícím rozsahu:
  1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

*Zahájení plnění služeb: na základě výzvy objednatele*

*Dokončení služeb:*

    - *Zajištění podkladů a průzkumů v rozsahu kamerový průzkum kanalizace a diagnostika vozovek: ve smyslu dodatečných požadavků Objednatele, resp. Preambule tohoto Dodatku nebudou tyto činnosti součástí plnění dle Smlouvy. Zbývající podklady a průzkumy dle Přílohy č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění, resp. její aktualizace ve smyslu tohoto Dodatku, budou předány v termínu pro koncept DSP.*
    - **Koncept DSP do 30.4.2024**
    - *Koncept PDPS do 6 týdnů od schválení konceptu DSP*
    - *Čistopis DSP/PDPS do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS*
    - *Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP do 8 týdnů od schválení čistopisu DSP/PDPS objednatelem*
    - **Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2024-2025)**
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu výše uvedených skutečností na aktualizaci Přílohy č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace plnění. Tato aktualizovaná Podrobná specifikace plnění je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1.

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 1 řídily ještě před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace plnění - Aktualizace

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací – Aktualizace

Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací - Rekapitulace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

 Digitálně podepsal  
  
 Datum: 2023.11.09  
12:44:24 +01'00'

## **Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění - aktualizace**

### **Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (DSP/VD-ZDS) pro opravu D0 510 v km 62,759 až EXIT 1 Satalice + D10 km 0,000 až 3,000, obousměrně. Součástí díla je též projektová dokumentace nezbytných oprav příslušenství.

Součástí zakázky je získání příslušného povolení stavby, stanovení DIO na MD a autorský dozor během realizace.

### **Harmonogram**

1. Zajištění podkladů a průzkumů v rozsahu kamerový průzkum kanalizace a diagnostika vozovek: ve smyslu dodatečných požadavků Objednatele, resp. Preambule tohoto Dodatku nebudou tyto činnosti součástí plnění dle Smlouvy. Zbývající podklady a průzkumy dle Přílohy č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění, resp. její aktualizace ve smyslu tohoto Dodatku, budou předány v termínu pro koncept DSP.
2. Koncept DSP do 30.4.2024
3. Koncept PDPS do 6 týdnů od schválení konceptu DSP
4. Čistopis DSP/PDPS do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS
5. Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP do 8 týdnů od schválení čistopisu DSP/PDPS objednatel
6. Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2024-2025)

Součástí díla jsou nezbytné průzkumy a Související dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. Jedná se zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Dendrologický průzkum
- Projekt odpadového hospodářství
- Plán BOZP
- Dopravně – inženýrská opatření (DIO)

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních Dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro ostatní části stavby, nebo Dokumentace pro společné povolení (DUSP) pro celou stavbu, pokud to na základě projednání stavby bude možné (např. z důvodu majetkoprávních poměrů). Dále je předmětem díla vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu prací a technických specifikací (ZTKP).

Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Více informací v příloze: Požadavek majetkové správy

Rozsah požadavků Přílohy s označením Požadavek majetkové správy, resp. Popis a odůvodnění zakázky na opravu dálnice pro rok 2023/2024 bude od účinnosti Dodatku č. 1 ke Smlouvě vykládán ve smyslu změn provedených tímto Dodatkem.

**Příloha č. 3 Dodatku č. 1 - Oceněný soupis prací - rekapitulace**

AKCE

**PD D0 510 v km 62,759 až EXIT 1 Satalice + D10 km 0,000-3,000 obousměrně, DSP/PDPS+TP+AD**

**Oceněný soupis prací pro Dodatek č. 1**

**Rekapitulace:**

	Cena dle SOD (bez DPH)	Úprava ceny v rámci Dodatku č. 1 (bez DPH)	Cena celkem dle Dodatku č. 1 (bez DPH)
DSP/DUSP	██████████	- ██████████	██████████
PDPS	██████████	██████████	██████████
IČ	██████████	██████████	██████████
TP a AD	██████████	██████████	██████████
<b>Celkem</b>	<b>7 901 304 Kč</b>	<b>- 12 040 Kč</b>	<b>7 889 264 Kč</b>

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 - Oceněný soupis prací - aktualizace

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

soupis prací dle vyhlášky 69/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

PD D0 510 v km 62,759 až EXIT 1 Satalice + D10 km 0,000-3,000 obousměrně, DSP/PDPS+TP+AD

Zluté- uchažoč ocení hodnovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	Dodatek č. 1 hod	Dodatek č. 1 Kč
A. Průvodní zpráva	80				
B. Souhrnná technická zpráva					
1. Popis území stavby	24				
2. Celkový popis stavby	40				
3. Připojení na technickou infrastrukturu	12				
4. Dopravní řešení	32				
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	18				
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	18				
7. Ochrana obyvatelstva	8				
8. Zásady organizace výstavby	120				
9. Celkové vodohospodářské řešení	100				
C. Situační výkresy					
1. Situační výkres širších vztahů	120				
2. Katastrální situační výkres	160				
3. Koordinační situační výkres	160				
4. Speciální situační výkres	není předmětem plnění				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část					
D0 510 Komunikace vč. MUK Běchovice - vozovky a svodidla					
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků					
1.1 Technická zpráva	100				
1.2 Výkresy	580				
2. Mostní objekty a zdi	100				
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace					
3.1 Technická zpráva	24				
3.2 Hydrotechnické výpočty	24				
3.3 Statické výpočty	28				
3.4 Výkresy	100				
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace	160				
5. Objekty podzemních staveb	není předmětem plnění				
6. Objekty elektro a sdělovací	120				
7. Objekty drah	není předmětem plnění				
8. Objekty pozemních staveb - oplocení	132				
9. Ostatní stavební objekty - vegetační úpravy a rekultivace	132				
10. Požárně bezpečnostní řešení	není předmětem plnění				
D10 Komunikace					
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků					
1.1 Technická zpráva	100				
1.2 Výkresy	480				
2. Mostní objekty a zdi	100				
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace					
3.1 Technická zpráva	26				
3.2 Hydrotechnické výpočty	28				
3.3 Statické výpočty	48				
3.4 Výkresy	100				
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace	140				
5. Objekty podzemních staveb	není předmětem plnění				
6. Objekty elektro a sdělovací	100				
7. Objekty drah	není předmětem plnění				
8. Objekty pozemních staveb - oplocení	120				
9. Ostatní stavební objekty - vegetační úpravy a rekultivace	120				
10. Požárně bezpečnostní řešení	není předmětem plnění				
Dokladová část					
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	40				
2. Doklad podle jiného právního předpisu	18				
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	42				
4. Geodetická dokumentace	360				
5. Projekt DIO a DZ	360				
Související dokumentace, podklady a průzkumy					
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	není předmětem plnění				
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	není předmětem plnění				
3. Projekt odpadového hospodářství	není předmětem plnění				
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	100				
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	120				
6. Průzkum inženýrských sítí, zaměření, záborový elaborát	800				
7. Podrobný pedologický průzkum	není předmětem plnění				
8. Hluková studie nebo její aktualizace	není předmětem plnění				
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	není předmětem plnění				
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	není předmětem plnění				
11. Rešerše geotechnického průzkumu	není předmětem plnění				
12. Hydrogeologický posudek	není předmětem plnění				
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	není předmětem plnění				
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	není předmětem plnění				
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	není předmětem plnění				
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele					
Stavební průzkumy - komunikace, mosty, PHS	240				
Kamerový průzkum kanalizace vč. vyhodnocení	800				
Diagnostika vozovek	800				
Odhad stavebních nákladů					
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů	160				
Plán BOZP	140				
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)					
DSP v rozsahu D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D49, D50, D51, D52, D53, D54, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, D72, D73, D74, D75, D76, D77, D78, D79, D80, D81, D82, D83, D84, D85, D86, D87, D88, D89, D90, D91, D92, D93, D94, D95, D96, D97, D98, D99, D100	1442				

Digitálně podepsal: [Podpis]  
 Datum: 16.03.2023 10:00