

DODATEK Č. 1 LC BUŠÍN-BUKOVÁ - REALIZACE

č. S941/2023/159

I.

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] oblastního ředitelství severní Morava, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted] 6, e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.**odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

se sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ 48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupená [redacted], na základě pověření

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 212269343/0300

Kontaktní a fakturační adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

Tel. 5 [redacted]

E-mail [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „LC Bušín-Buková – realizace“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2023 smlouvu o dílo č. S941/2023/159 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo dílo LC Bušín-Buková-realizace (dále jen „dílo“).
2. Předmětem dodatku jsou vícepráce při realizaci díla. Jedná se o provedení drenáží v celkové délce 95 m o to z důvodu zjištění pramenišť na patě svahu, dále o prodloužení TP 3 z důvodu zlepšení jízdnicích podmínek, obetonování betonových rour na TP2 a zpevnění svahu nad vodním tokem pomocí kamenné rovnaniny. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě ze dne 16. 10. 2023, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena dle SOD: 6 060 000 Kč bez DPH

Vícepráce: 71 280,90 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena : 6 131 280,90 Kč bez DPH

3. Ze strany objednatele došlo k pozdnímu předání staveniště o 51 dní, než předpokládala smlouva.

II.

změna smlouvy

1. s ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 131 280,90 Kč bez DPH (Slovy: šest milionů jedno sto třicet jedna tisíc dvě stě osmdesát korun českých a devadesát haléřů) bez DPH.“
2. S ohledem na pozdní předání staveniště došlo v souladu se zněním čl. II. odst. 4 smlouvy k posunu termínu dokončení díla do 20. 12. 2023.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Změnový list stavby
Příloha č. 2 položkový rozpočet změn

V Ostravě, dne: dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Olomouci, dne dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p

.....
[redacted]
SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS
MORAVA

.....
[redacted]
SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS
MORAVA