

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 16.10.2023

Název veř. zakázky: LC Bušín-Buková

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., IČ 48035599

Objednatel: Lesy České Republiky, s.p., IČ 42196451

Název akce (majetku): LC Bušín-Buková	Charakter akce: I N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
--	---	----------------	----------------

Popis změny:

Prodloužení TP 3 o 1 m délky celkově na 10 m, provedení drenáží v celkové délce 95 m.

Zdůvodnění změny:

TP 3 – trubní propust na sjezdu z LC, prodloužením o 1 m dojde ke zlepšení jízdních poměrů.

Drenáže – při odstranění nánosů zjištěné prameniště u paty svahu, provedení odvodnění podkladních vrstev a prodloužení životnosti stavby.

Posouzení změny – autorský dozor projektanta:

Datum:
16.10.20

Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení d
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -----,- N: -----,-	Bilance:
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 71 280,90,- N: 0,-	71 280,90 Kč bez DPH
	Konečná celková cena akce po změně		71 280,90 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6 131 280,90 Kč

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 16.10.2023

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 16.10.2023

Podpis:

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Kopie stavebního deníku, Položkový výkaz výměr, fotodokumentace

Poznámka: