

DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. SML-00208-2023-953 ze dne 20.9.2023 (Rybenský
potok ř. km 1,600)**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Labe, dle
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: I [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted] I, e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted] I, e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STATING s.r.o.

se sídlem Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové - Kukleny

IČO: 259 63 864

DIČ: CZ25963864

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
17922

zastoupená Zbyňkem Černým, MBA, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-816540237/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00208-2023-953 ze dne 20.9.2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00208-2023-953 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Rybenský potok ř. km 1,600“, evidenční číslo zakázky: S953/2023/121 (dále jen „dílo“).
2. Při předání staveniště bylo zjištěno, že od dokončení projektové dokumentace cca před 2 roky byly dokončeny pozemkové úpravy. Výsledkem je změna číslování parcel a také jejich hranic. Objednatel získal více pozemků koryta vodního toku, a tudíž předmětem této změny je opevnění pravého břehu Rybenského potoka od mostu směrem po toku, které dříve nebylo vzhledem k vlastnickým poměrům možné a nyní bude provedena oprava místy poškozeného opevnění za nové. Bude provedeno opevnění z kamenné rovnániny na PB v ř.km 1,568-1,576 a dále opevnění kamenným záhozem s urovaným lícem v ř.km 1,542-1,564. Pro provedení těchto prací je nutné provést kácení 4 ks dřevin (3x OL a 1x VR) a vytržení 1 ks pařezu. Povolení ke kácení vydal Obecní úřad Rybná nad Zdobnicí rozhodnutím ze dne 11. 10. 2023 pod č.j.: OBRYB/178/2023. Štěrkovitý sediment určený v PD do místních lesních cest (11,41 m³) je k tomuto uložení nevhodný (nízké procento štěrkových částí) a bude uložen v Horní Dobrouči na pozemek s ostatním sedimentem, čímž dojde ke zvětšení dopravní vzdálenosti o 18 km, než předpokládala PD. Rozsah změn je doložen příloženým výkazem výměr víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn je blíže specifikovaný ve změnovém listu, práce jsou nutné k dokončení díla.

Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:

- vícepráce 122 976,92 Kč bez DPH,

tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 122 976,92 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní takto:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 648 532,47 Kč (slovy: šest set čtyřicet osm tisíc pět set třicet dva korun českých a čtyřicet sedm haléřů) bez DPH.“
2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly, že pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu **vrba 500 Kč**,

měkké listnaté 900 Kč. Ceny jsou uvedeny za m³ bez DPH. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty.

3. Zhotovitel dále informuje objednatele o změně v osobě autorizovaného stavbyvedoucího – viz údaje o zhotoviteli v záhlaví tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení







1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 30. 10. 2023 bez příloh.
Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.
Příloha č. 3 - Rozhodnutí o povolení kácení.

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Zbyněk Černý, MBA
jednatel
STATING s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe - 953		
Název akce	„Rybenský potok, ř.km 1,600“		
Zhotovitel akce	STATING s.r.o., se sídlem Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové – Kukleny IČO: 259 63 864		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	S953/2023/121
Zdroj financování	VZ, DVT		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00208-20223-953, 10. 9. 2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	525 555,55
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	525 555,55		
Specifikace (popis) změny			
Situování: 1) změna osoby autorizovaného stavbyvedoucího 2) SO O1 Pod mostem - úprava stupňů a levého břehu			
Popis: 1) změna osoby autorizovaného stavbyvedoucího 2) SO O1 Pod mostem - úprava stupňů a levého břehu a) úprava nátrží na pravém břehu b) větší přepravní vzdálenost pro uložení části sedimentu			
Příčina - důvod vzniku změny			
1) S účinností od 27. 9. 2023 zastává funkci autorizovaného stavbyvedoucího vykonávat ing. Jiří Kaplan (ČKAIT - IV00 0602872) 2) a) úprava nátrží na pravém břehu v celkové délce 14,6 m kam. záhozem včetně napojení na opevnění mostu kam. rovinou 8,0m. pro provedení prací bylo nutné provést kácení a vytržení pařezu. Tyto nátrže se po provedených pozemkových úpravách nacházejí již na pozemku LČR (žádost obce o zajištění pravého břehu, na kterém je sběrné hnízdo tříděného odpadu a sloup NN) b) "šterkovitý" sediment zamýšlený do lesních cest (11,41 m3) určený PD do místní lesní cesty je k tomuto uložení nevhodný (lesním správcem odmítnut pro nízké procento šterkových částí) a bude uložen taktéž v Horním Dobrouči na pozemek viz ostatní sediment. Výsledkem je, že se poveze o 18 km dále než předpokládala PD.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)+ nabídkový email Příloha č. 2 TZ změny+ výkres C3 Koordinační situace a D 2 Příčné řezy Příloha č. 3 Záznam z SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	122 976,92		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	122 976,92		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	23,40		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	648 532,47		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	30.10.2023		
technik / referent VH / správce toků			
Vedoucí ST	30.10.2023		
Zhotovitel	30.10.2023		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	17.10.2023	číslo strany SD	-2-

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybenský potok, ř. km 1,600, změna č.1

Objekt:

**SO 01 - Pod mostem – úprava stupňů a levého břehu, změna č.1,
VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:

Datum: 24.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Projektant:

██████████

IČ: 09897470

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ: 09897470

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

122 976,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 976,92	21,00%	25 825,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

148 802,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybenský potok, ř. km 1,600, změna č.1

Objekt:

**SO 01 - Pod mostem – úprava stupňů a levého břehu, změna č.1,
VÍCEPRÁCE**

Místo:

Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

Datum:

24.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

122 976,92

HSV - Práce a dodávky HSV

122 976,92

1 - Zemní práce

43 710,97

4 - Vodorovné konstrukce

65 796,00

998 - Přesun hmot

13 469,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybenský potok, ř. km 1,600, změna č.1

Objekt:

SO 01 - Pod mostem – úprava stupňů a levého břehu, změna č.1, VÍCEPRÁCE

Místo: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

Datum: 24.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							122 976,92
D	HSV		Práce a dodávky HSV				122 976,92
D	1		Zemní práce				43 710,97
3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		1		1,000		
4	K	R002	Likvidace dřevní hmoty z pařezů a dřevěných prahů dle zvolené technologie dodavatele v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		1		1,000		
5	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	24,600	260,00	6 396,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/124253100				
	VV		11,96+5,64+3,65+3,35"viz tabulka kubatur změna č.1		24,600		
6	K	124253119	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	24,600	95,00	2 337,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/124253119				
	VV		11,96+5,64+3,65+3,35"viz tabulka kubatur změna č.1		24,600		
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,600	170,00	4 182,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101				
	VV		11,96+5,64+3,65+3,35"viz tabulka kubatur změna č.1		24,600		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,100	290,00	6 409,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117				
	VV		11,96+5,64+3,65+3,35" viz tabulka kubatur změna č.1; odvoz přebytečné zeminy na pozemek p. č.: 410/7 v k.ú.: Horní Dobrouč (10 km z celkových 28 km)		24,600		
	VV		-0,76-0,66-0,52-0,56" viz tabulka kubatur změna č.1; zpětný zásyp		-2,500		
	VV		Součet		22,100		
9	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	603,180	22,00	13 269,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139				
	VV		18*22,1" viz tabulka kubatur změna č.1; odvoz přebytečné zeminy na pozemek p. č.: 410/7 v k.ú.: Horní Dobrouč (10 km z celkové vzdálenosti 28 km)		397,800		
	VV		11,41*18 "odvoz nevhodného sedimentu do lesních cest o 18 km dále na pozemek p. č.: 410/7 v k.ú.: Horní Dobrouč		205,380		
	VV		Součet		603,180		
11	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	13,990	39,00	545,61
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103				
	VV		4,8+3,6+2,58+3,01 "rozprostření ornice na zpětných zásypech, viz tabulka kubatur změna č.1		13,990		
12	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13,990	10,00	139,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121				
	VV		4,8+3,6+2,58+3,01 "založení trávníku na zpětných zásypech, viz tabulka kubatur změna č.1		13,990		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,210	150,00	31,50
	P		Poznámka k položce: 691+309=1000 m2 plocha pro osetí travní směsí				
	VV		13,99" plocha k osetí		13,990		
	VV		13,99*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,210		
14	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	2,500	160,00	400,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103				
	VV		0,76+0,66+0,52+0,56 "drobné násypy kolem opevnění, viz tabulka kubatur změna č.1		2,500		
	VV		Součet		2,500		
D	4		Vodorovné konstrukce				65 796,00
19	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	11,280	2 350,00	26 508,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462512370				
	VV		4,74+3,01+3,53 "Kamenný zához včetně nového kamene viz tabulka kubatur změna č.1		11,280		
20	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	11,280	300,00	3 384,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462519003				
	VV		4,74+3,01+3,53 "Příplatek za urovnání viditelných ploch kamenného záhozu		11,280		
21	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	6,120	3 700,00	22 644,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463211153				
	P		Poznámka k položce: viz TZ a výkres D.5, tabulka hmot				
	VV		6,12 "Kamenná rovnanina včetně nového viz tabulka kubatur změna č.1		6,120		
23	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	4,080	3 250,00	13 260,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463211158				
	VV		4,08 "Pata z lomového kamene nad 500 kg viz tabulka kubatur změna č.1		4,080		
D	998		Přesun hmot				13 469,95
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	45,050	299,00	13 469,95
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011				



Obecní úřad Rybná nad Zdobnicí

517 55 Rybná nad Zdobnicí 150, okres Rychnov nad Kněžnou,
IČ: 002 75 328, DIČ: CZ00275328

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové

Naše značka
Č. j.: OBRYB/178/2023

Vaše značka
Č. j.: LCR953/058312/2023

V Rybné nad Zdobnicí 11. 10. 2023

R o z h o d n u t í

o povolení kácení dle § 8, odst. 1,

a

uložení náhradní výsadby dle § 9, odst.1,

zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

V ý r o k

Obecní úřad Rybná nad Zdobnicí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, na základě provedeného správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k žádosti - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, zastoupené vedoucím správy toků ing. Zbyňkem Morkusem, č. j. OBRYB/178/2023, rozhodl na základě místního šetření, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin takto:

P o v o l u j e

účastníku řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu č. 500/2004 Sb.:

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451,
zastoupené [redacted] správy toků [redacted]

kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8, odst.1 zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů i mimo tzv. termín vegetačního klidu od 1.11. 2022 do 31.3. 2023 a to v rozsahu : **3x olše a 1x vrba**. Stromy jsou vícekmenné, ve výšce 130 cm nad zemí mají **obvod od 24 – 45 cm**. Stromy rostou v břehovém porostu vodního toku - Rybenský potok km 1,526-1,576 na pozemku p.p.č. 4070 v k.ú. Rybná nad Zdobnicí . Odstranění dřevin proběhne v rámci rekonstrukce stavby „Rybenský potok, ř. km 1,600“ . Pozemky dotčené odstranění stromů budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.

O d ů v o d n ě n í :


Obecní úřad Rybná nad Zdobnicí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny obdržel dne 11. 10. 2023 od žadatele Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, zastoupené [REDAKCE] správy toků [REDAKCE] žádost o vydání povolení ke kácení výše uvedených stromů v katastrálním území Rybná nad Zdobnicí, pod č.j.: OBRYB/178/2023.

Vzhledem k předloženému Rozhodnutí – Povolení stavby vodního díla – „Rybenský potok, ř. km 1,600“ vydanému MěÚ Rychnov nad Kněžnou pod č.j. : MURK-OVŽP-22714/2022-5009/2022-Ku ze dne 21.9.2022, se v rámci přípravných prací pro stavbu na vodním toku Rybenský potok, v ř. km 1,536 – 1,665 kácení požadovaných stromů povolilo.

Poučení účastníků řízení o odvolání:

Ve smyslu ustanovení § 81 – 86 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu je možné podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v Hradci Králové, ve lhůtě 15 dní ode dne doručení tohoto rozhodnutí, podáním učiněným u zdejšího obecního úřadu, orgánu ochrany přírody a krajiny.

Jaroslava Hotmarová
starostka obce



[REDAKCE] Bankovní spojení: Komerční banka
Rychnov nad Kněžnou, č. účtu 5829571/0100 [REDAKCE]