

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 640-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 5/2022 ze dne 25. července 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. srpna 2022, dodatku č. 2 ze dne 8. prosince 2022, dodatku č. 3 ze dne 31. července 2023 a dodatku č. 4 ze dne 27. září 2023 na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Újezd u Kunštátu**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Fakturační adresa : Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 – Žižkov
Zastoupený : Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech jsou oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Martina Skotáková, pobočka Blansko
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon: +420 727 956 383
+420 725 765 793
blansko.pk@spucr.cz
z49per3
E-mail: Česká národní banka
ID DS: 3723001/0710
Bankovní spojení: 01312774
Číslo účtu: CZ01312774 (není plátce DPH)
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
Telefon/Fax: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Třebíč
Číslo účtu: 1521409359/0800
IČO: 63470985
DIČ: CZ634709859
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 19972
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účastníci tohoto dodatku uzavřeli dne 25. července 2022 na základě výsledků výběrového řízení v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“) a v souladu se zásadami uvedenými v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele 640-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 5/2022 na zpracování komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Újezd u Kunštátu.

II.

Smluvní strany se v souladu s čl. 18 odst. 18. 1 písm. a) smlouvy o dílo dohodly na **ukončení** smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 640-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 5/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. srpna 2022, dodatku č. 2 ze dne 7. prosince 2022, dodatku č. 3 ze dne 20. července 2023 a dodatku č. 4 ze dne 27. září 2023 na zpracování KoPÚ v k. ú. Újezd u Kunštátu, neboť nelze, po několika změnách obvodu KoPÚ, na základě neustále kladených nových požadavků vlastníka pozemků, evidovaných na LV č. 584 pro obec Kunštát a katastrálního území Újezd u Kunštátu, dosáhnou shody a stanovení jednoznačného průběhu obvodu KoPÚ.

Důvodem pro zahájení KoPÚ byl požadavek města Kunštát a vlastníků pozemků na zpřístupnění lokality pozemků ve východní části katastrálního území Újezd u Kunštátu. K tomuto účelu lze použít pouze pozemky výše uvedeného vlastníka (LV 584).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a nemožnosti pokračování v dalších navazujících pracích, bylo správní řízení na KoPÚ ukončeno usnesením č.j. SPU 298455/2023 ze dne 16. října 2023, které téhož dne nabylo právní moci. Proto zhotovitel požádal o ukončení smluvního vztahu.

Smlouva o dílo č. smlouvy objednatele 640-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 5/2022, ve znění jejích dodatků, bude ukončena dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

III.

Objednatel a zhotovitel sepsali protokol o stavu prováděného díla, který obsahuje v souladu se článkem 18. odst. 18.6 shora citované smlouvy o dílo soupis veškerých uskutečněných prací na díle s uvedením jejich finanční hodnoty ke dni ukončení smlouvy. Protokol je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Při podpisu tohoto dodatku zhotovitel vrátil objednateli všechny poskytnuté podklady. Dále zhotovitel vrátí všechny písemné materiály obsahující neveřejné informace a další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, které mu objednatel poskytl v průběhu plnění smlouvy o dílo v souladu s článkem 12. odst. 12.13 smlouvy o dílo.

Zhotovitel prohlašuje že:

- zničil veškeré materiály, uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních, obsahujících neveřejné informace.
- si neponechal žádné kopie, výpisy nebo jiné dokumenty a písemnosti vyhotovené zhotovitelem

V.

Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že k sobě nemají žádné finanční ani jiné závazky.

VI.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují účastníci své podpisy.

Příloha

Protokol o stavu prováděného díla

V Brně dne: 14.11.2023

V Třebíči dne: 9.11.2023

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Protokol o stavu prováděného díla

Název díla: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Kunštátu

Smluvní vztah: Smlouva o dílo č. smlouvy objednatele 640-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 5/2022 ve znění dodatku č.1 ze dne 2. srpna 2022, dodatku č. 2 ze dne 7. prosince 2022, dodatku č. 3 ze dne 20. července 2023 a dodatku č. 4 ze dne 27. září 2023 na zpracování KoPÚ v k. ú. Újezd u Kunštátu

Objednatel: Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o., Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO 634 70 985

Důvod inventarizace: ukončení smlouvy o dílo

Soupis uskutečněných prací ke dni ukončení smlouvy o dílo:

Hlavní celek díla: **6.2 Přípravné práce**

Dílčí část hlavního celku:

- 6.2.1.** Revize stávajícího bodového pole
datum předání dne 30. 1. 2023
- 6.2.2** Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
datum předání dne 30.3.2023
- 6.2.4.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
datum předání dne 31.7.2023
- 6.2.6.** Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPU, včetně označení lomových bodů.

Přehled fakturace

| Faktura číslo | Fakturováno (Kč bez DPH) | DPH (Kč) | Fakturováno (Kč včetně DPH) | Prováděná práce |
|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 223004 | 18 000,00 | 3 780,00 | 21 780,00 | 6.2.1 Revize stávajícího PBPP |
| 223009 | 112 000,00 | 23 520,00 | 135 520,00 | 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty |
| 223009 | 19 500,00 | 4 095,00 | 23 595,00 | 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech |
| 223026 | 153 450,00 | 32 224,50 | 185 674,50 | 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPU, vč. označení lomových bodů |
| 223036 | 351 350,00 | 73 783,50 | 425 133,50 | 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPU, GP pro stanovení obvodu KoPU, stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb. |
| Celkem | 654 300,00 | 137 403,00 | 791 703,00 | |

U všech uvedených částí díla objednatel po kontrole díla konstatoval, že práce byly provedeny bez zjevných závad v rozsahu a termínu dle smlouvy o dílo.