



Č.j.: KRPK-78631-17/ČJ-2023-1900MN

Dolní Rychnov 8. listopadu 2023  
Počet listů: 1

## Úřední záznam

### **KŘP Kvk – P 2.0 – OOP Ostrov – oprava ústředního topení**

Dne 08.11.2023 byla prostřednictvím e-mailu doručena žádost o prodloužení termínu zhotovení díla od zhotovitele – Radek Tírala, se sídlem Vrchlického 95, 356 01 Sokolov, IČO: 61766453, který je zhotovitelem výše uvedené akce, a to do **30.3.2024**.

Důvodem tohoto požadavku je, že vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám na daném objektu, které se realizují po jednotlivých nadzemních podlažích z důvodu zachování provozu na objektu, nebude možné v původním termínu vyměnit stávající otopná tělesa za nová, včetně termostatických hlav a armatur na každém tělese, propláchnutí stávajícího rozvodu ústředního topení, včetně provedení nové izolace a další práce k řádnému provedení díla nezbytné.

Původní termín díla byl stanoven Smlouvou o dílo Č.j. KRPK-74343-14/ČJ-2023-1900VZ, a to do 30.11.2023.

Navrhujeme žádosti vyhovět z uvedených důvodů.

Příloha: žádost ze dne 08.11.2023

