

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. j. KRPK-74343-14/ČJ-2023-1900VZ
uzavřené dne 27. 10. 2023

Č. j. KRPK-74343-17/ČJ-2023-1900VZ

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Zastoupen: **plk. Mgr. Michal Šavrňa**, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, pověřen zastupováním

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO: 72051612

DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

a

Zhotovitel: **Radek Tírala**, zapsána u Okresního úřadu Sokolov, okresní živnostenský úřad č.j.: ŽÚ/00/720/2000 č. ev.: 340900-51843-00

Sídlo: Vrchlického 95, 356 01 Sokolov

IČO: 61766453

DIČ:



Datová schránka: mx6hu35

I. Změna termínu dokončení díla

1. Na základě žádosti Zhotovitele a následujícího uznání objektivních důvodů Objednatel, se smluvní strany dohodly, že doba dokončení díla, včetně fakturace, bude nejpozději do **30. 3. 2024**.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Žádost zhotovitele ze dne 8. 11. 2023 a Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-78631-17/ČJ-2023-1900MN ze dne 8. 11. 2023.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne.....

V Sokolově dne

