

Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo č. 1084-2017-505101 ze dne 11.9.2017

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Doležal, Ph.D., zaměstnanec Pobočky Jindřichův Hradec |
| Adresa: | Pravdova 837 377 01 Jindřichův Hradec II |
| Telefon: | 725 918 219 |
| E-mail : | jhradec.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | agroplan@volny.cz |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 481 10 141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.9.2017 smlouvu o dílo č. 1084-2017-505203, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradištko u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a Dodatcích č. 1 až č. 9 k této Smlouvě.

Článek II. Předmět Dodatku

V rámci návrhu nových pozemků probíhají od června 2023 jednání o směně pozemků mezi Městem Dačice a vlastníkem vedeným na LV č. 159. Tato směna by zajistila přístup severovýchodní části katastrálního území Hradištko u Dačic po stávající komunikaci a nebylo by potřeba dalšího záborů půdy pro nově navrženou komunikaci. Obě strany projednávané směnné smlouvy požadují vyřešení směny pozemků mimo řízení o komplexních pozemkových úpravách. K podpisu směnné smlouvy však dosud nedošlo, neboť je nezbytný souhlas Zastupitelstva města Dačice, jehož jednání se bude konat 30.11.2023.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které mají vliv na návrh nových pozemků, se mění termín plnění dílčí části :

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín plnění 30.11.2023

Nový termín plnění 28.02.2024

Nové znění Položkového výkazu činností- Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Hradištko u Dačic je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 až č. 9 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpisová strana:

V Jindřichově Hradci 2.11.2023

V Praze 31.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Státní pozemkový úřad

Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha : Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Hradištko u Dačic

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 1 13 | 15000 1500 | 15 000 19 500 | 30.11.2019 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 218 | 800 | 174 400 | 30.11.2019 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 20 | 4 000 | 80 000 | 31.3.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 222 | 2 750 | 610 500 | 31.7.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 218 | 700 | 152 600 | 30.5.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 218 | 700 | 152 600 | 30.9.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 204 600 | 30.9.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 218 | 900 | 196 200 | 30.6.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 500 | 5 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 12 | 500 | 6 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 500 | 500 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 218 | 1 000 | 218 000 | 28.2.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 435 700 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 218 | 800 | 174 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 174 400 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 70 | 750 | 52 500 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 52 500 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 204 600 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 435 700 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 174 400 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 52 500 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 867 200 Kč |
| DPH 21% v Kč | 392 112 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 259 312 Kč |

V Jindřichově Hradci 2.11.2023

V Praze 31.10.2023

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.